

Amt für Mobilität und Infrastruktur
2535/VIII

Gremium: Bau- und Sanierungsausschuss öffentlich
Sitzung am: 30.08.2023

**Brückensanierung Bahnhofstraße;
Sachstand**

Sachverhalt:

Auf die Vorlage 2367/VIII, TOP 7.1 der Sitzung des Bau- und Sanierungsausschusses vom 24.05.2023, wird verwiesen.

Wie angekündigt wurde die Sanierungsplanung aufgrund der Medien- und Versorgungsleitungen erweitert und fertiggestellt. Derzeit werden verschiedene Baufirmen im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung angeschrieben und Angebote eingeholt.

Geplant ist ein Baubeginn ab vrslt. Ende Oktober. Gemäß Artenschutzgenehmigung muss die Baustelle vor dem 28.2.24 abgeschlossen sein (Beginn der Brutzzeit ab Anfang März).

Aufgrund der erweiterten und angepassten Planungen sind statt 12 Wochen rund 16 Wochen Bauzeit angesetzt. Es erhöhen sich auch die geschätzten Kosten, da sich der Aufwand aufgrund der mitzuverlegenden Medien erhöht hat. An den Kosten werden sich zwar auch die Versorgungs- und Medienbetreiber beteiligen, dennoch ist als Gesamtmaßnahme eine Kostensteigerung zu erwarten. Die Finanzierung der Maßnahme ist (Stand August 2023) gesichert, da im Haushaltsjahr bei Kostenträger 541010300 (Tiefbaumaßnahmen und Brückenunterhaltung) in Konto 522104 (Brückenunterhaltung) ein - im Vergleich zu den Vorjahren – bewusst für diese Maßnahme erhöhter Ansatz i. H. v. 180 T€ eingeplant wurde. Zudem wurde im Jahresabschluss 2022 eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltung i. H. v. rd. 50 T € eingebucht. Diese kann ebenso voll bewirtschaftet werden.

Es ist jedoch anzumerken, dass die Arbeiten in einer regenreichen Jahreszeit stattfinden und dies die Bauzeit und die Baukosten beeinträchtigen kann.

Um die Vergabe der Bauleistungen nach erfolgtem Vergabeverfahren aufgrund der zeitlichen Vorgaben aus dem Artenschutz früh genug beschließen und anschließend beauftragen zu können, wird die Verwaltung zwischen den beiden Sitzungen des BSA womöglich eine Dringlichkeitsvorlage versenden.

Dem Bau- und Sanierungsausschuss zur Kenntnis.

Siegburg, 10.8.2023