

Amt für Immobilienmanagement
3439/VIII

Gremium: Bau- und Sanierungsausschuss öffentlich
Sitzung am: 29.08.2024

**Sanierung des Umkleidegebäudes im Walter-Mundorf-Stadion;
Sachstand**

Sachverhalt:

Auf die jüngsten Sachstandsberichte in Sportausschuss sowie Bau- und Sanierungsausschuss wird Bezug genommen.

Die sich im Rahmen der Vertiefung der Leistungsphasen sowie aus den veränderten Rahmenbedingungen ergebenden Anpassungen/Verlängerungen von Baugenehmigung wurden von den maßgeblichen Stellen bearbeitet und zwischenzeitlich positiv beschieden.

Die sich hieraus ergebenden Ausschreibungspakete wurden auf die neuen Anforderungen (z.B. Barrierefreiheit) der Interims-Umkleide/ Duschkabinen angepasst und an die Fachplaner, zur Prüfung, weitergeleitet.

Die sich aus der Überarbeitung ergebende neue Terminalschiene ist mit der Vergabestelle abgestimmt worden.

Im Ergebnis hat sich der Fertigstellungstermin, hier in Abhängigkeit des Förderungsendtermins, nicht verändert, die Fertigstellung erfolgt weiterhin im 4.Quartal 2025. Die nähere Terminplanung, Stand 08/2024, ist dieser Vorlage als Anhang beigefügt.

Dem Bau- und Sanierungsausschuss zur Kenntnisnahme.

Siegburg, 15.8.2024