

| 1           | 2              | 3                                                   | 4                | 4b              | 7               | 8              | 9 (7+8)                       | 10                                         | 11                       | 12              | 13                                  |
|-------------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| KGr DIN 276 | Vergabeeinheit | Inhalte                                             | Kostenberechnung | bepreistes LV   | Beauftragung    | Nachtrag       | Beauftragung (inkl. Nachtrag) | Differenz Beauftragung zu Kostenberechnung | Zahlungsstand            | Schlussrechnung | Prognose (ohne Risiko) vom 17.04.25 |
| 200         | 23_200         | Vorbereitende Maßnahmen                             | 452.237,33 €     | 406.176,83 €    | 553.455,67 €    | 309.253,72 €   | 862.709,39 €                  | -410.472,06 €                              | 1.024.025,58 €           | 1.024.025,58 €  | 1.024.025,58 €                      |
|             | 23_201         | Voabmaßnahme TA                                     | 313.834,08 €     | 265.406,25 €    | 421.286,97 €    | 160.133,63 €   | 581.420,60 €                  | -267.586,52 €                              | 676.056,65 €             | 676.056,65 €    | 676.056,65 €                        |
|             | 23_202         | Schadstoffsanierung                                 | 138.403,25 €     | 138.403,25 €    | 112.623,54 €    | 118.068,23 €   | 230.691,77 €                  | -92.288,52 €                               | 313.455,24 €             | 313.455,24 €    | 313.455,24 €                        |
|             | 23_203         | Rodungsarbeiten                                     | 0,00 €           | 2.367,33 €      | 8.038,45 €      | 31.051,86 €    | 39.090,31 €                   | -39.090,31 €                               | 16.360,12 €              | 16.360,12 €     | 16.360,12 €                         |
|             | 23_204         | Probebohrung Geothermie                             | 0,00 €           | 0,00 €          | 11.506,71 €     | 0,00 €         | 11.506,71 €                   | -11.506,71 €                               | 18.153,57 €              | 18.153,57 €     | 18.153,57 €                         |
|             |                | Zwischensumme                                       | 452.237,33 €     | 406.176,83 €    | 553.455,67 €    | 309.253,72 €   | 862.709,39 €                  | -410.472,06 €                              | 1.024.025,58 €           | 1.024.025,58 €  | 1.024.025,58 €                      |
| 300         | 23_300         | Bauwerk – Baukonstruktionen                         | 23.501.626,28 €  | 23.113.520,32 € | 16.639.940,25 € | 1.369.290,19 € | 18.009.230,44 €               | 5.525.096,98 €                             | 15.288.306,59 €          | 8.237.008,27 €  | 20.881.274,75 €                     |
|             | 23_300         | Übergeordnete Baustellenlogistik                    | 1.111.446,25 €   | 1.644.189,86 €  | 1.837.425,43 €  | 28.934,32 €    | 1.866.359,75 €                | -754.913,50 €                              | 738.647,05 €             | 0,00 €          | 1.866.359,75 €                      |
|             | 23_301         | Abbrucharbeiten Verwaltung                          | 289.718,33 €     | 304.628,30 €    | 154.285,88 €    | 149.613,54 €   | 303.899,42 €                  | -14.181,09 €                               | 297.623,66 €             | 297.623,66 €    | 297.623,66 €                        |
|             | 23_302         | Bodenverbesserung/Erdarbeiten                       | 1.888.133,90 €   | 1.412.167,79 €  | 767.607,10 €    | 372.163,46 €   | 1.139.770,56 €                | 748.363,34 €                               | 2.514.816,42 €           | 2.514.816,42 €  | 2.514.816,42 €                      |
|             | 23_303         | Rohbauarbeiten                                      | 5.012.828,01 €   | 5.063.946,28 €  | 3.380.002,27 €  | 379.030,05 €   | 3.759.032,32 €                | 1.253.795,69 €                             | 5.344.365,56 €           | 5.339.641,12 €  | 5.344.365,56 €                      |
|             | 23_304         | vorgezogene Malerarbeiten                           | 7.175,70 €       | 18.288,72 €     | 19.011,44 €     | 0,00 €         | 19.011,44 €                   | -11.835,74 €                               | 14.283,93 €              | 0,00 €          | 19.011,44 €                         |
|             | 23_3050        | Holzbrüstungen                                      | 862.664,80 €     | 166.504,22 €    | 310.577,12 €    | 32.669,78 €    | 343.246,90 €                  | -293.999,45 €                              | 0,00 €                   | 0,00 €          | 343.246,90 €                        |
|             | 23_3051        | Holzbauarbeiten                                     | 917.044,82 €     | 917.044,82 €    | 1.091.647,20 €  | 68.360,09 €    | 1.160.007,29 €                | -640.589,39 €                              | 656.041,61 €             | 0,00 €          | 1.160.007,29 €                      |
|             | 23_306         | Gerüstbauarbeiten                                   | 332.136,79 €     | 393.375,96 €    | 279.439,35 €    | 0,00 €         | 279.439,35 €                  | 52.697,44 €                                | 210.669,57 €             | 210.669,57 €    | 210.669,57 €                        |
|             | 23_307         | Gerüstbauarbeiten 2                                 | 0,00 €           | 0,00 €          | 238.920,23 €    | 0,00 €         | 238.920,23 €                  | -238.920,23 €                              | 82.685,15 €              | 0,00 €          | 238.920,23 €                        |
|             | 23_307         | Fassade - Fenster                                   | 4.785.387,07 €   | 4.786.217,95 €  | 2.486.959,22 €  | 96.831,68 €    | 2.583.790,90 €                | 2.201.596,17 €                             | 2.315.980,21 €           | 0,00 €          | 2.583.790,90 €                      |
|             | 23_308         | Dachabdichtungsarbeiten                             | 1.290.638,22 €   | 1.380.902,45 €  | 1.446.936,51 €  | 89.789,78 €    | 1.536.726,29 €                | -246.088,07 €                              | 1.363.562,91 €           | 0,00 €          | 1.536.726,29 €                      |
|             | 23_3052        | Estricharbeiten BT U                                | 999.575,84 €     | 565.617,28 €    | 337.547,96 €    | 0,00 €         | 337.547,96 €                  | 514.439,07 €                               | 314.627,55 €             | 0,00 €          | 337.547,96 €                        |
|             | 23_3053        | Estricharbeiten BT V                                | 250.595,19 €     | 250.595,19 €    | 147.588,81 €    | 32.701,14 €    | 180.289,95 €                  | 127.770,35 €                               | 0,00 €                   | 0,00 €          | 180.289,95 €                        |
|             | 23_310         | Innenputzarbeiten                                   | 214.253,55 €     | 285.159,51 €    | 104.228,66 €    | 0,00 €         | 104.228,66 €                  | 110.024,89 €                               | 83.382,53 €              | 0,00 €          | 104.228,66 €                        |
|             | 23_311         | Tischlerarbeiten - Innentüren                       | 1.416.373,35 €   | 1.215.277,28 €  | 1.333.049,90 €  | 0,00 €         | 1.333.049,90 €                | 83.323,45 €                                | 0,00 €                   | 0,00 €          | 1.333.049,90 €                      |
|             | 23_312         | Tischlerarbeiten - WC-Trennwände, Sitznischen       | 578.716,79 €     | 784.298,68 €    | 297.403,61 €    | 0,00 €         | 297.403,61 €                  | 281.313,18 €                               | 0,00 €                   | 0,00 €          | 297.403,61 €                        |
|             | 23_3054        | Maler- und Lackierarbeiten BT U                     | 531.623,96 €     | 531.623,96 €    | 201.085,55 €    | 0,00 €         | 201.085,55 €                  | 1.059.540,62 €                             | 40.591,91 €              | 0,00 €          | 201.085,55 €                        |
|             | 23_3055        | Maler- und Lackierarbeiten BT V                     | 1.338.798,08 €   | 225.164,58 €    | 78.171,91 €     | 0,00 €         | 78.171,91 €                   | 0,00 €                                     | 0,00 €                   | 0,00 €          | 78.171,91 €                         |
|             | 23_3056        | Trockenbauarbeiten BT U                             | 1.416.142,54 €   | 994.389,89 €    | 994.389,89 €    | 0,00 €         | 994.389,89 €                  | 612.997,51 €                               | 0,00 €                   | 0,00 €          | 994.389,89 €                        |
|             | 23_3057        | Trockenbauarbeiten BT V                             | 1.976.737,57 €   | 582.689,27 €    | 404.728,54 €    | 59.363,15 €    | 464.091,69 €                  | 518.255,99 €                               | 204.271,56 €             | 0,00 €          | 464.091,69 €                        |
|             | 23_315         | Fliesenarbeitenr                                    | 294.530,95 €     | 99.210,92 €     | 86.535,06 €     | 0,00 €         | 86.535,06 €                   | 207.995,89 €                               | 0,00 €                   | 0,00 €          | 86.535,06 €                         |
|             | 23_316         | Bodenbeläge                                         | 703.666,04 €     | 743.720,01 €    | 413.638,72 €    | 0,00 €         | 413.638,72 €                  | 290.027,32 €                               | 0,00 €                   | 0,00 €          | 413.638,72 €                        |
|             | 23_317         | Schlosserarbeiten                                   | 256.941,23 €     | 182.920,08 €    | 184.707,04 €    | 59.833,20 €    | 244.540,24 €                  | 12.400,99 €                                | 85.278,91 €              | 0,00 €          | 244.540,24 €                        |
|             | 23_318         | Baureinigung                                        | 141.903,81 €     | 143.834,67 €    | 44.052,85 €     | 0,00 €         | 44.052,85 €                   | 97.850,96 €                                | 0,00 €                   | 0,00 €          | 44.052,85 €                         |
|             | 23_320         | Schließanlage                                       | 0,00 €           | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €         | 0,00 €                        | 0,00 €                                     | 0,00 €                   | 0,00 €          | 0,00 €                              |
|             | 23_399         | Sonstiges - Kleingewerke                            | 0,00 €           | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €         | 0,00 €                        | 0,00 €                                     | 112.453,25 €             | 0,00 €          | 112.453,25 €                        |
|             |                | Zwischensumme                                       | 23.501.626,28 €  | 23.113.520,32 € | 16.639.940,25 € | 1.369.290,19 € | 18.009.230,44 €               | 5.525.096,98 €                             | 15.288.306,59 €          | 8.237.008,27 €  | 20.881.274,75 €                     |
| 400         | 23_400         | Bauwerk – Technische Anlagen                        | 4.883.421,46 €   | 6.435.262,91 €  | 6.182.499,53 €  | 709.089,51 €   | 6.891.589,04 €                | -1.299.078,07 €                            | 4.256.473,34 €           | 0,00 €          | 6.891.589,04 €                      |
|             | 23_401         | Heizungsarbeiten                                    | 560.843,78 €     | 759.305,25 €    | 549.265,59 €    | 9.826,44 €     | 559.092,03 €                  | 11.578,19 €                                | 287.049,64 €             | 0,00 €          | 559.092,03 €                        |
|             | 23_402         | Sanitärarbeiten                                     | 470.677,34 €     | 524.005,12 €    | 424.916,12 €    | 4.529,58 €     | 429.445,70 €                  | 45.761,22 €                                | 175.129,62 €             | 0,00 €          | 429.445,70 €                        |
|             | 23_404         | RLT - Anlagen                                       | 1.652.377,63 €   | 2.897.293,33 €  | 2.776.406,58 €  | 222.517,42 €   | 2.998.924,00 €                | -1.124.028,95 €                            | 1.945.566,35 €           | 0,00 €          | 2.998.924,00 €                      |
|             | 23_405         | ELT - Anlagen                                       | 1.715.037,10 €   | 1.716.419,99 €  | 1.908.819,40 €  | 178.356,26 €   | 2.087.175,66 €                | -193.782,30 €                              | 1.735.638,22 €           | 0,00 €          | 2.087.175,66 €                      |
|             | 23_406         | Gebäudeautomation                                   | 418.440,61 €     | 272.734,42 €    | 272.714,36 €    | 192.413,14 €   | 465.127,50 €                  | 145.726,25 €                               | 0,00 €                   | 0,00 €          | 465.127,50 €                        |
|             | 23_407         | Aufzugsanlagen                                      | 66.045,00 €      | 76.643,33 €     | 47.076,40 €     | -2.794,00 €    | 44.282,40 €                   | 18.968,60 €                                | 41.019,30 €              | 0,00 €          | 44.282,40 €                         |
|             | 23_408         | Brandmeldeanlage                                    | 0,00 €           | 91.587,73 €     | 119.979,61 €    | 104.240,67 €   | 224.220,28 €                  | -119.979,61 €                              | 72.070,21 €              | 0,00 €          | 224.220,28 €                        |
|             | 23_409         | Elektroakustische Anlagen                           | 0,00 €           | 97.273,74 €     | 83.321,47 €     | 0,00 €         | 83.321,47 €                   | -83.321,47 €                               | 0,00 €                   | 0,00 €          | 83.321,47 €                         |
|             |                | Zwischensumme                                       | 4.883.421,46 €   | 6.435.262,91 €  | 6.182.499,53 €  | 709.089,51 €   | 6.891.589,04 €                | -1.299.078,07 €                            | 4.256.473,34 €           | 0,00 €          | 6.891.589,04 €                      |
| 500         | 23_500         | Außenanlagen und Freiflächen                        | 1.056.637,78 €   | 891.192,68 €    | 1.719.272,34 €  | 0,00 €         | 1.719.272,34 €                | -119.272,34 €                              | 0,00 €                   | 0,00 €          | 859.636,17 €                        |
|             | 23_501         | Außenanlagen                                        | 1.056.637,78 €   | 891.192,68 €    | 859.636,17 €    | 0,00 €         | 859.636,17 €                  | -59.636,17 €                               | 0,00 €                   | 0,00 €          | 859.636,17 €                        |
|             | 23_502         | Außenanlagen, techn. Anlagen                        | 256.637,78 €     | 256.637,78 €    | 0,00 €          | 0,00 €         | 0,00 €                        | 0,00 €                                     | 0,00 €                   | 0,00 €          | 0,00 €                              |
|             | 25_504         | Außenanlagen Bauteil U,V + Provisorium              | 800.000,00 €     | 891.192,68 €    | 859.636,17 €    | 0,00 €         | 859.636,17 €                  | -59.636,17 €                               | 0,00 €                   | 0,00 €          | 859.636,17 €                        |
|             |                | Zwischensumme                                       | 1.056.637,78 €   | 891.192,68 €    | 1.719.272,34 €  | 0,00 €         | 1.719.272,34 €                | -119.272,34 €                              | 0,00 €                   | 0,00 €          | 859.636,17 €                        |
| 600         | 23_600         | Ausstattung                                         | 1.055.000,00 €   | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €         | 0,00 €                        | 0,00 €                                     | 0,00 €                   | 0,00 €          | 1.055.000,00 €                      |
| 200-600     |                | Gesamtkosten U+V                                    | 30.948.922,85 €  | 30.846.152,74 € | 25.095.167,79 € | 2.387.633,42 € | 27.482.801,21 €               | 3.696.274,51 €                             | 20.568.805,51 €          | 9.261.033,85 €  | 30.711.525,54 €                     |
|             |                |                                                     |                  |                 |                 |                |                               |                                            |                          |                 |                                     |
| 200-600     |                | Sanierung Schulgebäude (Bauteil F,K,N,W)            | 22.296.010,93 €  | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €         | 0,00 €                        | 0,00 €                                     | 0,00 €                   | 0,00 €          | 22.296.010,93 €                     |
| 200-600     |                | Sanierung Bauteil A                                 | 1.650.594,41 €   | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €         | 0,00 €                        | 0,00 €                                     | 0,00 €                   | 0,00 €          | 1.650.594,41 €                      |
| 200-600     |                | Neubau Campusrestaurant                             | 5.140.848,71 €   | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €         | 0,00 €                        | 0,00 €                                     | 0,00 €                   | 0,00 €          | 5.140.848,71 €                      |
| 200-600     |                | Sanierung Bauteil Sporthalle/Theaterschatz          | 14.635.282,50 €  | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €         | 0,00 €                        | 0,00 €                                     | 0,00 €                   | 0,00 €          | 14.635.282,50 €                     |
| 500         |                | Außenanlagen übergreifend (restl. Anteil)           | 7.417.150,43 €   | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €         | 0,00 €                        | 0,00 €                                     | 0,00 €                   | 0,00 €          | 7.417.150,43 €                      |
| 700         | 23_700         | Baunebenkosten                                      | 19.700.000,00 €  | 0,00 €          | 11.272.961,74 € | 957.717,02 €   | 12.222.122,66 €               | 0,00 €                                     | 11.161.553,55 €          | 0,00 €          | 19.700.000,00 €                     |
|             |                |                                                     |                  |                 |                 |                |                               |                                            |                          |                 |                                     |
| Summen      |                |                                                     | 101.788.809,83 € | 30.846.152,74 € | 36.368.129,53 € | 3.345.350,44 € | 39.704.923,87 €               | 3.696.274,51 €                             | 31.730.359,06 €          | 9.261.033,85 €  | 101.551.412,52 €                    |
|             |                | Aufschlag auf KG 440-460 (851.081 €)                | 851.081,00 €     |                 |                 |                |                               |                                            |                          |                 | 851.081,00 €                        |
|             |                | Gesamtkostenberechnung (inkl. Aufschlag KG 440-460) | 102.639.890,83 € |                 |                 |                |                               |                                            | Prognose inkl. Aufschlag |                 | 102.402.493,52 €                    |
|             |                | Indexsteigerung und Risikoaufschlag                 | 20.000.900,17 €  |                 |                 |                |                               |                                            |                          |                 |                                     |
|             |                | Gesamtsumme                                         | 122.640.791,00 € |                 |                 |                |                               |                                            |                          |                 |                                     |