



Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt Siegburg

An
Vorsitzender des BSA
Michael Burgemeister

Nachrichtlich
Bürgermeister
Stefan Rosemann

Technischer Beigeordneter
Stephan Marks

Siegburg, 8. Januar 2026

Antrag zur Tagesordnung am 28.01.2026

Sehr geehrter Herr Burgemeister,

die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen bittet den Punkt „Verspätete Fertigstellung der Bauteile U & V des BCN“ auf die Tagesordnung der Sitzung des BSA am 28.01.2026 zu setzen und in dem Zusammenhang um die Beantwortung der folgenden Fragen:

1. Ist durch die verspätete Fertigstellung der Bauteile U & V eine Verlängerung der Bauzeit des gesamten Projektes entstanden?
2. Sind durch die ca. 9 Monate Verspätung der v.g. Fertigstellung Mehrkosten im Bereich Planung und Ausführung entstanden? Falls ja, in welcher Höhe?
3. Sofern 2. positiv beantwortet: wodurch sind diese entstanden und in welchen Verantwortungsbereich fällt dies?
4. Sofern 2. positiv beantwortet: Bestanden Möglichkeiten für den Projektsteuerer den Prozess zu beschleunigen?

Herzlichen Dank!

Mit freundlichen Grüßen



Nadine Kutz



Philipp Starke



Dr. Dieter Thiel