

DB Station&Service AG
Ermittlung der Kosten und deren Finanzierung

Preis- und Planungsstand August 2018
Projekt-ID Hessen Mobil: DARM00234

		Tabelle 3: Zweite Kostenerhöhungsanzeige Kosten nach Vergabe aller Bauleistungen								Tabelle 4: Dritte Kostenerhöhungsanzeige Kostenerhöhung während Bauablauf								Tabelle 5: Differenz zwischen Tabelle 3 & Tabelle 4 Differenz zwischen zweiter und dritter Kostenerhöhungsanzeige					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	3	4	5	6	7	8	9	10	Gesamtkosten [EUR]	Land Hessen	Land Hessen* (LuFV-Ersatz)	Gebietskörperschaft	Aufgabenträger	DB Station&Service
Teilprojekt	Bezeichnung	Gesamtkosten [EUR]	nicht zuwendungs- fähiger Anteil	zuwendungs- fähiger Anteil	Land Hessen	Land Hessen* (LuFV-Ersatz)	Gebietskörperschaft	Aufgabenträger	DB Station&Service	Gesamtkosten [EUR]	nicht zuwendungs- fähiger Anteil	zuwendungs- fähiger Anteil	Land Hessen	Land Hessen* (LuFV-Ersatz)	Gebietskörperschaft	Aufgabenträger	DB Station&Service	Gesamtkosten [EUR]	Land Hessen	Land Hessen* (LuFV-Ersatz)	Gebietskörperschaft	Aufgabenträger	DB Station&Service
G.011550028	Niederrhein																						
G.011550028.01.01	Neubau Bahnsteig 1 inkl. Treppe	839.810	77.449	762.361		648.007			191.804	1.026.930	77.449	949.481		807.059			219.872	187.120	0	159.052	0	0	28.068
G.011550028.01.02	OGFI Dach Bstg 3/4	17.151	7.732	9.419		8.006			9.145	17.151	7.732	9.419		8.006			9.145	0	0	0	0	0	0
G.011550028.01.03	OGFI Dach Bstg 5/6	39.806	23.415	16.391		13.932			25.874	40.785	23.415	17.370		14.765			26.021	980	0	833	0	0	147
G.011550028.01.04	Aufzug Bahnsteig 1	595.076		595.076	505.814		89.261			781.890		781.890	664.606		117.283			186.814	158.792	0	28.022	0	0
G.011550028.01.05	Aufzug Bstg. 3/4, Anpass. Treppe	1.134.656	7.089	1.127.567	958.432		176.224			1.296.777	7.089	1.289.688	1.096.235		200.542			162.121	137.803	0	24.318	0	0
G.011550028.01.06	Aufzug Bstg. 5/6, Anpass. Treppe	1.158.152	7.089	1.151.063	978.403				179.748	1.388.723	7.089	1.381.634	1.174.389				214.334	230.572	195.986	0	0	0	34.586
G.011550028.01.07	Neubau Bahnsteigdach Bahnsteig 1	402.621	293.330	109.290		92.897			309.724	436.796	293.330	143.465		121.945			314.850	34.175	0	29.049	0	0	5.126
G.011550028.01.08	Neubau Bahnsteigdach Bahnsteig 3/4	460.296	207.669	252.626		214.732			245.563	491.886	207.669	284.217		241.584			250.302	31.591	0	26.852	0	0	4.739
G.011550028.01.09	Neubau Bahnsteigdach Bahnsteig 5/6	443.471	283.119	160.352		136.299			307.172	475.281	283.119	192.162		163.338			311.943	31.810	0	27.039	0	0	4.772
G.011550028.01.10	OGFI Dach Bstg 1	33.104	48.463	-15.360		-13.056			46.159	82.604	38.072	44.532		37.852			44.752	49.500	0	50.908	0	0	-1.408
G.011550028.01.12	Wegeleitsystem	81.583	2.472	79.111		67.245			14.339	85.718	2.472	83.246		70.760			14.959	4.135	0	3.515	0	0	620
G.011550028.01.13	Beleuchtungsanlage	659.887	32.858	627.028		532.974			126.912	706.477	32.858	673.618		572.576			133.901	46.590	0	39.602	0	0	6.989
G.011550028.01.14	Funkuhren	92.270	0	92.270		78.430			13.841	96.405	0	96.405		81.945			14.461	4.135	0	3.515	0	0	620
G.011550028.01.15	GWG I	1.588	2.173	-585	-497		2.085			3.488	1.588	1.900	1.615		1.873			1.900	2.112	0	-212	0	0
G.011550028.01.16	GWG II	18.038	309	17.729	15.070		2.968			18.038	309	17.729	15.070		2.968			0	0	0	0	0	0
G.011550028.01.17	Rückbau nicht aktivierungsfähig Treppenturm	200.000	200.000	0					200.000	200.000	200.000	0					200.000	0	0	0	0	0	0
G.011550028.01.17	Rückbau nicht aktivierungsfähig sonstiger Rückbau	167.388	167.388	0				167.388		252.918	252.918	0			252.918			85.530	0	0	85.530	0	0
G.011550028.01.21	Ertüchtigung PU	765.337	148.697	616.640	524.144		241.193			847.443	148.697	698.746	593.934		253.509			82.106	69.790	0	12.316	0	0
G.011550028.01.22	Provisorien für Reisende	203.039		203.039	172.583		30.456			679.855		679.855	577.877		101.978			476.816	405.293	0	71.522	0	0
G.011550028.01.24	Fahrgast-Informations-Anzeiger (FIA) Bstg 1, 3/4	134.138		134.138		114.017			20.121	155.340		155.340		132.039			23.301	21.203	0	18.022	0	0	3.180
G.011550028.01.24	Fahrgast-Informations-Anzeiger (FIA), Bstg. 5/6	89.348	89.348						89.348	110.551	110.551	0					110.551	21.203	0	0	0	0	21.203
G.011550028.01.25	Elektroakustische Anlage (ELA)	218.817	1.545	217.272		184.681			34.136	231.222	1.545	229.677		195.226			35.997	12.405	0	10.544	0	0	1.861
	Summe Baukosten	7.755.574	1.600.147	6.155.427	3.153.949	2.078.164	709.576	0	1.813.885	9.426.276	1.695.903	7.730.375	4.123.725	2.447.093	931.072	0	1.924.387	1.670.704	969.776	368.929	221.496	0	110.502
	Abrundung Landeszuwendung auf volle Hundert EUR			-49	-64	-64	49		64				-25	-93	25		93						
	Summe Baukosten	7.755.574	1.600.147	6.155.427	3.153.900	2.078.100	709.625	0	1.813.949	9.426.276	1.695.903	7.730.375	4.123.700	2.447.000	931.097	0	1.924.480	1.670.704	969.800	368.900	221.472	0	110.531
	Planungskosten DB Station&Service (Pauschale 13,6 % der Baukosten bei Gebietskörperschaft und Aufgabenträger)	1.670.202			0	0	262.720	262.720	1.144.763	1.972.202			0	0	343.726	343.726	1.284.750	302.000	0	0	81.007	81.007	139.987
	Summe:	9.425.777	1.600.147	6.155.427	5.232.000		972.345	262.720	2.958.712	11.398.480	1.695.903	7.730.375	6.570.701		1.274.823	343.726	3.209.230	1.972.704	1.338.700		302.479	81.007	250.518

* aus dem Finanzierungsanteil des Landes aus LuFV-Ersatz werden die restlichen Baukosten und die Planungskosten DB Station&Service zugerechnet