

VG	Maßnahme	Bemerkungen										
			Länge [m]	Baukosten [€]	GE / Verm [€]	geschätzte Kosten (T€)						
							2020	2021	2022	2023	2024ff	2025
A)	Restkosten, Maßnahmen aus Vorjahren	geschätzte Kosten / Vorjahre						200.000	200.000	200.000		
B)	"Altmaßnahmen" Bauprogramm 2020/2021											
Wal	K 101 Meudt-Dahlen Rest-Teil-OD	im Bau	180	219.240	5.760	380.000		300.000	80.000			
MT	K 163/165 Heilberscheid - Nentershausen (BAB) FS	im Bau	3000	1.170.000		1.170.000		750.000	50.000			
MT	K172 Gackebach - Einmündung K 171	im Bau	1500	560.000		560.000		500.000	60.000			
WI	K 145/148 OD Staudt (mit Brücke) 1. BA	fertig	750+200	1.470.000	30.000	1.700.000	1.000.000	130.000	20.000			
MT	K 156 OD Niedererbach	fertig	650	1.050.000	35.000	1.085.000	600.000	70.000	15.000			
Hbg	K 10 Roßbach.- Welkenbach FS	im Bau	2000	830.000		830.000		700.000	20.000			
Wir	K 80 Blaumhöfen - Sainerholz FS	im Bau	1500	420.000		420.000		400.000	20.000			
Wal	K 84 Hahn am See - Meudt FS	im Bau	2750	760.000		760.000		580.000	30.000			
Wi	K 142 Leuterod - Ötzingen FS	Baubeginn steht an	630	280.000		280.000		270.000	10.000			
						Summe: A) + B):	1.600.000	3.900.000	505.000	200.000		
	Bauprogramm 2022											
C)	Noch nicht begonnene Maßnahmen aus 2019/2020/2021											
Web	K 78 OD Obersayn u. FS Gemarkung Obersayn	Baubeginn 2022, Vergabe in 2021	940	1.085.700	114.300	1.200.000			800.000	400.000		
Sel	K 131 OD Sessenhausen	Abstufungsvereinbarung, Fördermittelantrag,	310	390.600	24.400	415.000			350.000	65.000		
Sel	K 131 Sessenhausen - Ellenhausen (FS)	Abstufungsvereinbarung, Fördermittelantrag,	750	220.000		220.000			200.000	20.000		
Wal	K 176 OD Niederahr	Ausschreibung im Winter 2021	700	600.000	100.000	700.000			500.000	200.000		
Wi	K 145 OD Staudt 2. BA	Baubeginn 2023, Planfeststellungsverfahren erforderlich	900	950.000	30.000	980.000				700.000	280.000	
Hac	K 10 Welkenbach - Winkelbach FS	Vermessung beauftragt	900	700.000	50.000	750.000				700.000	50.000	
						Summe C:	0	0	1.850.000	1.385.000	280.000	
						Summe A) - C)	1.600.000	3.900.000	2.355.000	1.585.000		
	Bauprogramm 2022/2023											
D)	Neue Maßnahmen:											
	2022											
Wir	K 142 OD Leuterod	Abstimmung mit VGW/OGè erforderlich	620	483.600	16.400	500.000			400.000	100.000		
MT	K 113 OD Simmern	Abstimmung mit VGW/OGe erforderlich	1100	786.500	13.500	800.000			700.000	100.000		
R. - B.	K 125 Sessenbach - L 306 (FS)	Ausbau im Bestand		700.000		700.000			560.000	140.000		
R. - B.	K 118 Alsbach - L 306 (FS)	Ausbau im Bestand		155.000		155.000			155.000			
Sel	K 133 Brücke Vielbach	Empfehlung LBM Brückenbauabteilung		200.000		200.000			180.000	20.000		
Sel/Web	K 61 Wölferlingen - Rotenhain (FS)	Ausbau im Bestand		1.300.000		1.300.000			1.000.000	300.000		
Web	K 89 Sainscheid - Kölbingen	Abstufungsverhandlungen dringend erforderlich	1700	700.000		700.000			650.000	50.000		
						Summe D):			3.645.000	710.000		
						Summe A - D:			6.000.000	2.295.000		

VG	Maßnahme	Bemerkungen	Länge [m]	Baukosten [€]	GE / Verm [€]	geschätzte Kosten (T€)						
							2020	2021	2022	2023	2024ff	2025
	Ersatzmaßnahmen: 2022/2023											
MT	K 101 Ruppach-Goldhausen - Großholbach (FS)	Asphaltverstärkung/sanierung im Bestand	1300			480.000						
Hac	K 19 Heimborn (FS)	Asphaltverstärkung/sanierung im Bestand	2440			900.000						
Wir	K143 Siershahn - Hosten (FS)	Asphaltverstärkung/sanierung im Bestand	1430			600.000						
Ren	K 47 Oberrod - Landesgrenze (FS)	Asphaltverstärkung/sanierung im Bestand	2070			800.000						
Ren	K 38 Weißenberg - Landesgrenze (FS)	Asphaltverstärkung/sanierung im Bestand	1180			470.000						
	2023											
Hac	K 21 Nisterbrücke bei Marienstatt	Empfehlung LBM Diez, Brückenbauabteilung	70	500.000		500.000				500.000		
MT	K 126 Ortsdurchfahrt Montabaur-Elgendorf	Gemeinschaftsmaßnahme mit VG-Werke	1.000	1.200.000	50.000	1.250.000				300.000	950.000	
Web	K 73 Ortsdurchfahrt Kölbingen	Gemeinschaftsmaßnahme mit VG-Werke	1.380	1.800.000	50.000	1.850.000				400.000	1.000.000	450.000
Web	K 55 Stahlhofen Schiefelbusch (FS)	Vermessung, Vorentwurf, Amphibienunters. bis 2022	900	670.000	60.000	730.000				650.000	80.000	
Hac	K 21 OD Streithausen	Gemeinschaftsmaßnahme mit VG-Werke	610	750.000	50.000	800.000				300.000	500.000	
Web	K 61 OD Rotenhain	Gemeinschaftsmaßnahme mit VG-Werke		320.000		320.000				300.000	20.000	
Hbg	K 10 Welkenbach - Winkelbach (FS)	Freie Strecke				700.000				700.000		
						Summe D):			0	3.150.000	2.550.000	
						Summe A - D:		3.900.000	6.000.000	5.445.000	2.550.000	

[illegible]