

Westerwaldkreis: geplante Maßnahmen für den Neu- und Ausbau von Kreisstraßen 2025 - 2029													
										Stand: Oktober 2025			
			Bemerkungen		geschätzte Kosten/Vorjahre				aktuelles 5-Jahres-Programm				
neu ab	Maßnahme		sonstiges	Ehem. Baupro- gramm	Baukosten (€)	GE/Verm. (€)	geschätze Gesamt- Kosten (T€)	KA- Beschluss (Datum)	2025	2026	2027	2028	2029 ff
		Kosten aus Altmaßnahmen											
		Neu-, Um- und Ausbau von K-Straßen (Allgemein)							150.000	150.000	150.000		
2025	K 9	K 9 - B 8 bis Borod	Winterschäden - Ausführung mit VGWerke fertig	WS 2024	475.000		600.000	15.04.2024	600.000				
	K 19	Heimborn (FS) u. Teil-OD	Asphaltverstärkung , Gemeinschaftsmaßnahme mit VG-Werke, im Bau	2023/2024			1.180.000	21.11.2022	500.000	580.000			
	K 21	OD Streithausen	Gemeinschaftsmaßn. mit VG-Werke/Ortsgemeinde im Bau	2022/2023	1.645.000	55.000	1.700.000	21.11.2022	600.000	400.000			
		(FS) Teilst. bis Kreuzung Kloster Marienstatt	im Bau	2024/2025	siehe K 21 OD		92.000	15.04.2024					
	K 61	Erneuerung Eisenbahnüberführung Nistertal	SONDERMAßNAHME - Anteil Kreis am Bauwerk rd. 1.200.000 €/nach Abzug Vorteilsausgleich, im Bau	2023/2024			5.407.000	20.11.2023	3.000.000	700.000			
	K 61	Teilausbau im Bereich der DB-Überführung	zusätzlich für Straßenbau 650.000 €, Projektbetreuung durch LBM Diez, Ausführung 2026	2023/2024			650.000	21.11.2022	1.000	650.000			
	K 142	OD Leuterod	Gemeinschaftsmaßnahme mit VG-Werke u. Ortsgemeinde, im Bau	2020/2021	1.000.000	16.400	1.100.000	26.10.2020	450.000	500.000	150.000		
		Asphaltlose:											
	K 57	Nisterau - Fehl-Ritzhausen (FS)	Asphaltverstärkung (urspr. als Ersatzmaßnahme vorgesehen), im Bau	2023/2024			600.000	21.11.2022	500.000	100.000			
	K 36	Hof - Oberroßbach (FS)	Asphaltverstärkung, im Bau	2025/2026	1.295.000	5.000	1.300.000	18.11.2024	750.000	550.000			
	K 2	Schmidthahn - Dreifelden (FS)	Asphaltverstärkung, im Bau	2025/2026	1.335.000	15.000	1.350.000	19.11.2024	750.000	600.000			
	K 128	Wittgert - Oberhaid (FS)	Asphaltverstärkung, im Bau	2025/2026	1.090.000	10.000	1.100.000	20.11.2024	900.000	100.000			
	K 87	Mähren - Elbingen (FS)	Genehmigungsplanung u. Grunderwerb soweit abgeschlossen, im Bau	2025/2026			750.000	21.11.2024	600.000	150.000			
								15.829.000		8.801.000	4.480.000		
2026	K 156	Dreikirchen - Niedererbach (FS)	Genehmigungsplanung in Bearbeitung , mit Kreuzunganlage Dreikirchen	2025/2026			2.400.000	18.11.2024		1.000.000	1.000.000	400.000	
	K 113	OD Simmern	Gemeinschaftsmaßnahme mit VG-Werke u. Ortsgemeinde	2020/2021		13.500	2.400.000	26.10.2020		600.000	1.200.000	300.000	300.000
	K 99	OD Steinefrenz	Gemeinschaftsmaßnahme mit VG-Werke u. Ortsgemeinde	2025/2026			750.000	20.11.2023		500.000	250.000		
	K 61	Brücke Enspel (Förderanlage)	Rückbau der Brücke ehem. Förderanlage	2025/2026			120.000	18.11.2024		120.000			
		Asphaltlose:											
	K 61	Bölsberg - Kirburg - K 61 Richtung - Stangenrod +	mit WSG-Auflagen (Urspr. Ers.maßnahme) , Richtung Stangenrod absolut desolat	2023/2024	1.104.000	5.000	1.170.000	20.11.2023		1.170.000			
	K 54	Stahlhofen - Pottum (FS)	Asphaltverstärkung - mit. Amphibientunnel	2024/2025	1.160.000		1.160.000	20.11.2023		800.000	360.000		
							8.000.000			4.190.000	3.110.000		
2027	K 13	Mittelhatter)t - B 413 (FS)	Asphaltverstärkung		1.125.000	15.000	1.210.000	18.11.2024			1.000.000	210.000	
	K 176	OD Oberahr	Genehmigungsplanung in Bearbeitung,				1.750.000	20.11.2023			700.000	1.000.000	50.000
	K 21	Nisterbrücke bei Marienstatt	Erneuerungsplaung in Bearbeitung	2022/2023			550.000	20.11.2023			500.000	50.000	
	K 126	OD Montabaur-Elgendorf	Gemeinschaftsmaßnahzme mit VG-Werke u. Ortsgemeinde	2022/2023	1.350.000	50.000	1.400.000	21.11.2022	0		760.000	450.000	200.000
	K 55	Stahlhofen Schiefelbusch (FS) + Teilst. K 54	Mit Amphibienschutzmaßnahmen, Ausbau. mit K 54	2023/2024	900.000	60.000	960.000	21.11.2022			760.000	200.000	
	K 145	Staudt 2. BA	Laufendes Planfeststellungsverfahren		950.000	30.000	980.000	11.09.2017			700.000	280.000	280.000
	K 4	Roßbach - Freirachdorf	Genehmigungsplanung in Bearbeitung				810.000						
		OD Roßbach	Erweiterung des bisherigen PlAuftrrages d. K 4 auf die OD - Planung noch nicht begonnen				1.200.000						
							8.860.000				4.420.000	2.892.028	550.000

[illegible]