

Westerwaldkreis: geplante Maßnahmen für den Neu- und Ausbau von Kreisstraßen 2025 - 2029													
										Stand: Oktober 2025			
			Bemerkungen		geschätzte Kosten/Vorjahre				aktuelles 5-Jahres-Programm				
neu ab	Maßnahme		sonstiges	Ehem. Baupro- gramm	Baukosten (€)	GE/Verm. (€)	geschätzte Gesamt- Kosten (T€)	KA- Beschluss (Datum)	2025	2026	2027	2028	2029 ff
		Kosten aus Altmaßnahmen											
		Neu-, Um- und Ausbau von K-Straßen (Allgemein)							150.000	150.000	150.000		
2025	K 9	K 9 - B 8 bis Borod	Winterschäden - Ausführung mit VGWerke fertig	WS 2024	475.000		600.000	15.04.2024	600.000				
	K 19	Heimborn (FS) u. Teil-OD	Asphaltverstärkung , Gemeinschaftsmaßnahme mit VG-Werke, im Bau	2023/2024			1.180.000	21.11.2022	500.000	580.000			
	K 21	OD Streithausen	Gemeinschaftsmaßn. mit VG-Werke/Ortsgemeinde im Bau	2022/2023	1.645.000	55.000	1.700.000	21.11.2022	600.000	400.000			
		(FS) Teilst. bis Kreuzung Kloster Marienstatt	im Bau	2024/2025	siehe K 21 OD		92.000	15.04.2024					
	K 61	Erneuerung Eisenbahnüberführung Nistertal	SONDERMAßNAHME - Anteil Kreis am Bauwerk rd. 1.200.000 €/nach Abzug Vorteilsausgleich, im Bau	2023/2024			5.407.000	20.11.2023	3.000.000	700.000			
	K 61	Teilausbau im Bereich der DB-Überführung	zusätzlich für Straßenbau 650.000 €, Projektbetreuung durch LBM Diez, Ausführung 2026	2023/2024			650.000	21.11.2022	1.000	650.000			
	K 142	OD Leuterod	Gemeinschaftsmaßnahme mit VG-Werke u. Ortsgemeinde, im Bau	2020/2021	1.000.000	16.400	1.100.000	26.10.2020	450.000	500.000	150.000		
		Asphaltlose:											
	K 57	Nisterau - Fehl-Ritzhausen (FS)	Asphaltverstärkung (urspr. als Ersatzmaßnahme vorgesehen), im Bau	2023/2024			600.000	21.11.2022	500.000	100.000			
	K 36	Hof - Oberroßbach (FS)	Asphaltverstärkung, im Bau	2025/2026	1.295.000	5.000	1.300.000	18.11.2024	750.000	550.000			
	K 2	Schmidthahn - Dreifelden (FS)	Asphaltverstärkung, im Bau	2025/2026	1.335.000	15.000	1.350.000	19.11.2024	750.000	600.000			
	K 128	Wittgert - Oberhaid (FS)	Asphaltverstärkung, im Bau	2025/2026	1.090.000	10.000	1.100.000	20.11.2024	900.000	100.000			
	K 87	Mähren - Elbingen (FS)	Genehmigungsplanung u. Grunderwerb soweit abgeschlossen, im Bau	2025/2026			750.000	21.11.2024	600.000	150.000			
								15.829.000		8.801.000	4.480.000		
2026	K 156	Dreikirchen - Niedererbach (FS)	Genehmigungsplanung in Bearbeitung , mit Kreuzunganlage Dreikirchen	2025/2026			2.400.000	18.11.2024		1.000.000	1.000.000	400.000	
	K 113	OD Simmern	Gemeinschaftsmaßnahme mit VG-Werke u. Ortsgemeinde	2020/2021		13.500	2.400.000	26.10.2020		600.000	1.200.000	300.000	300.000
	K 99	OD Steinefrenz	Gemeinschaftsmaßnahme mit VG-Werke u. Ortsgemeinde	2025/2026			750.000	20.11.2023		500.000	250.000		
	K 61	Brücke Enspel (Förderanlage)	Rückbau der Brücke ehem. Förderanlage	2025/2026			120.000	18.11.2024		120.000			
		Asphaltlose:											
	K 61	Bölsberg - Kirburg - K 61 Richtung - Stangenrod +	mit WSG-Auflagen (Urspr. Ers.maßnahme) , Richtung Stangenrod absolut desolat	2023/2024	1.104.000	5.000	1.170.000	20.11.2023		1.170.000			
	K 54	Stahlhofen - Pottum (FS)	Asphaltverstärkung - mit. Amphibientunnel	2024/2025	1.160.000		1.160.000	20.11.2023		800.000	360.000		
							8.000.000			4.190.000	3.110.000		
2027	K 13	Mittelhatter)t - B 413 (FS)	Asphaltverstärkung		1.125.000	15.000	1.210.000	18.11.2024			1.000.000	210.000	
	K 176	OD Oberahr	Genehmigungsplanung in Bearbeitung,				1.750.000	20.11.2023			700.000	1.000.000	50.000
	K 21	Nisterbrücke bei Marienstatt	Erneuerungsplaung in Bearbeitung	2022/2023			550.000	20.11.2023			500.000	50.000	
	K 126	OD Montabaur-Elgendorf	Gemeinschaftsmaßnahzme mit VG-Werke u. Ortsgemeinde	2022/2023	1.350.000	50.000	1.400.000	21.11.2022	0		760.000	450.000	200.000
	K 55	Stahlhofen Schiefelbusch (FS) + Teilst. K 54	Mit Amphibienschutzmaßnahmen, Ausbau. mit K 54	2023/2024	900.000	60.000	960.000	21.11.2022			760.000	200.000	
	K 145	Staudt 2. BA	Laufendes Planfeststellungsverfahren		950.000	30.000	980.000	11.09.2017			700.000	280.000	280.000
	K 4	Roßbach - Freirachdorf	Genehmigungsplanung in Bearbeitung				810.000						
		OD Roßbach	Erweiterung des bisherigen PlAuftrrages d. K 4 auf die OD - Planung noch nicht begonnen				1.200.000						
							8.860.000				4.420.000	2.892.028	550.000

neu ab	Maßnahme		sonstiges	Ehem. Baupro- gramm	Baukosten (€)	GE/Verm. (€)	geschätze Gesamt- Kosten (T€)	KA- Beschluss (Datum)	2025	2026	2027	2028	2029 ff
2028 ff	K 89	Sainscheid-Kölbingen	Baubeginn aufgrund von Abstufungsverhandlungen noch offen	2022/2023			770.000	20.11.2023					
	K 24	Gehlert - Hachenburg mit Radweg	Verm. erl.! - Planung in 2025 - Planfeststellung erl. Ende 2026 - Ausführung ggfls. 2028				?	20.11.2023					
	K 118	Alsbach - Faulbach (FS)	Planung beginnt				?	20.11.2023					
	K 95	Weltersburg - Willmenrod (FS)	Entwurfsplanung wird erstellt, Ausf. vorauss. 2028ff.				?						
	K 176	Verschw. Oberahr mit K 80 (FS) bis B 255	Vermessung ist fertig. - Vergabe d. Planung in 2024 - Abstuf. Teil vor Einmündung K 80 ist abzustimmen - Ausführung in 2028 möglich				?						
	K 10	Welkenbach-Winkelbach (FS)	Freie Strecke, Ausführung voraus. mit OD Welkenb. - Vorplanung in Bearbeitung -	2022/2023			770.000	21.11.2022				700.000	70.000
	K 10	OD Welkenbach	Entwurfsplanung wird erstellt				?	20.11.2023					
	K 10	OD Winkelbach	Genehmigungsplanung in Bearbeitung				?	20.11.2023					
	K 73	OD Kölbingen	VG-Werke-Planung erforderlich	2022/2023	1.800.000	50.000	1.850.000	21.11.2022					1.850.000
	K 142/ L 300	Umbau der Einmündungsanl. Wirges	Vermessung abgesch.!Planung gestartet!Abstimmung mit VG hinsichtlich Bauleitplanung										
	K 113	Radweg Simmern-Neuhäusel	in Planung				250.000					250.000	
	K 148	Staudt - L 313 (KVP) (FS) - Osmose	Asphaltverstärkung u Verbreiterung der Fahrbahn, Linksabbiegespur,	2023/2024			980.000	21.11.2022	0		0	700.000	280.000
weitere Asphaltlose		Weitere Asphaltlose zur Auswahl (Ersatzmaßnahmen)											
	K 87	Hahn am See - Elbingen (FS)	FS (urspr. Ersatzmaßnahme) mit Ertüchtigung des Radweges)	2023/2024	693.000	5.000	750.000	21.11.2022		1.000			
	K 114	Neuhäusel - Kadenbach (FS)	zzgl. EW (Entwässerung)	-	684.000	0	690.000			1.000			
	K 166	Kreisgrenze - K 173 (b. Hübingen) (FS)	mit WSG-Auflagen (mit RLK- Teilstrecke?)		275.000	5.000	380.000			1.000			
	K 173	Gackebach - Gelbachthal K 172 ? (FS)	zzgl EW + Setzungen + SP		1.821.875	15.000	1.950.000			1.000			
	K 125	Wirscheid - L 306 (FS)	zzgl. EW	-	325.000	5.000	360.000			1.000			
	K 84	Dahlen - Meudt (FS)	zzgl. EW, mit Ertüchtigung Radweg	+	584.375	5.000	650.000			1.000			
	K 90	Sainscheid - K 73 (FS)	zzgl. EW	?	735.625	5.000	780.000			1.000			
	K 51	Hellenhahn - Seck (FS)	zzgl. EW	?	2.156.250	15.000	2.230.000			1.000			
	K 51	Seck - Irmtraut (FS)	zzgl. EW	?	1.478.125	5.000	1.550.000			1.000			
	K 51	Irmtraut - L 299 (FS)	teils EW	?	635.250	5.000	680.000			1.000			
	K 46	Westernohe - Oberrod (FS)	teils EW	+	721.875	5.000	750.000			1.000			
	K 8	Bellingen - Rotenhain (Teilstrecke, Rest planen) (FS)	mit Rad- + Gehweg (5,5 + 2,0 möglich)	?	1.102.500	15.000	1.200.000			1.000			
	K 15	Mudenbach - B 414 (FS)	teils EW	+	948.750	10.000	1.050.000			1.000			
	K 66	Nistertal - Hardt (FS)	Setzungen + EW,	+	941.875	10.000	1.150.000			1.000			
	K 66	Hardt - Zinhain (FS)	mit WSG-Auflagen	+	357.500	5.000	440.000			1.000			
	K 64	Nistertal - Dreisbach (FS)	zzgl. EW + Gehweg,	-	1.856.250	10.000	1.950.000			1.000			
	K 65	OD Dreisbach - Neuhochstein	zzgl. EW, Asphalt in OD Dreisbach		862.500	5.000	930.000			1.000			
	K 57	Fehl-Ritzhausen - OD Höhn (FS)	zzgl. EW, Asphalt in OD Höhn	+	2.066.406	5.000	2.150.000			1.000			
	K 58	Großseifen - Stockhausen-Ilffurt (FS)	mit WSG-Auflagen		805.000	5.000	900.000			1.000			
	K 40	Waigandshain - Homburg (FS)	zzgl. EW	-	721.050	5.000	790.000			1.000			
	K 40	Nister-Möhrendorf - Waigandshain FS)	zzgl. EW	+	632.500	5.000	710.000			1.000			
	K 36	Oberroßbach - Zehnhausen FS)	zzgl. EW	?	759.000	5.000	820.000			1.000			

