BAUDEZERNAT
Hochbauamt

Eislingen/Fils, 7. Februar 2013
65-He/Kie 460_51

Sitzungsvorlage Nr. 039/2013
(Referenz:)

Ausschuss für Technik und Umwelt	04.03.2013	öffentlich

Beratungspunkt:

Kinderhäuser an der Königstraße; weitere Vergaben und Sachstandsbericht

Beschlussantrag:

Bauleistungen für das Kinderhaus St. Michael sind mit Los 1,
Bauleistungen für das Kinderhaus Rosalie sind mit Los 2 bezeichnet.

Vergabe der Stahlbauarbeiten Los 2 an die Firma
MMS Stahl- und Anlagenbau GmbH, 07407 Rudolstadt zum Angebotspreis von 40.677,51 €.

Vergabe der Zimmerarbeiten Los 2 an die Firma
Most Bauservice GmbH, 73265 Dettingen/T., zum Angebotspreis von 25.104,30 €.

Vergabe der Malerarbeiten an die Firma Marc Schweizer, 70794 Filderstadt
zum Angebotspreis von Los 1 = 16.626,08 € und Los 2 = 15.900,60 €.

Vergabe der Sonnenschutzarbeiten an die Firma Hoffmann Sonnenschutztechnik GmbH,
75228 Ispringen zum Angebotspreis von Los 1 = 13.521,61 € und Los 2 = 8.085,22 €.

Vergabe der WC-Trennwände Los 1 an die Firma Crottendorfer Tischlerhandwerk GmbH,
09474 Crottendorf zum Angebotspreis von 2.170,66 €.

Vergabe der WC-Trennwände Los 2 an die Firma ErgaTrennwandbau GmbH,
73630 Remshalden-Geradstetten zum Angebotspreis von 2.923,24 €.

Vergabe der Bodenlegerarbeiten an die Firma Lang Objekt GmbH, 74545 Michelfeld
zum Angebotspreis von Los 1 = 50.355,31 € und Los 2 = 42.687,43 €.

Vergabe der Trockenbauarbeiten an die Firma Trockenbau HBS GmbH + Co. KG,
73033 Göppingen zum Angebotspreis von Los 1 = 30.084,58 € und Los 2 = 34.993,87 €.

Vergabe der Fliesenarbeiten an die Firma Von Au-Gehrung Fliesen GmbH, 72622 Nürtingen
zum Angebotspreis von Los 1 = 20.111,26 € und Los 2 = 20.801,77 €.

Vergabe der Garten- und Landschaftsbauarbeiten Los 1
an die Firma Autenrieth GalaBau GmbH, 73054 Eislingen/F., zum Angebotspreis von 56.433,37 €.

Vergabe der Garten- und Landschaftsbauarbeiten Los 2
an die Firma Garten-Krug GmbH, 73230 Kirchheim/T., zum Angebotspreis von 34.720,99 €.

Begründung:

Die zur Vergabe anstehenden Arbeiten wurden öffentlich ausgeschrieben.
Die Submission fand am 05.02.2013 statt.
Zur Vergabe vorgeschlagen wird jeweils der wirtschaftlichste Bieter.

Die Bauarbeiten beider Kinderhäuser sind gegenüber der ursprünglichen Planung etwas in Verzug. Aus heutiger Sicht wird davon ausgegangen, dass das Kinderhaus St. Michael Anfang Juli und das Kinderhaus Rosalie Anfang September in Betrieb genommen werden können
(siehe beil. Bauzeitenpläne).

Finanzierung:

Die vorgesehenen Vergabesummen liegen annähernd innerhalb des vorgesehenen Kostenrahmens (siehe beil. Kostenfortschreibung).

Klaus Heininger	Thomas Schuster	Erich Heer
Oberbürgermeister	Bürgermeister	Amtsleiter

Anlagen (können zusätzlich auch in der Ratsinfo eingesehen werden)
Anlage 1 Preisspiegel (nicht öffentlich)
Anlage 2 Kostenfortschreibung St. Michael (nicht öffentlich)
Anlage 3 Kostenfortschreibung Rosalie (nicht öffentlich)
Anlage 4 Bauzeitenplan St. Michael
Anlage 5 Bauzeitenplan Rosalie