Bekanntgabe

Vorlage Nr.: 463/2024

Abteilung:	Schulentwicklung	Aktenzeichen:
Verfasser:	Fischer, Marga	Auszüge: Schulentwicklung, 2.2. Bildung, Sport und Vereine OB
Fachbereich:	OB	
OB:	Clemens Moll	

Gremium	**Termin**	**Behandlung**
Gemeinderat	25.11.2024	öffentlich

Betreff

Bekanntgabe: Neubau Talschule - Vergabeergebnisse Vergabepaket 1, 2 und 3

I. Vor-Einschätzung der Klimaauswirkung:

Gibt es eine Klimaauswirkung?

☐ Nein, es gibt keine Klimaauswirkung
☒ Nein, es gibt keine direkte Klimaauswirkung
☐ Ja, es gibt eine direkte oder indirekte Klimaauswirkung

Ausführung: Keine

II. Grund für Nichtöffentlichkeit des Tagesordnungspunktes gem. § 35 GemO:

Ausführung: Keine

III. Hinweis auf das Mitwirkungsverbot wegen Befangenheit gem. § 18 GemO:

Aufgrund von § 18 GemO wird darauf hingewiesen, dass bei der Behandlung des oben genannten Tagesordnungspunktes keine Mitglieder des Gemeinderates beratend oder entscheidend mitwirken dürfen, bei denen die Entscheidung eine Angelegenheit betrifft, die

Ihnen, Ihren Angehörigen oder einer von Ihnen Vertretenen natürlichen oder juristischen Person unmittelbar einen Vor- oder Nachteil bringt.
Die Mitglieder des Gemeinderates werden hiermit aufgefordert, sich von der Beratung und Entscheidung über den oben genannten Tagesordnungspunkt selbst für befangen zu erklären, sowie sie bei sich selbst die genannten Voraussetzungen hierfür als gegeben sehen.

IV. Sachverständige / Referenten zu diesem Tagesordnungspunkt:

Keine

V. Sachverhalt:

Vergabeergebnisse

In den Gemeinderatssitzungen

- vom 20.11.2023 / 332/2023 wurde das Vergabepaket 1 mit 2,2 Mio. € beschlossen.
- vom 04.03.2024/ 487/2024 wurde das Vergabepaket 2 mit 500 – 700 Tsd. € beschlossen.
- vom 13.05.2024/ 81/2024 wurde das Vergabepakete 3 mit 3,63 Mio. € beschlossen.

Die Ausschreibungen

- Vergabepaket 1 TP 2A hier wurden nur zwei Gewerke beschränkt ausgeschrieben, da bei der ersten Vergabe keine verwertbaren Ergebnisse eingingen.
- Vergabepaket 2 wurden am 22.03.2024 veröffentlicht, die Angebotsfrist lief bis zum 24.04.2024
- Vergabepaket 3 wurden am 31.05.2024 veröffentlicht, die Angebotsfrist lief bis zum 03.07.2024

Aus dem Vergabepaket 1 TP A2 - Neubau Talschule – Infrastrukturmaßnahme sind noch nachfolgende Angebot bekanntzugeben.

- Doppelboden – ingesamt ging 1 Angebot ein.
  Der Zuschlag ging an die Firma DTB-Innenausbau GmbH, Rennertshofen

- Außentüren - ingesamt gingen 4 Angebote ein.
  Der Zuschlag ging an die Firma Wielath GmbH, Oberteuringen

Mit dem Vergabepaket 2 - Neubau Talschule wurden nachfolgende Gewerke ausgeschrieben:und vergeben:

- Abbrucharbeiten Gebäude E - Insgesamt gingen 10 wertbare Angebote ein. Der Zuschlag ging an die Firma Geiger Abbruch GmbH, Eberhardtzell

Mit dem Vergabepaket 3 - Neubau Talschule wurden nachfolgende Gewerke ausgeschrieben:und vergeben:

- Robauarbeiten + Baustelleneinrichtung - Insgesamt gingen 9 wertbare Angebote ein. Der Zuschlag ging an die Firma Georg Reisch GmbH & Co. KG, Bad Saulgau

- Blitzschutz - Insgesamt gingen 2 wertbare Angebote ein. Der Zuschlag ging an die Firma BMB GmbH, Singen

- Elektro-Einlegearbeiten - Insgesamt gingen 3 wertbare Angebote ein. Der Zuschlag ging an die Firma Paul & Söhne, Baienfurt

- Gerüstbauarbeiten - Insgesamt gingen 6 wertbare Angebote ein. Der Zuschlag ging an die Firma Kaufmann GmbH & Co. Gerüstbau, Kißlegg.

- Aufzugarbeiten – Insgesamt gingen 1 werbares Angebot ein. Der Zuschlag ging an die Firma Kone GmbH, Hannover

II
Aktuelles und Kostenprognose

Das Vergabepaket 1 wurde nicht überschritten.

Das Vergabepaket 2 erbrachte ein positives Ergebnis. Es liegt ca. 300.000.- € niedriger als kalkuliert.

Das Vergabepaket 3 erbrachte ein positives Ergebnis. Es liegt ca. 950.000, - € niedriger als kalkuliert

Die Kostenprognose Gesamtkosten liegt weiter bei 35.3 Mio. €
(Aktualisierung der Kosten durch die Aufstockung Ganztagsbetreuung - Sitzungsvorlage 181/2024 vom 6. Mai 2024)

VI. Anlagen:

Anlage 1 - Vergabeergebnisse – VERTRAULICH