Projekt: BildungsCampus Neuenhof, Siegburg

Thema: Terminplan

HITZLER INGENIEURE

Leistungsphasen	2020				2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				2028			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
LP 1/2 - Grundlagenermittlung/Vorplanung																																				
LP 3 - Entwurfsplanung																																				
LP 4 - Genehmigungsplanung																																				
LP 5 - Ausführungsplanung																																				
LP 6 - Vorbereiten der Vergabe (inkl. Vorabnmaßnahmen)																																				
LP 7 - Mitwirken bei der Vergabe (inkl. Vorabmaßnahmen)*																																				
LP 8 - Vorabmaßnahmen																																				
LP 8 - Ausführung Erweiterungsbau																																				
LP 8 - Ausführung Neuau Mensa																																				
LP 8 - Ausführung Sanierung Schule																																				
LP 8 - Ausführung Sanierung Sporthalle/Theater																																				
LP 8 - Ausführung Außenanlagen																																				
Standzeit Mobilraumanlage																																				
Hinweis:																																				