	Verwaltungsmitteilung	
	Vorlagen-Nr.: VM/0217/2021-2026	**Vorlagenbearbeitung:** Agnes Andrzejewski
Aktenzeichen: III/1.812-00	**Federführung:** Fachdienst III/1	**Datum:** 26.06.2024

Glasfaserausbau durch die Deutsche Glasfaser: Sachstand 26.06.2024

Beratungsfolge	**Behandlung**
Gemeindevorstand	nicht öffentlich
Ortsbeirat Engenhahn	öffentlich
Ortsbeirat Königshofen	öffentlich
Ortsbeirat Niedernhausen	öffentlich
Ortsbeirat Niederseelbach	öffentlich
Ortsbeirat Oberseelbach	öffentlich
Gemeindevertretung	öffentlich

Bezug:
VM/0205/2021-2026

Mitteilung:

Die Vorvermarktung der Deutschen Glasfaser für den eigenwirtschaftlichen Glasfaserausbau endete am 27.04.2025. In der Verwaltungsmitteilung VM/0205/2021-2026 wurde bereits über den positiven Ausgang der Nachfragebündelung berichtet. Zum Teil mehr als 33 Prozent der anschließbaren Haushalte haben sich für einen Glasfaseranschluss entschlossen und somit wurde die Mindestquote erfüllt und zum Teil übertroffen.
Am Dienstag, den 25.06.2025, fand eine Videokonferenz mit dem zuständigen Kommunalmanager und dem Projektleiter FTTH (Fiber To The Home) der Deutschen Glasfaser statt. Eine Ausbauzusage wollte die Deutsche Glasfaser der Gemeinde nicht geben. Die Deutsche Glasfaser teilt mit, dass trotz erfolgreicher Nachfragebündelung und erreichter Mindestquote Unklarheit besteht, ob und wann die Gemeinde mit Glasfaser ausgebaut werden könnte. Die Prüfungen der Deutschen Glasfaser dauern an. Im September wird ein erneuter Austausch mit der Deutschen Glasfaser zum aktuellen Sachstand erfolgen.

Andrzejewski
Projektmanagement

Anlagen: keine