Kreisstadt Siegburg Punkt 7.1
Der Biirgermeister

Dezernat Il

1198/VIII

Gremium: Bau- und Sanierungsausschuss offentlich
Sitzung am: 15.02.2022

Sanierung Aggerstralle;
Sachstand

Sachverhalt:

Gemall des vorliegenden Stralken- und Wegekonzeptes der Stadt Siegburg ist die
beitragspflichtige Strallenbaumallnahme Aggerstralte, Abschnitte Heideweg bis Jahnstralle, flr
das Jahr 2022 geplant.

Aktuell befindet sich die Verwaltung mit dem fir die Entwurfsplanung beauftragten Ingenieurbiro in
der Finalisierung von zwei Ausbauvarianten. Nach Abstimmung mit weiteren externen Akteuren
(Polizei, RSVG, Feuerwehr) wird die Planung dann im Mobilitdtsausschuss am 22. Marz 2022
vorgestellt. Die nach § 8a KAG (Kommunalabgabengesetz flir das Land Nordrhein-Westfalen)
vorgeschriebene Birgerinformation soll anschlieBend, im 2. Quartal 2022, stattfinden. Nach
Beschlussfassung der Vorzugsvariante und Vergabeverfahren im zweiten Halbjahr 2022, ist mit
einem Beginn der Baumalinahme Ende 2022/ Anfang 2023 zu rechnen.

Dem Bau- und Sanierungsausschuss zur Kenntnisnahme.

Siegburg, 27.1.2022




