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Herstellung raumlufttechnischer Anlagen an diversen Grundschulen
der Stadt Siegburg

Statusbericht zum Planun s- und Ausführun sstand

GSZan e:

Stand der Planung:
Entwurfsplanung fertiggestellt zu 100 %
Ausführungsplanung fertiggestellt zu 85 %
nach Auftragsvergabe Einarbeitung derW+M Planung

Stand Ausschreibungen
Submissionstermin Leistungsverzeichnis TGA, 18. 10. 2022
im Anschluss Angebotseinholung der flankierenden Gewerke Hochbau

Brandschutz:

Brandschutzbegehung ist erfolgt
- geplante Vorlage des Brandschutzkonzeptes KW 42/43, parallele Abstimmung mit der

Brandschutzdienststelle

Bauliche Umsetzung
geplanter Baubeginn 03.KW 2023
geplante Fertigstellung Anfang März 2023

GSAdol h-Kol in :

Stand der Planung:
Entwurfsplanung fertiggestellt zu 100 %
Vorbereitung der Genehmigungsplanung

Brandschutz:

Brandschutzbegehung erfolgt bis KW 43

- geplante Vorlage des Brandschutzkonzeptes (BSK) KW 44, parallele Abstimmung mit der
Brandschutzdienststelle

Lüftungsgesuch

nach finaler Vorlage des BSK, Einreichung des Lüftungsgesuches bei der
Genehmigungsbehörde, geplant 45., 46. KW
voraussichtliche Vorlage der Genehmigung, Januar/ Februar 2023

Stand Ausschreibungen
nach Vorlage der Genehmigung, Erstellung der Leistungsverzeichnisse
Angebotseinholung bis Submission voraussichtlich März 2023

Bauliche Umsetzung
geplanter Baubeginn Anfang Mai/ Juni 2023
geplante Fertigstellung Juli/ August 2023
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GS Wolsdorf:

Stand der Planung:
Entwurfsplanung fertiggestellt zu 100 %

Brandschutz:

Brandschutzbegehung erfolgt bis KW 44
- geplante Vorlage des Brandschutzkonzeptes (BSK) KW 45/46, parallele Abstimmung mit

der Brandschutzdienststelle
Lüftungsgesuch

nach finaler Vorlage des BSK, Einreichung des Lüftungsgesuches bei der
Genehmigungsbehörde, geplant 47., 48. KW
voraussichtliche Vorlage der Genehmigung, Februar/ März 2023

Stand Ausschreibungen
nach Vorlage der Genehmigung, Erstellung der Leistungsverzeichnisse
Angebotseinholung bis Submission voraussichtlich Mai 2023

Bauliche Umsetzung
geplanter Baubeginn August 2023
geplante Fertigstellung Oktober/ November 2023

GS Deichbaus:

Stand der Planung:
Entwurfsplanung fertiggestellt zu 90 %

Brandschutz:

Brandschutzbegehung erfolgt bis KW 46
- geplante Vorlage des Brandschutzkonzeptes (BSK) KW 49/50, parallele Abstimmung mit

der Brandschutzdienststelle
Lüftungsgesuch

nach finaler Vorlage des BSK, Einreichung des Lüftungsgesuches bei der
Genehmigungsbehörde, geplant Dezember 2022
voraussichtliche Vorlage der Genehmigung, April/ Mai 2023

Stand Ausschreibungen
nach Vorlage der Genehmigung, Erstellung der Leistungsverzeichnisse
Angebotseinholung bis Submission voraussichtlich August 2023

Bauliche Umsetzung
geplanter Baubeginn Oktober/ November 2023
geplante Fertigstellung Dezember 2023, Januar 2024
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GSStallber :

Stand der Planung:
Entwurfsplanung fertiggestellt zu 75 %

Brandschutz:

Brandschutzbegehung erfolgt bis KW 47
- geplante Vorlage des Brandschutzkonzeptes (BSK) KW 50/51, parallele Abstimmung mit

der Brandschutzdienststelle
Lüftungsgesuch

nach finaler Vorlage des BSK, Einreichung des Lüftungsgesuches bei der
Genehmigungsbehörde, geplant Januar 2023
voraussichtliche Vorlage der Genehmigung, Mai/ Juni 2023

Stand Ausschreibungen
nach Vorlage der Genehmigung, Erstellung der Leistungsverzeichnisse
Angebotseinholung bis Submission voraussichtlich August/ September 2023

Bauliche Umsetzung
geplanter Baubeginn November 2023
geplante Fertigstellung Februar 2024

GS Nord:
Stand der Planung:

Entwurfsplanung fertiggestellt zu 50 %
Brandschutz:

Brandschutzbegehung erfolgt bis KW 48
geplante Vorlage des Brandschutzkonzeptes (BSK) KW 50/51, parallele Abstimmung mit
der Brandschutzdienststelle

Lüftungsgesuch

nach finaler Vorlage des BSK, Einreichung des Lüftungsgesuches bei der
Genehmigungsbehörde, geplant Februar 2023
voraussichtliche Vorlage der Genehmigung, Juni 2023

Stand Ausschreibungen
nach Vorlage der Genehmigung, Erstellung der Leistungsverzeichnisse
Angebotseinholung bis Submission voraussichtlich Oktober 2023

Bauliche Umsetzung
geplanter Baubeginn Januar 2024
geplante Fertigstellung April 2024
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GSHum erdinck:

Stand der Planung:
Entwurfsplanung fertiggestellt zu 50 %

Brandschutz:

Brandschutzbegehung erfolgt bis KW 49
- geplante Vorlage des Brandschutzkonzeptes (BSK) KW 50/51, parallele Abstimmung mit

der Brandschutzdienststelle
Lüftungsgesuch

nach finaler Vorlage des BSK, Einreichung des Lüftungsgesuches bei der
Genehmigungsbehörde, geplant März 2023
voraussichtliche Vorlage der Genehmigung, Juli/August 2023

Stand Ausschreibungen
nach Vorlage der Genehmigung, Erstellung der Leistungsverzeichnisse
Angebotseinholung bis Submission voraussichtlich November 2023

Bauliche Umsetzung
geplanter Baubeginn Februar 2024
geplante Fertigstellung April 2024
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