Kreisstadt Siegburg Punkt 6.2
Der Biirgermeister

Planungs- und Bauaufsichtsamt

2555/VIII
Gremium: Planungsausschuss offentlich
Sitzung am: 31.08.2023

Integriertes Stadtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK);
Unterfiihrung Mahrstrale;
Sachstand

Sachverhalt:
Auf die Sachverhaltsdarstellung des letzten Ausschusses wird Bezug genommen.

Mit vorbereitenden Mallnahmen zur Umsetzung des kunstlerischen Konzeptes wurde begonnen.
Die Wandvertafelungen in den FulRgangerunterfihrungen wurden demontiert und erste
Reinigungsarbeiten durchgefihrt.

Parallel dazu wurde das Konzept der Kiinstler weiterentwickelt und an die 6rtlichen Gegebenheiten
angepasst. Da es aus technischer Sicht nicht mdglich ist die Glaselemente ohne Fuge direkt
nebeneinander zu positionieren, sieht das Konzept nun vor, dass die historischen Motive separat
an der Wand installiert werden. Zudem soll zugunsten hoéherer Bruchsicherheit nicht Glas als
Trager, sondern Makrolon, ein hochwertiges und robustes Polycarbonat, verwendet werden.

So sollen unterschiedlich grole Makrolonplatten mit den vorausgewahlten historischen Fotos
beklebt und an den Wanden der Unterfiihrung, wie eine Bildergalerie aufgehangen werden. Auf der
Vorder- wie Riickseite der Platten wird jeweils eine transparente Folie aufgetragen. Durch die
rickwartig angebrachten Folien werden die Hauptmotive der Vorderseite farbig hervorgehoben und
eine zusatzliche Plastizitdt erzeugt. Die Motive werden dartuber hinaus in gewachsten
Eisenrahmen eingefasst. Ein Muster wird dem Planungsausschuss in der Sitzung am 31.08.2023
von der Verwaltung prasentiert.

Das bislang angedachte Lichtkonzept wird derzeit noch einmal angepasst, da eine maximale
Vandalismussicherheit angestrebt wird. Dies flihrt zu keiner Verzogerung der
MaRnahmenumsetzung. Der Zeitplan sieht unverandert vor, dass die Umsetzung des Konzeptes
bis Ende Oktober 2023 erfolgt.

Die mechanische Reinigung sowie notwendige Instandsetzungsarbeiten an der Unterfiihrung
sollen im September fortgesetzt werden. Die Installation der kinstlerischen Werke soll im Oktober
erfolgen.

Dem Planungsausschuss zur Kenntnisnahme.

Siegburg, 15.08.2023

Anlage:
- Anlage 1: Konzeptzeichnung




