
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Vorgänger Fertig stellen

1 Schulferien 206 Tage Mo 25.03.24 Mo 06.01.25
2 Osterferien 2024 10 Tage Mo 25.03.24 Fr 05.04.24
3 Sommerferien 2024 32 Tage Mo 08.07.24 Di 20.08.24
4 Herbstferien 2024 10 Tage Mo 14.10.24 Fr 25.10.24
5 Winterferien 2024 11 Tage Mo 23.12.24 Mo 06.01.25
6 Planung / Ausschreibung / Vergabe 440 Tage Mo 01.08.22 Fr 05.04.24

7 Gewerke BMA 399 Tage Mo 08.08.22 Do 15.02.24
8 Elektro + BMA : LV-Erstellung 2 130 Tage Mo 08.08.22 Fr 03.02.23
9 Elektro + BMA : Lesung + Veröffentlichung + Angebotsfrist / Laufzeit 2 55 Tage Mo 06.02.23 8 Fr 21.04.23

10 BMA : LV-Erstellung 3 280 Tage So 13.11.22 9 Fr 08.12.23
11 BMA : Lesung + Veröffentlichung + Angebotsfrist / Laufzeit 3 31 Tage Mo 11.12.23 10 Mo 22.01.24
12 BMA : Vergabe / Auftrag / Arbeitsvorbereitung 18 Tage Di 23.01.24 11;9 Do 15.02.24
13 Gewerk Fliesenarbeiten 440 Tage Mo 01.08.22 Fr 05.04.24
14 Fliesenarbeiten : Ausführungsplanung 71 Tage Mo 01.08.22 Mo 07.11.22
15 Fliesenarbeiten : LV-Erstellung 172 Tage Do 01.06.23 14 Fr 26.01.24
16 Fliesenarbeiten : Veröffentlichung + Angebotsfrist / Laufzeit 40 Tage Mo 29.01.24 15 Fr 22.03.24
17 Fliesenarbeiten : Vergabe / Auftrag 10 Tage Mo 25.03.24 16 Fr 05.04.24
18 Vorarbeiten 297 Tage Do 01.12.22 Fr 19.01.24

19 Freizug des Alt- und Anbaus abgeschlossen (Geuer Consulting) 0 Tage Mo 27.02.23 Mo 27.02.23
20 Freizug der Studionbühne abgeschlossen 0 Tage Mo 27.02.23 Mo 27.02.23
21 Elektro : Freischaltung des Gebäudes / Baustrom / Baubeleuchtung 13 Tage Mi 01.03.23 Fr 17.03.23
22 Trockenbau : Arbeitsvorbereitung 77 Tage Do 01.12.22 Fr 17.03.23
23 Trockenbau : Abbruch Akustikdecken 25 Tage Mo 03.04.23 21;22 Fr 05.05.23
24 Trockenbau : Brandschutz Decken EG+1.OG / F60 55 Tage Mo 08.05.23 Fr 21.07.23
25 Oberböden : Rückbau Oberböden 85 Tage Mo 25.09.23 Fr 19.01.24
26
27 2.OG 168 Tage Mi 13.12.23 Fr 02.08.24

28 Trockenbau : Neue zusätzliche Brandschutz Decken - Auftrag erteilt 0 Tage Mi 13.12.23 Mi 13.12.23
29 Trockenbau : Neue zusätzliche Brandschutz Decken 2.OG / F90 25 Tage Mo 05.02.24 Fr 08.03.24
30 Trockenbau : DD für Brandschutz in Holzbalkendecken 5 Tage Mo 12.02.24 Fr 16.02.24
31 Trockenbau : Wände 1. Seite / WC Anlagen + Sonstige 7 Tage Di 20.02.24 30 Do 29.02.24
32 Sanitär : Rohinstallationen 5 Tage Do 22.02.24 31AA+2 Tage Mi 28.02.24
33 Elektro : Rohinstallationen 20 Tage Mo 11.03.24 29 Fr 05.04.24
34 BMA : Rohinstallationen 5 Tage Do 14.03.24 79 Mi 20.03.24
35 Maler : Schlitze BMA schließen, Q3 spachteln 15 Tage Mo 15.04.24 80 Fr 03.05.24
36 Trockenbau : Wände 2. Seite schließen 5 Tage Do 29.02.24 32 Mi 06.03.24
37 Trockenbau : Akustik Decken 15 Tage Mo 27.05.24 39 Fr 14.06.24
38 Trockenbau : Akustik Decken - zusätzlich 2.OG 10 Tage Mo 17.06.24 37 Fr 28.06.24
39 Oberböden : Vorarbeiten 15 Tage Mo 06.05.24 35 Fr 24.05.24
40 Maler : Wände und Deckenfriese streichen 20 Tage Mo 24.06.24 3AE+10 Tage Fr 19.07.24
41 Oberböden : Montage 10 Tage Mo 22.07.24 40 Fr 02.08.24
42 Fliesen : Ausführung 10 Tage Fr 26.04.24 57 Do 09.05.24
43 Elektro & BMA : Feininstallationen 15 Tage Mo 15.07.24 40EA-5 Tage Fr 02.08.24
44 Sanitär : Feininstallationen 15 Tage Mo 17.06.24 59 Fr 05.07.24
45 1.OG 411 Tage Fr 03.02.23 Fr 30.08.24

46 Trockenbau : DD für Brandschutz in Holzbalkendecken 5 Tage Mo 05.02.24 Fr 09.02.24
47 Trockenbau : Wände 1. Seite / WC Anlagen + Sonstige 8 Tage Mo 12.02.24 46 Mo 26.02.24
48 Sanitär : Rohinstallationen 5 Tage Mi 14.02.24 47AA+2 Tage Di 20.02.24
49 Elektro : Rohinstallationen 20 Tage Fr 16.02.24 Do 14.03.24
50 BMA : Rohinstallationen 5 Tage Mi 28.02.24 12 Di 05.03.24
51 Maler : Schlitze BMA schließen, Q3 spachteln 15 Tage Mo 18.03.24 49 Fr 05.04.24
52 Trockenbau : Wände 2. Seite schließen 10 Tage Mo 26.02.24 Fr 08.03.24
53 Trockenbau : Akustik Decken 20 Tage Fr 26.04.24 54 Do 23.05.24
54 Oberböden : Vorarbeiten 14 Tage Mo 08.04.24 51 Do 25.04.24
55 Maler : Wände und Deckenfriese 20 Tage Fr 24.05.24 53 Do 20.06.24
56 Oberböden : Montage 16 Tage Fr 21.06.24 55 Fr 12.07.24
57 Fliesen : Ausführung 9 Tage Mo 15.04.24 72 Do 25.04.24
58 Elektro & BMA : Feininstallationen 15 Tage Do 13.06.24 87 Mi 03.07.24
59 Sanitär : Feininstallationen 10 Tage Mo 03.06.24 88 Fr 14.06.24
60 EG 311 Tage? Fr 14.04.23 Fr 21.06.24

61 Trockenbau : DD für Brandschutz in Holzbalkendecken 4 Tage Mo 05.02.24 Do 08.02.24
62 Trockenbau : Wände 1. Seite / WC Anlagen + Sonstige 6 Tage Fr 09.02.24 61 Di 20.02.24
63 Sanitär : Rohinstallationen 7 Tage Di 13.02.24 62AA+2 Tage Fr 17.05.24
64 Elektro : Rohinstallationen 134 Tage? Fr 14.04.23 62EE+2 Tage Mi 28.02.24
65 BMA : Rohinstallationen 5 Tage Do 22.02.24 Mi 28.02.24
66 Maler : Schlitze schließen, Q3 spachteln 15 Tage Do 29.02.24 64 Mi 20.03.24
67 Trockenbau : Wände 2. Seite schließen 5 Tage Mi 22.05.24 63EA+2 Tage Di 28.05.24
68 Trockenbau : Akustik Decken 20 Tage Mo 08.04.24 69EA-5 Tage Fr 03.05.24
69 Oberböden : Vorarbeiten 15 Tage Do 21.03.24 66 Mi 10.04.24
70 Maler : Wände und Deckenfriese streichen 15 Tage Mo 06.05.24 68 Fr 24.05.24
71 Oberböden : Montage 20 Tage Mo 27.05.24 70 Fr 21.06.24
72 Fliesen : Ausführung 10 Tage Mo 01.04.24 Fr 12.04.24
73 Elektro & BMA : Feininstallationen 10 Tage Mo 20.05.24 70AA+10 Tage Fr 31.05.24
74 Sanitär : Feininstallationen 5 Tage Mo 20.05.24 70AA+10 Tage Fr 24.05.24
75 UG 361 Tage Fr 03.02.23 Fr 21.06.24

76 Trockenbau : Wände 1. Seite / WC Anlagen + Sonstige 8 Tage Mo 05.02.24 Fr 16.02.24
77 Sanitär : Rohinstallationen 125 Tage Mo 25.09.23 Fr 15.03.24
78 Elektro : Rohinstallationen 196 Tage Fr 03.02.23 Mo 25.03.24
79 BMA : Rohinstallationen 5 Tage Mi 06.03.24 50 Di 12.03.24
80 Maler : Schlitze BMA schließen 5 Tage Mo 08.04.24 51 Fr 12.04.24
81 Trockenbau : Wände 2. Seite schließen 10 Tage Fr 08.03.24 Do 21.03.24
82 Trockenbau : Akustik Decken 5 Tage Mo 17.06.24 53 Fr 21.06.24
83 Oberböden : Vorarbeiten 10 Tage Fr 19.04.24 90 Do 02.05.24
84 Maler : Wände, Decke und Böden 15 Tage Fr 03.05.24 83 Do 23.05.24
85 Oberböden : Montage 8 Tage Mo 19.06.23 Fr 07.06.24
86 Fliesen : Ausführung 10 Tage Fr 10.05.24 42 Do 23.05.24
87 Elektro & BMA : Feininstallationen 8 Tage Mo 03.06.24 73 Mi 12.06.24
88 Sanitär : Feininstallationen 5 Tage Mo 27.05.24 74 Fr 31.05.24
89 Allgemeine Leistungen 661 Tage Mo 28.02.22 Fr 06.09.24

90 Grundleitungen Untersuchen / Sanierungskonzept / Ausführung 40 Tage Mo 22.01.24 Fr 15.03.24
91 Brandschutzdurchführungen Decken schotten 10 Tage Do 14.03.24 32EA+10 Tage Mi 27.03.24
92 Rohbau Öffnungen 15 Tage Do 21.03.24 66 Mi 10.04.24
93 Maler : Innenputz 30 Tage Di 05.03.24 Mo 15.04.24
94 Oberböden : Estriche : Aufzug + WC Bereiche 10 Tage Mo 26.02.24 69AE-10 Tage Fr 08.03.24
95 Aufzug : Installation + Kabine (alt) 19 Tage Mo 11.12.23 Do 04.01.24
96 Aufzug : Installation + Kabine (neu) 14 Tage Mo 27.05.24 95 Do 13.06.24
97 Oberböden : Treppenhaus Altbau + Neubau 26 Tage Fr 31.05.24 39 Fr 26.07.24
98 Innentüren : Arbeitsvorbereitung 634 Tage Mo 28.02.22 Mi 31.07.24
99 Innentüren :  Montage + IBN 16,5 Tage Mo 05.08.24 41 Di 27.08.24

100 Blendschutz 11 Tage Fr 02.08.24 Fr 16.08.24
101 Schließanlage 11 Tage Fr 02.08.24 Fr 16.08.24
102 Feuerlöscher 11 Tage Fr 02.08.24 Fr 16.08.24
103 Reinigungen 45 Tage Mo 08.07.24 Fr 06.09.24
104 Abnahmen / IBN - Prozess 90 Tage Mo 17.06.24 Fr 18.10.24

105 Staubfreiheit - BMA 1:1 Test 10 Tage Mo 02.09.24 Fr 13.09.24
106 Abnahmen - VOB 75 Tage Mo 17.06.24 Fr 27.09.24
107 Abnahmen - SV 47 Tage Do 18.07.24 Fr 20.09.24
108 Abnahmen - Bauaufsicht 14 Tage Di 10.09.24 Fr 27.09.24
109 Rückbau BE Fläche 11 Tage Fr 13.09.24 Fr 27.09.24
110 Reserven 30 Tage Mo 09.09.24 Fr 18.10.24

Osterferien 2024
Sommerferien 2024

Herbstferien

Planung / Ausschreibung / Vergabe

Gewerke BMA

BMA : Lesung + Veröffentlichung + Angebotsfrist / Laufzeit 3
BMA : Vergabe / Auftrag / Arbeitsvorbereitung

Gewerk Fliesenarbeiten

Fliesenarbeiten : LV-Erstellung
Fliesenarbeiten : Veröffentlichung + Angebotsfrist / Laufzeit

Fliesenarbeiten : Vergabe / Auftrag
Vorarbeiten

Oberböden : Rückbau Oberböden

2.OG

tzliche Brandschutz Decken - Auftrag erteilt
Trockenbau : Neue zusätzliche Brandschutz Decken 2.OG / F90

Trockenbau : DD für Brandschutz in Holzbalkendecken
Trockenbau : Wände 1. Seite / WC Anlagen + Sonstige

Sanitär : Rohinstallationen
Elektro : Rohinstallationen

BMA : Rohinstallationen
Maler : Schlitze BMA schließen, Q3 spachteln

Trockenbau : Wände 2. Seite schließen
Trockenbau : Akustik Decken

Trockenbau : Akustik Decken - zusätzlich 2.OG
Oberböden : Vorarbeiten

Maler : Wände und Deckenfriese streichen
Oberböden : Montage

Fliesen : Ausführung
Elektro & BMA : Feininstallationen

Sanitär : Feininstallationen
1.OG1.OG

Trockenbau : DD für Brandschutz in Holzbalkendecken
Trockenbau : Wände 1. Seite / WC Anlagen + Sonstige

Sanitär : Rohinstallationen
Elektro : Rohinstallationen

BMA : Rohinstallationen
Maler : Schlitze BMA schließen, Q3 spachteln

Trockenbau : Wände 2. Seite schließen
Trockenbau : Akustik Decken

Oberböden : Vorarbeiten
Maler : Wände und Deckenfriese

Oberböden : Montage
Fliesen : Ausführung

Elektro & BMA : Feininstallationen
Sanitär : Feininstallationen

EG

Trockenbau : DD für Brandschutz in Holzbalkendecken
Trockenbau : Wände 1. Seite / WC Anlagen + Sonstige

Sanitär : Rohinstallationen
Elektro : Rohinstallationen
BMA : Rohinstallationen

Maler : Schlitze schließen, Q3 spachteln
Trockenbau : Wände 2. Seite schließen

Trockenbau : Akustik Decken
Oberböden : Vorarbeiten

Maler : Wände und Deckenfriese streichen
Oberböden : Montage

Fliesen : Ausführung
Elektro & BMA : Feininstallationen

Sanitär : Feininstallationen
UG

Trockenbau : Wände 1. Seite / WC Anlagen + Sonstige
Sanitär : Rohinstallationen

Elektro : Rohinstallationen
BMA : Rohinstallationen

Maler : Schlitze BMA schließen
Trockenbau : Wände 2. Seite schließen

Trockenbau : Akustik Decken
Oberböden : Vorarbeiten

Maler : Wände, Decke und Böden
Oberböden : Montage

Fliesen : Ausführung
Elektro & BMA : Feininstallationen

Sanitär : Feininstallationen
Allgemeine Leistungen

Grundleitungen Untersuchen / Sanierungskonzept / Ausführung
Brandschutzdurchführungen Decken schotten

Rohbau Öffnungen
Maler : Innenputz

Oberböden : Estriche : Aufzug + WC Bereiche
Aufzug : Installation + Kabine (alt)

Aufzug : Installation + Kabine (neu)
Oberböden : Treppenhaus Altbau + Neubau

Innentüren : Arbeitsvorbereitung
Innentüren :  Montage + IBN

Blendschutz
Schließanlage
Feuerlöscher

Reinigungen
Abnahmen / IBN - Pro

Staubfreiheit - BMA 1:1 Test
Abnahmen - VOB

Abnahmen - SV
Abnahmen - Bauaufsicht
Rückbau BE Fläche

Reserven

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober

2024

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Rollup-Vorgang

Rollup-Unterbrechung

Rollup-Meilenstein

Rollup in Arbeit

Externe Vorgänge

Projekt-Sammelvorgang

Externer Meilenstein

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

In Arbeit

Stichtag

Bauherr:    Stadt Siegburg
Planstand: 240108 VHS Siegburg Gesamtmaßnahme BS Sanierung 1 BA Stand 08a.mpp 

Sanierung und Umbau 
VHS Studienhaus Siegburg:

Bauzeitenplan Variante: 
1 Bauabschnitt - Hier ohne neue Loge EG und Treppe Aula

KKW ARCHITEKTEN
Kollektiv Kaldewey+Wortmann

Gustav-Adolf-Str. 4
58507 Lüdenscheid
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