
Bauzeitenplan 

Sanierung Spiel- & Sportanlage Brückberg
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Planungsleistungen

Entwässerungsplanung

Ausführungsplanung

Abstimmung mit Baumschutz

Finalisierung Ausführungsplanung

Erstellung Ausschreibung

Vergabeverfahren (Angebote, Submission, Auswertung, 

Vergabevorschlag)

Beauftragung
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Baumfällungen, Beischnitt

Vorbereitenden Arbeiten

Erdarbeiten

Erdarbeiten Versorgungsleitungen

Entwässerung, Drainage

Fundamente 

Einfassungen Einbauten

Asphaltarbeiten

Zaunbau, Barriere
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Kunststofffläche (stark Witterungsabhängig) (frühestmöglich)

Sportgeräte

Ausgestaltung der Randbereiche

ANMERKUNGEN:

Die Planung orientiert sich an folgenden Randbedingungen:

- möglichst lange Nutzbarkeit der Bestandsanlage durch den Sommer 2024

- früheste Fällarbeiten ab 1. Oktober 

- frühestmöglicher Einbau der Kunststoffflächen ab Mitte April 2025

Sämtliche Arbeiten sind sehr stark witterungsabhängig. Die Fertigstellung verlängert sich automatisch um die Anzahl der witterungsbedingten Ausfalltage.

Die noch zu beauftragende Baufirma wird einen eigenen Bauablaufplan auf dieser Basis erstellen und mit dem AG abstimmen.
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