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200 23_200 Vorbereitende Maßnahmen 452.237,33 € 406.176,83 € 553.455,67 € 306.916,58 € 860.372,25 € -408.134,92 € 1.024.025,58 € 331.608,81 € 1.046.755,77 €

23_201 Voabmaßnahme TA 313.834,08 € 265.406,25 € 421.286,97 € 157.796,49 € 579.083,46 € -265.249,38 € 676.056,65 € 0,00 € 676.056,65 €

23_201.01 ELT 104.991,58 € 67.050,04 € 84.444,47 € 29.122,50 € 113.566,97 € -8.575,39 € 133.736,35 € 133.736,35 € 133.736,35 €

23_201.02 HLS 55.812,25 € 92.827,51 € 116.857,76 € 5.086,13 € 121.943,89 € -66.131,64 € 124.385,96 € 124.385,96 € 124.385,96 €

23_201.03 HLS Tiefbau 28.560,00 € 9.390,36 € 26.822,60 € 0,00 € 26.822,60 € 1.737,40 € 82.643,12 € 0,00 € 82.643,12 €

23_201.04 Freischaltung HLS 0,00 € 6.795,20 € 8.533,81 € 2.817,63 € 11.351,44 € -11.351,44 € 11.996,26 € 0,00 € 11.996,26 €

23_201.05 Freischaltung ELT 0,00 € 17.140,89 € 15.224,44 € 0,00 € 15.224,44 € -15.224,44 € 25.868,38 € 0,00 € 25.868,38 €

23_201.06 Umzug BMZ+FIZ 92.242,97 € 72.202,25 € 81.581,87 € 103.400,99 € 184.982,86 € -92.739,89 € 153.294,04 € 0,00 € 184.982,86 €

23_201.07 BMA Sporthalle 32.227,28 € 56.909,60 € 0,00 € 56.909,60 € -24.682,32 € 91.162,89 € 0,00 € 91.162,89 €

23_201.08 Vorgezogene Rohbauarbeiten 0,00 € 30.912,42 € 17.369,24 € 48.281,66 € -48.281,66 € 52.969,65 € 0,00 € 52.969,65 €

23_202 Schadstoffsanierung 138.403,25 € 138.403,25 € 112.623,54 € 118.068,23 € 230.691,77 € -92.288,52 € 313.455,24 € 313.455,24 € 313.455,24 €

23_203 Rodungsarbeiten 0,00 € 2.367,33 € 8.038,45 € 31.051,86 € 39.090,31 € -39.090,31 € 16.360,12 € 0,00 € 39.090,31 €

23_204 Probebohrung Geothermie 0,00 € 11.506,71 € 0,00 € 11.506,71 € -11.506,71 € 18.153,57 € 18.153,57 € 18.153,57 €

Zwischensumme 452.237,33 € 406.176,83 € 553.455,67 € 306.916,58 € 860.372,25 € -408.134,92 € 1.024.025,58 € 331.608,81 € 1.046.755,77 €

300 23_300 Bauwerk – Baukonstruktionen 23.501.626,28 € 18.553.888,32 € 13.947.082,42 € 1.415.238,34 € 14.654.701,59 € 4.372.935,67 € 6.576.748,79 € 2.512.297,58 € 24.935.404,12 €

23_300 Übergeordnete Baustellenlogistik 1.111.446,25 € 1.644.189,86 € 1.837.425,43 € 28.934,32 € 1.866.359,75 € -754.913,50 € 369.124,29 € 0,00 € 1.866.359,75 €

23_301 Abbrucharbeiten Verwaltung 289.718,33 € 304.628,30 € 154.285,88 € 46.394,37 € 200.680,25 € 89.038,08 € 297.623,66 € 297.623,66 € 297.623,66 €

23_302 Bodenverbesserung/Erdarbeiten 1.888.133,90 € 1.412.167,79 € 767.607,10 € 372.163,46 € 1.139.770,56 € 748.363,34 € 2.214.673,92 € 2.214.673,92 € 2.214.673,92 €

23_303 Rohbauarbeiten 5.012.828,01 € 5.063.946,28 € 3.380.002,27 € 260.127,02 € 3.640.129,29 € 1.372.698,72 € 3.307.167,04 € 0,00 € 5.012.828,01 €

23_304 vorgezogene Malerarbeiten 7.175,70 € 0,00 € 19.011,44 € 0,00 € 19.011,44 € -11.835,74 € 0,00 € 0,00 € 19.011,44 €

23_3050 Holzbrüstungen 166.504,22 € 310.577,12 € 0,00 € 310.577,12 € 0,00 € 0,00 €

23_3051 Holzbauarbeiten 917.044,82 € 1.091.647,20 € 0,00 € 1.091.647,20 € 0,00 € 0,00 €

23_306 Gerüstbauarbeiten 332.136,79 € 393.375,96 € 279.439,35 € 0,00 € 279.439,35 € 52.697,44 € 210.669,57 € 0,00 € 279.439,35 €

23_307 Fassade - Fenster 4.785.387,07 € 4.786.217,95 € 2.486.959,22 € 0,00 € 2.486.959,22 € 2.298.427,85 € 89.388,99 € 0,00 € 4.785.387,07 €

23_308 Dachabdichtungsarbeiten 1.290.638,22 € 0,00 € 1.446.936,51 € 0,00 € 1.446.936,51 € -156.298,29 € 0,00 € 0,00 € 1.446.936,51 €

23_3052 Estricharbeiten BT U 565.617,28 € 337.547,96 € 0,00 € 337.547,96 € 662.027,88 € 0,00 € 0,00 €

23_3053 Estricharbeiten BT V 250.595,19 € 147.588,81 € 0,00 € 147.588,81 € -147.588,81 € 0,00 € 0,00 €

23_310 Innenputzarbeiten 214.253,55 € 285.159,51 € 104.228,66 € 0,00 € 104.228,66 € 110.024,89 € 0,00 € 0,00 € 214.253,55 €

23_311 Tischlerarbeiten - Innentüren 
23_312 Tischlerarbeiten - WC-Trennwände, Sitznischen 
23_3054 Maler- und Lackierarbeiten BT U

23_3055 Maler- und Lackierarbeiten BT V

23_3056 Trockenbauarbeiten BT U 1.416.142,54 € 994.389,89 € 0,00 € 994.389,89 € 0,00 € 0,00 €

23_3057 Trockenbauarbeiten BT V 582.689,27 € 404.728,54 € 0,00 € 404.728,54 € 0,00 € 0,00 €

23_315 Fliesenarbeiten

23_316 Bodenbeläge

23_317 Schlosserarbeiten 256.941,23 € 182.920,08 € 184.707,04 € 0,00 € 184.707,04 € 72.234,19 € 0,00 € 0,00 € 256.941,23 €

23_318 Baureinigung

23_319 Verdunklungsvorhänge

23_320 Schließanlage

23_399 Sonstiges 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 88.101,32 € 0,00 € 0,00 €

Zwischensumme 23.501.626,28 € 18.553.888,32 € 13.947.082,42 € 1.415.238,34 € 14.654.701,59 € 4.372.935,67 € 6.576.748,79 € 2.512.297,58 € 24.935.404,12 €

400 23_400 Bauwerk – Technische Anlagen 4.883.421,46 € 5.897.023,69 € 5.706.484,09 € 0,00 € 5.706.484,09 € -1.241.503,24 € 0,00 € 0,00 € 6.201.232,71 €

23_401 Heizungsarbeiten 560.843,78 € 759.305,25 € 549.265,59 € 0,00 € 549.265,59 € 11.578,19 € 0,00 € 0,00 € 560.843,78 €

23_402 Sanitärarbeiten 470.677,34 € 524.005,12 € 424.916,12 € 0,00 € 424.916,12 € 45.761,22 € 0,00 € 0,00 € 470.677,34 €

23_404 RLT - Anlagen 1.652.377,63 € 2.897.293,33 € 2.776.406,58 € 0,00 € 2.776.406,58 € -1.124.028,95 € 0,00 € 0,00 € 2.776.406,58 €

23_405 ELT - Anlagen 1.715.037,10 € 1.716.419,99 € 1.908.819,40 € 0,00 € 1.908.819,40 € -193.782,30 € 0,00 € 0,00 € 1.908.819,40 €

23_406 Gebäudeautomation

23_407 Aufzugsanlagen 66.045,00 € 0,00 € 47.076,40 € 0,00 € 47.076,40 € 18.968,60 € 0,00 € 0,00 € 66.045,00 €

Zwischensumme 4.883.421,46 € 5.897.023,69 € 5.706.484,09 € 0,00 € 5.706.484,09 € -1.241.503,24 € 0,00 € 0,00 € 6.201.232,71 €

500 23_500 Außenanlagen und Freiflächen 6.368.244,17 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.368.244,17 €

23_501 Außenanlagen

23_502 Außenanlagen, techn. Anlagen

23_503 Außenanlagen

Zwischensumme 6.368.244,17 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.368.244,17 €

600 23_600 Ausstattung und Kunstwerke 1.055.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.055.000,00 €

200-600 Sanierung Schulgebäude (Bauteil F,K,N,W) 22.296.010,93 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22.296.010,93 €

200-600 Sanierung Bauteil A 1.650.594,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.650.594,41 €

200-600 Neubau Campusrestaurant 5.140.848,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.140.848,71 €

200-600 Sanierung Bauteil Sporthalle/Theaterschatz 14.635.282,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.635.282,50 €

500 Außenanlagen übergreifend  (restl. Anteil) 1.305.544,04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.305.544,04 €

700 23_700 Baunebenkosten 19.700.000,00 € 0,00 € 10.997.722,83 € 949.379,23 € 11.938.545,96 € 0,00 € 9.492.092,86 € 0,00 € 19.700.000,00 €

Summen 100.988.809,83 € 24.857.088,84 € 31.204.745,01 € 2.671.534,15 € 33.160.103,89 € 2.723.297,51 € 17.092.867,23 € 104.334.917,36 €

Aufschlag auf KG 440-460 (851.081 €) 851.081,00 €                  851.081,00 €            

999.575,84 €

1.976.737,57 €

Indexsteigerung und Risikoaufschlag 20.800.900,17 €

105.185.998,36 €

1.976.737,57 €

Gesammtsumme 122.640.791,00 €

Gesamtkostenberechung (inkl. Aufschlag KG 440-460) Prognose inkl. Aufschlag101.839.890,83 €

999.575,84 €

862.664,80 €

577.619,14 €

1.091.647,20 €
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