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Stadtbetriebe Siegburg AGR

- ein Kommunalunternehmen der KREISSTADT SIEGBURG —
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Gremium: Betriebsbeirat offentlich
Sitzung am: 5.6.2025

Sachstandsbericht: Planungen zur Kanalerneuerung in der ZeithstraBe

Sachverhalt des Vorstandes:

Der Fachbereich Abwasser der Stadtbetriebe Siegburg A6R plant, die Entwasserungsanlagen in
der Zeithstral’e zu erneuern.

Fir das Kanalnetz der Kreisstadt Siegburg liegt eine Generalentwasserungsplanung vor. Im
Rahmen dieser Untersuchungen wurden Sanierungsschwerpunkte ermittelt. Demnach sind die
vorhandenen  Entwasserungsanlagen in der ZeithstraBe zum einen hydraulisch
sanierungsbedurftig. Aus der Kanalzustandsbewertung des Hauptkanals ergibt sich zum anderen
ein baulicher Sanierungsbedarf.

Durch die Ingenieurgruppe Steen-Meyers-Schmiddem PartG mbB wurde eine Bedarfsplanung zur
Sanierung des Kanalnetzes in der Zeithstralte durchgefiihrt. Als erster Schritt des sich danach
ergebenden hydraulischen Sanierungskonzepts fir die Zeithstrale wurde in 2023 mit dem Bau der
Regenrickhaltung auf dem Parkplatz zwischen ,Kubana“ und Freizeitbad ,Oktopus” begonnen.
Diese MalRnahme wird in Klrze abgeschlossen sein.

Der nachste Schritt ist die hydraulische und bauliche Sanierung der Trennkanalisation in der
ZeithstralRe, vom Kreisverkehr Wellenstrafde bis zur Zeithstrafle Nr. 263.
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Die Kreisstadt Siegburg plant zudem, den 6ffentlichen Bereich der Zeithstralle in diesem Abschnitt
komplett umzugestalten und zu erneuern. Auch die vorhandenen Versorgungsleitungen und
Telekommunikationsleitungen sollen erneuert und ertlichtigt werden, was mit den betroffenen
Versorgungsunternehmen bereits abgestimmt wurde.

Die Kreisstadt Siegburg und die Stadtbetriebe Siegburg A6R beabsichtigen jetzt gemeinsam, nach
Durchfliihrung eines europaweiten Wettbewerbs, ein Ingenieurbliro mit den erforderlichen
Planungsleistungen zu beauftragen. Das Vergabeverfahren soll voraussichtlich in der zweiten
Jahreshalfte beginnen. Es ist geplant, 2027 mit der Baumallinahme zu beginnen.

Zur Sitzung des Betriebsbeirates mit der Bitte um Kenntnisnahme.



