
Sporthalle Siegburg
Kostenübersicht Nach DIN 276
Stand Mai 2025
(alle Angaben brutto)

KGR
Kostenberechunung  
LPH 3 vom 29.08.23 LV bepreist Hauptauftrag Nachträge Prognose Rechnungsfreigaben Bemerkungen

100 kein Ansatz
200 Vorbereitende Maßnahmen 226.100,00 € 28.893,20 € 15.298,79 € 22.974,07 € 38.272,86 € 42.730,34 €
300 Bauwerk Baukonstruktionen 7.955.439,40 € 7.597.106,82 € 5.247.786,19 € 7.479.615,62 €
310 Baugrube Erdbau 817.051,98 € 496.443,51 € 450.877,92 € 8.852,87 € 501.380,79 € 424.934,65 €
320 Gründung Unterbau 783.713,72 € 766.281,49 € 509.493,66 € 5.410,50 € 651.754,16 € 417.150,87 €
330 Außenwände 2.165.355,32 € 2.086.285,73 € 1.821.369,37 € 16.400,58 € 2.040.664,95 € 230.021,61 €
340 Innenwände 1.016.292,60 € 820.245,46 € 378.037,97 € 899.852,97 € 439.991,93 €
350 Decken 1.376.406,67 € 1.609.241,05 € 399.349,86 € 948,49 € 1.112.870,35 € 231.330,38 €
360 Dächer 916.852,11 € 1.032.845,63 € 990.506,18 € 1.048.518,68 € 260.459,69 €
380 Infrastrukturanlagen kein Ansatz kein Ansatz kein Ansatz
380 Baukonstruktive Einbauten 332.367,00 € 333.795,00 €
390 Sonstige Maßnahmen 547.400,00 € 785.763,95 € 698.151,23 € 37.927,49 € 890.778,72 € 387.471,05 €
400 Bauwerk Technische Anlagen 3.691.007,53 € 3.819.008,83 € 2.938.454,75 € 2.938.452,61 €
410 Abwasser-,Wasser, - Gasanlagen 495.251,82 € 440.619,91 € 486.036,00 € 486.036,00 € 16.043,27 €
420 Wärmeversorgungsanlagen 1.191.499,88 € 1.256.134,54 € 749.971,28 € 749.971,28 € Reduzierung  Geothermie (Lstg. AöR)
430 Raumlufttechnische Anlagen 567.696,64 € 718.060,53 € 602.962,96 € 602.962,96 €
440 Elektrische Anlagen 709.490,50 € 626.592,57 € 523.932,37 € 523.932,37 € 26.446,43 €
450 Kommunikations-, sicherheitstechnische Anlagen 215.363,23 € 243.682,67 € 215.055,12 € 215.055,12 €
460 Förderanlagen 100.079,00 € 109.872,70 € 88.916,80 € 88.916,80 €
470 Nutzungsspezifische Anlagen kein Ansatz kein Ansatz kein Ansatz kein Ansatz
480 Gebäude- und Anlagenautomation 411.626,47 € 424.045,92 € 271.580,23 € 271.578,09 €
490 Sonstige Maßnahmen kein Ansatz kein Ansatz kein Ansatz
500 Außenanlagen und Freiflächen 297.500,00 € 297.500,00 € 297.500,00 €
600 Ausstattung und Kunstwerke 119.000,00 € 119.000,00 € 119.000,00 €
700 Baunebenkosten 3.332.000,00 € 4.000.000,00 € 4.000.000,00 € 4.020.000,00 € 3.226.307,80 €

Zwischensumme 15.621.046,93 € 15.861.508,85 € 14.892.841,09 €
Reserve für Unvorhergesehenes 1.562.104,69 € 1.586.150,89 € 1.489.284,11 €
Baupreissteigerung 1.562.104,69 € 1.586.150,89 € 1.489.284,11 €

Zwischensumme 18.745.256,32 € 19.033.810,62 € 12.201.539,73 € 92.514,00 € 17.871.409,31 € 5.702.888,02 €
Erstattung Förderung KfW 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 €

Gesamtsumme 17.745.256,32 € 18.033.810,62 € 16.871.409,31 €
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