
Projekt: BildungsCampus Neuenhof, Siegburg
Thema: Terminplan 
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Legende:

Leistungsphase 1-4

Leistungsphase 5

Leistungsphase 6-7

Leistungsphase 8

Leistungsphase 8 Außenanlagen

Mobilraumanlage

R Campusrestaurant

A Außerunterrichtlicher Bereich

W Werken

N Naturwissenschaften

F Forum

K Kreativ

V Verwaltung

U Unterricht

T Theaterschatz

TE Erweiterung Theaterschatz

S Sporthalle

SE Erweiterung Sporthalle

B Boxclub
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Hinweis: 

Standzeit Mobilraumanlage

2023 2024
Leistungsphasen

LP 8 - Neubau SE,TE,B

2028

LP 8 - Ausführung Außenanlagen

LP 1/2 - Grundlagenermittlung/Vorplanung

LP 3 - Entwurfsplanung

LP 4 - Genehmigungsplanung

LP 5 - Ausführungsplanung 

LP 6 - Vorbereiten der Vergabe

(inkl. Vorabnmaßnahmen)

LP 8 - Ausführung Sanierung S,T

LP 8 - Ausführung Sanierung Schule F,K,N,W,A

LP 8 - Ausführung Neubau R

2027

LP 7 - Mitwirken bei der Vergabe

(inkl. Vorabmaßnahmen)*

LP 8 - Vorabmaßnahmen U,V

LP 8 - Ausführung Erweiterungsbau U.V
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