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Ziel der Baumaßnahme ist der Einbau eines Fahrstuhls zur barrierefreien Erschließung des „Haus der 

Begegnung“ in Niedernhausen.

Das Gebäude verfügt bereits im Bestand über einen bisher ungenutzten Fahrstuhlschacht der 2 der 3 zu 

erschließenden Ebenen verbindet. In der obersten, der Eingangsebene, muss der Schacht zunächst erstellt 

werden.

Da eine Verlängerung des Schachtes in Betonbauweise aufgrund der örtlichen Gegebenheiten 

unwirtschaftlich wäre (z.B. wäre dafür die Öffnung des bestehenden Daches zur Einbringung des Betons 

erforderlich), haben wir uns für eine Schachtverlängerung als verglaste Stahlkonstruktion entschieden. Diese 

kann über die vorhandene Türöffnung angeliefert werden, und fügt sich in die transparente Gestaltung des 

Eingangspavillons nahtlos ein.

Die realisierbare Größe der Aufzugskabine beträgt 1,20m x 2,40m, und erfüllt somit den Anforderungen der 

Barrierefreiheit nach DIN 18040-1 (EN81-70) Aufzug Typ 2, und eignet sich somit für die Nutzung durch einen 

Rollstuhlfahrer mit Begleitperson. Die Nutzlast beträgt 675kg oder 9 Personen.

Gemäß ursprünglicher Baugenehmigung müsste der Fahrstuhlschacht über die Dachfläche des Gebäudes 

entlüftet werden. Die aktuellen Brandschutzvorschriften erlauben eine Entlüftung in den Treppenraum, was 

baulich eine wesentliche Vereinfachung und somit eine Kostenersparnis wäre. Diese Abweichung zur 

bestehenden Genehmigung muss jedoch im Rahmen eines neuen Bauantrages zunächst beantragt werden.
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Nr. VorgangsmVorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger

1 Planungszeit 95 Tage Mon 14.09.20 Fre 22.01.21

2 Genehmigungsplanung 10 Tage Mon 14.09.20 Fre 25.09.20

3 Bearbeitungszeit Bauantrag 60 Tage Mon 28.09.20 Fre 18.12.20 2

4 Baubeschluß 0 Tage Mit 28.10.20 Mit 28.10.20

5 Ausführungsplanung 10 Tage Mit 28.10.20 Die 10.11.20 4

6 Vorbereitung der Vergabe 10 Tage Mit 11.11.20 Die 24.11.20 5

7 Bieterzeit 15 Tage Mit 25.11.20 Die 15.12.20 6

8 Mitwikung bei der Vergabe 10 Tage Mit 16.12.20 Die 29.12.20 7

9 WEIHNACHTSFERIEN 15 Tage Mon 21.12.20 Fre 08.01.21

10 Vergabe 10 Tage Mon 11.01.21 Fre 22.01.21 9

11

12 Bauzeit 49 Tage Die 06.04.21 Fre 11.06.21

13 OSTERFERIEN 9 Tage Die 06.04.21 Fre 16.04.21

14 Baubeginn 0 Tage Die 06.04.21 Die 06.04.21

15 Abbruch‐ / Rückbauarbeiten 4 Tage Die 06.04.21 Fre 09.04.21 14

16 Montage Stahl‐Glas‐Konstruktion 5 Tage Mon 12.04.21 Fre 16.04.21 15

17 Elektroinstallation 5 Tage Mon 12.04.21 Fre 16.04.21 15

18 Montage Aufzug 10 Tage Mon 19.04.21 Fre 30.04.21 16

19 Boden beiarbeiten 5 Tage Mon 03.05.21 Fre 07.05.21 18

20 Beiputz‐ und Spachtelarbeiten 5 Tage Mon 10.05.21 Fre 14.05.21 19

21 Malerarbeiten 10 Tage Mon 17.05.21 Fre 28.05.21 20

22 Geländer, Türlaibungen 5 Tage Mon 31.05.21 Fre 04.06.21 21

23 Endreinigung 3 Tage Mon 07.06.21 Mit 09.06.21 22

24 Abnahmen 2 Tage Don 10.06.21 Fre 11.06.21 23
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Vorgang

Unterbrechung
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Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Stichtag

In Arbeit

Manueller Fortschritt
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Kostenberechnung nach DIN 276 für Personenaufzug im Haus der Begegnung

Menge Einheit EP GP

200 5.100,00 €
212 Abbruch Fußbodenaufbau 1 psch. 800,00 € 800,00 €
212 Rückbau Schachtdeckel 1 psch. 2.500,00 € 2.500,00 €
212 Türöffnung in Schacht herstellen 1 psch. 1.800,00 € 1.800,00 €

330 500,00 €
339 Einbau Schlüsseltresor 1 psch. 500,00 € 500,00 €

340 65.400,00 €
341 Stahl-Glas-Konstruktion als Aufzugschacht EG 85 m² 650,00 € 55.250,00 €
345 Spachtel- und Beiputz- und Malerarbeiten 

Schachtwand EG
1 psch. 1.250,00 € 1.250,00 €

345 Malerarbeiten Treppenhaus 1 psch. 3.500,00 € 3.500,00 €
345 Ausbesserungsarbeiten 1 psch. 1.500,00 € 1.500,00 €
346 Bekleidung Türlaibung 3 Stk. 900,00 € 2.700,00 €
349 Geländer EG anpassen 1 psch. 1.200,00 € 1.200,00 €

350 2.810,00 €
352 Bodenbelag Kabine 1 psch. 650,00 € 650,00 €
352 Boden Treppenhaus EG anarbeiten 1 psch. 1.500,00 € 1.500,00 €
359 Übergangsbleche Türen 3 Stk. 220,00 € 660,00 €

390 8.050,00 €
391 Baustelleneinrichtung 1 psch. 1.000,00 € 1.000,00 €
391 Baustromverteiler 1 psch. 400,00 € 400,00 €
391 Baustellen-Toilette 1 Psch. 350,00 € 350,00 €
392 Gerüste und Absturzsicherungen 1 psch. 3.000,00 € 3.000,00 €
393 sonstige Schutzmaßnahmen 1 psch. 2.500,00 € 2.500,00 €

Endreinigung 1 psch. 800,00 € 800,00 €

440 2.000,00 €
444 Elektroanschluß 1 psch. 1.200,00 € 1.200,00 €
445 Schachtbeleuchtung 1 psch. 800,00 € 800,00 €

460 35.000,00 €
461 Personenaufzug inkl. Montage 1 psch. 35.000,00 € 35.000,00 €

700 30.159,45 €
730 Architekt 25.359,45 €
741 Statik 3.000,00 €
747 Brandschutz 800,00 €
762 Baugenehmigung 1.000,00 €

149.019,45 €

Förderanlagen

Decken/Boden

Stromanlagen

Rückbaumaßnahmen

Kostengruppe

Außenwände

Gesamtkosten (netto)

Innenwände

Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen

Planungskosten
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