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Glasfaserausbau in Oberjosbach: Bauablauf 
 
 
 

Beratungsfolge Behandlung 

Gemeindevorstand nicht öffentlich 
Ortsbeirat Oberjosbach öffentlich 
Gemeindevertretung öffentlich 

 
 
 
 
Bezug: 
VM/0153/2021-2026 
 
 
Mitteilung: 
 
Am 9. August 2023 wurde im Rahmen einer Besprechung mit der Deutschen Glasfaser, 
Verne Technology und dem Ingenieurbüro Lang aus Wiesbaden der Ablauf des 
Glasfaserausbaus in Oberjosbach festgelegt. 
 
Die Deutsche Glasfaser hat die Fa. Verne Technology GmbH als Generalunternehmer für 
den Ausbau im Ortsteil Oberjosbach beauftragt. Zur Sicherstellung, dass die Oberflächen bei 
den Tiefbauarbeiten ordnungsgemäß wiederhergestellt werden, wurde vonseiten der 
Gemeinde das Ingenieurbüro Lang aus Wiesbaden für die externe Bauüberwachung 
beauftragt.  
 
Die Tiefbauarbeiten zur Realisierung des Glasfasernetzes im Ortsteil Oberjosbach beginnen 
laut Zeitplanung am 4. September 2023. Voraussetzung hierfür ist, dass die Fa. Verne 
Technology die Anträge für Aufbruchsgenehmigungen bis zum 18. August 2023 einreicht. 
Die verkehrsrechtlichen Anordnungen wurden bereits erteilt.  
 
Zunächst werden die Tiefbauarbeiten um den zentralen Glasfaserhauptverteiler (Point-of-
Presence, kurz PoP) auf dem Pfarrer-Anton-Thies-Platz Priorität haben. Die Tiefbauarbeiten 
werden im Wesentlichen im Gehweg erfolgen. Die Glasfaserleitungen werden im Gehweg 
verlegt, sodass Hausanschlüsse gut realisierbar sind.  
 
Es werden planmäßig zwei Kolonnen vor Ort arbeiten. Der Ausbau erfolgt in den Bereichen 
um die für Oberjosbach vorgesehenen 27 Distribution Points (DP). Für den Bereich eines 
DPs wird eine Bauzeit von ca. 2 Wochen angenommen.  
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Pro Kolonne werden ca. 80 bis 120 Meter Tiefbau am Tag realisiert werden. So erfolgt eine 
schrittweise Verlegung der Glasfaserleitungen im gesamten Ortsteil.  
 
 
Andrzejewski 
Projektmanagement 
 
 
Anlagen: 
keine 
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