
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1

2 S C H A D S T O F F G U T A C H T E N 30 Tage Mon 05.09.22 Fre 14.10.22

3 G E N E H M I G U N G S P L A N U N G  L P 4 - ARCHITEKT - ABBRUCH 30 Tage Mon 03.10.22 Fre 11.11.22

4 Herbstferien 2022 5 Tage Mon 24.10.22 Fre 28.10.22

5 V E R M E S S E R - LIEGENSCHAFTSPLAN ABBRUCH 5 Tage Mon 31.10.22 Fre 04.11.22

6 E I N R E I C H U N G  A B B R U C H A N T R A G 2 Tage Mon 14.11.22 Die 15.11.22

7 A B B R U C H A N T R A G 115 Tage Mon 14.11.22 Mon 08.05.23

8 A B B R U C H G E N E H M I G U N G 2 Tage Die 09.05.23 Mit 10.05.23

9

10 R O D U N G  /  F R E I M A C H E N  B A U F E L D 5 Tage Mon 20.02.23 Fre 24.02.23

11

12 Weihnachtsferien 2022/2023 2 Tage Don 22.12.22 Fre 06.01.23

13 A U S F Ü H R U N G S P L A N U N G  L P 5 - ARCHITEKT - 
ABBRUCH/SCHADSTOFFSANIERUNG

64 Tage Mon 21.11.22 Fre 03.03.23

14

15 Osterferien 2023 15 Tage Mon 03.04.23 Fre 21.04.23

16 A U S S C H R E I B U N G  E U - W E I T  A B B R U C H  L P 6  - 
ARCHITEKT

35 Tage Mit 22.02.23 Die 11.04.23

17 Abgabe LV / Durchsicht, Freigabe durch RTK 8 Tage Die 04.07.23 Don 13.07.23

18 Vergabeunterlagen an ZVS (10 Werktage vor Veröffentl.) 1 Tag Die 18.07.23 Die 18.07.23

19 Sommerferien 2023 30 Tage Mon 24.07.23 Fre 01.09.23

20 Veröffentlichung (1 Arbeitstag) 1 Tag Die 25.07.23 Die 25.07.23

21 Bewerbungsfrist (24 Kalendertage) 24 Tage Mit 26.07.23 Mon 28.08.23

22 Versand LVs (24 Kalendertage) 24 Tage Mit 26.07.23 Mon 28.08.23

23 Submission (1 Arbeitstag) 1 Tag Mon 28.08.23 Mon 28.08.23

24 Prüfung und Wertung der Angebote (Architekt) (5 Arbeitstage) 5 Tage Die 29.08.23 Mon 04.09.23

25 Vergabevorschlag von Architekt zur Prüfung (1 Arbeitstag) 1 Tag Die 05.09.23 Die 05.09.23

26 KA-Sitzung 1 Tag Mon 11.09.23 Mon 11.09.23

27 Vorbereiten der KA-Vorlage (5 Kalendertage) 3 Tage Mit 06.09.23 Fre 08.09.23

28 Einstellen der KA-Vorlage (12 KT vor KA) 1 Tag Mit 20.09.23 Mit 20.09.23

29 Informationsfrist (10 Kalendertage) 7 Tage Don 28.09.23 Fre 06.10.23

30 KA-Sitzung 1 Tag Mon 02.10.23 Mon 02.10.23

31 Beschlussvorlage des KA-Beschlusses 1 Tag Mit 04.10.23 Mit 04.10.23

32 Auftragserteilung und Info 1 Tag Mon 09.10.23 Mon 09.10.23

33 Ende der Zuschlags- u. Bindefrist (1 Kalendertag) 1 Tag Mon 16.10.23 Mon 16.10.23

34 Herbstferien 2023 - 23.-28.10.2023 5 Tage Mon 23.10.23 Fre 27.10.23

35

36 A B B R U C H  / S C H A D S T O F F S A N I E R U N G  (12 WO) 59 Tage Mon 23.10.23 Fre 26.01.24

37 Baustelleneinrichtung 5 Tage Mon 23.10.23 Fre 27.10.23

38 Entkernung und Schadstoffsanierung 25 Tage Mon 30.10.23 Fre 01.12.23

39 Maschineller Rückbau 17 Tage Mon 04.12.23 Die 09.01.24

40 Erdarbeiten 7 Tage Don 11.01.24 Fre 19.01.24

41 Baustelle räumen 4 Tage Mon 22.01.24 Don 25.01.24

42 A B B R U C H / S C H A D S T O F F S A N I E R U N G 59 Tage Mon 23.10.23 Fre 26.01.24

43 Abbruch / Schadstoffsanierung 59 Tage Mon 23.10.23 Fre 26.01.24

44 K M R D 10 Tage Mon 08.01.24 Fre 19.01.24

45 KMRD, Baubegleitung Abbruch Fundamente 10 Tage Mon 08.01.24 Fre 19.01.24

46

47

48 Ü B E R G A B E  E N T W U R F S P L A N U N G  L P 1-3 - ARCHITEKT 2 Tage Mit 06.07.22 Don 07.07.22

49

50 E I N A R B E I T U N G  L P  3  - ARCHITEKT 42 Tage Don 07.07.22 Fre 02.09.22

51 E I N A R B E I T U N G - HLS 37 Tage Don 07.07.22 Fre 26.08.22

52 E I N A R B E I T U N G - ELT 37 Tage Don 07.07.22 Fre 26.08.22

53

54 S T A T I S C H E S  K O N Z E P T 37 Tage Don 07.07.22 Fre 26.08.22

55 V E R M E S S E R  - HÖHENAUFNAHME 5 Tage Die 19.07.22 Mon 25.07.22

56 B O D E N G U T A C H T E N 20 Tage Die 19.07.22 Mon 15.08.22

57 Sommerferien 2022 30 Tage Mon 25.07.22 Fre 02.09.22

58 B R A N D S C H U T Z K O N Z E P T  L P  1 - 2  - VORENTWURF 70 Tage Mon 01.08.22 Fre 04.11.22

59 E N T W U R F S P L A N U N G  L P  3  - ARCHITEKT 119 Tage Mon 22.08.22 Fre 17.02.23

60 E N T W U R F S P L A N U N G  L P 1-3 - HLS / KÜCHE 126 Tage Mon 29.08.22 Die 07.03.23

61 E N T W U R F S P L A N U N G  L P 1-3 - ELT 126 Tage Mon 29.08.22 Die 07.03.23

62 Herbstferien 2022 5 Tage Mon 24.10.22 Fre 28.10.22

63 E N T W U R F S P L A N U N G  LP 1-3 - LANDSCHAFTSARCHITEKT 44 Tage Mon 19.12.22 Mon 06.03.23

64 Weihnachtsferien 2022/2023 2 Tage Don 22.12.22 Fre 06.01.23

65 B R A N D S C H U T Z K O N Z E P T  L P  3  - ENTWURF 64 Tage Die 08.11.22 Fre 17.02.23

66

67 K O S T E N B E R E C H N U N G  L P  3 - MÖBEL/RTK 11 Tage Mit 22.02.23 Mit 08.03.23

68 K O S T E N B E R E C H N U N G  L P  3 - HLS / KÜCHE 11 Tage Mit 22.02.23 Mit 08.03.23

69 K O S T E N B E R E C H N U N G  L P  3 - ELT 11 Tage Mit 22.02.23 Mit 08.03.23

70 K O S T E N B E R E C H N U N G  L P  3 - LANDSCHAFTSARCHITEKT 11 Tage Mit 22.02.23 Mit 08.03.23

71 K O S T E N B E R E C H N U N G  L P  3  - ARCHITEKT 15 Tage Mon 20.02.23 Fre 10.03.23

72 ENTWURFSPLANUNG+KOSTENBERECHNUNG DURCHSICHT RTK 5 Tage Mon 13.03.23 Fre 17.03.23

73 ENTWURFSPLANUNG+KOSTENBERECHNUNG AN GEMEINDE 1 Tag Fre 31.03.23 Fre 31.03.23

74 SITZUNG GEMEINDEVERTRETUNG 1 Tag Mit 17.05.23 Mit 17.05.23

75

76 G E N E H M I G U N G S P L A N U N G  L P 4 - ARCHITEKT - NEUBAU 35 Tage Mon 13.03.23 Fre 28.04.23

77 G E N E H M I G U N G S P L A N U N G  L P 4 - HLS / KÜCHE 20 Tage Mon 20.03.23 Fre 14.04.23

78 W Ä R M E S C H U T Z N A C H W E I S 20 Tage Mon 20.03.23 Fre 14.04.23

79 S C H A L L S C H U T Z N A C H W E I S 20 Tage Mon 20.03.23 Fre 14.04.23

80 G E N E H M I G U N G S P L A N U N G  LP 4 - LANDSCHAFTSARCHITEK 20 Tage Mon 20.03.23 Fre 14.04.23

81 S T A T I K - KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG 20 Tage Mon 27.03.23 Fre 21.04.23

82 B R A N D S C H U T Z K O N Z E P T  L P 4 15 Tage Mon 27.03.23 Fre 14.04.23

83 V E R M E S S E R - LIEGENSCHAFTSPLAN NEUBAU 5 Tage Mon 03.04.23 Fre 07.04.23

84 Osterferien 2023 - 03.-22.04.2023 15 Tage Mon 03.04.23 Fre 21.04.23

85 E I N R E I C H U N G  B A U A N T R A G 2 Tage Mon 01.05.23 Die 02.05.23

86 B A U A N T R A G (Annahme Genehmigungsdauer) 120 Tage Mon 08.05.23 Fre 20.10.23

87 B A U G E N E H M I G U N G 1 Tag Mon 23.10.23 Mon 23.10.23

88 S T A T I K 126 Tage Mon 08.05.23 Mon 30.10.23

89 P R Ü F S T A T I K 64 Tage Mon 30.10.23 Fre 09.02.24

90

91 A U S F Ü H R U N G S P L A N U N G  L P 5 - ARCHITEKT 193 Tage Mon 01.05.23 Fre 09.02.24

92 A U S F Ü H R U N G S P L A N U N G  L P 5 - FP HLS 100 Tage Mon 03.07.23 Fre 17.11.23

93 A U S F Ü H R U N G S P L A N U N G  L P 5 - FP ELT 100 Tage Mon 03.07.23 Fre 17.11.23

94 Sommerferien 2023 - 24.07.-01.09.2023 30 Tage Mon 24.07.23 Fre 01.09.23

95 A U S F Ü H R U N G S P L A N U N G  LP 5 - LANDSCHAFTSARCHITEKT 115 Tage Mon 21.08.23 Mon 12.02.24

96 S C H A L - / B E W E H R U N G S P L Ä N E 80 Tage Mon 08.01.24 Fre 26.04.24

97

98 A U S S C H R E I B U N G  B L O C K  I                                                          
              

185 Tage Mon 11.09.23 Fre 07.06.24

99 A U S S C H R E I B U N G  E U - V E R G A B E  R O H B A U  L P 6 - 
Architekt

42 Tage Mon 25.09.23 Die 21.11.23

100 Abgabe Angaben LV Rohbau - GaLaBau 5 Tage Mon 25.09.23 Fre 29.09.23

101 Herbstferien 2023 - 23.-28.10.2023 5 Tage Mon 23.10.23 Fre 27.10.23

102 Abgabe Angaben LV Rohbau - HLS 5 Tage Mon 23.10.23 Fre 27.10.23

103 Abgabe Angaben LV Rohbau - ELT 5 Tage Mon 30.10.23 Fre 03.11.23

104 Abgabe Angaben LV Rohbau - STATIK 5 Tage Mon 30.10.23 Fre 03.11.23

105 Abgabe LV / Durchsicht durch RTK 2 Tage Die 28.11.23 Mit 29.11.23

106 Vergabeunterlagen an ZVS 5 Tage Die 05.12.23 Mon 11.12.23

107 Veröffentlichung (1 Kalendertag) 1 Tag Fre 15.12.23 Fre 15.12.23

108 Bewerbungsfrist (30 Kalendertage) 17 Tage Fre 15.12.23 Mon 22.01.24

109 Versand LVs (30 Kalendertage) 17 Tage Fre 15.12.23 Mon 22.01.24

110 Weihnachtsferien 2023/2024 - 27.12.2023-13.01.2024 5 Tage Mon 08.01.24 Fre 12.01.24

111 Submission (1 Kalendertag) 1 Tag Mon 22.01.24 Mon 22.01.24

112 Prüfung und Wertung d. Angebote 8 Tage Die 23.01.24 Don 01.02.24

113 Vergabevorschlag (1 Kalendertag) 1 Tag Fre 02.02.24 Fre 02.02.24

114 Informationsfrist (10 Kalendertage) 9 Tage Mon 12.02.24 Don 22.02.24

115 Auftragserteilung und Info 1 Tag Fre 23.02.24 Fre 23.02.24

116 A U S S C H R E I B U N G  E U - V E R G A B E  E L E K T R O  L P 6 - FP 
ELT

30 Tage Mon 08.01.24 Fre 16.02.24

117 Abgabe LV / Durchsicht durch RTK 10 Tage Mon 19.02.24 Fre 01.03.24

118 Vergabeunterlagen an ZVS (10 Werktage vor Veröffentl.) 1 Tag Mon 11.03.24 Mon 11.03.24

119 Veröffentlichung (1 Kalendertag) 1 Tag Mon 25.03.24 Mon 25.03.24

120 Bewerbungsfrist (30 Kalendertage) 22 Tage Die 26.03.24 Mit 24.04.24

121 Versand LVs (30 Kalendertage) 22 Tage Die 26.03.24 Mit 24.04.24

122 Submission (1 Kalendertag) 1 Tag Don 25.04.24 Don 25.04.24

123 Prüfung und Wertung d. Angebote (18 Kalendertage) 14 Tage Fre 26.04.24 Mit 15.05.24

124 Vergabevorschlag (1 Kalendertag) 1 Tag Don 16.05.24 Don 16.05.24

125 Informationsfrist (10 Kalendertage) 7 Tage Mit 05.06.24 Don 13.06.24

126 Auftragserteilung und Info 1 Tag Fre 14.06.24 Fre 14.06.24

127 A U S S C H R E I B U N G  E U - V E R G A B E  H L S  /  M S R   L P 6 -  
FP HLS

30 Tage Mon 08.01.24 Fre 16.02.24

128 Abgabe LV / Durchsicht durch RTK 10 Tage Mon 19.02.24 Fre 01.03.24

129 Vergabeunterlagen an ZVS (10 Werktage vor Versand) 1 Tag Mon 11.03.24 Mon 11.03.24

130 Veröffentlichung (1 Kalendertag) 1 Tag Mon 25.03.24 Mon 25.03.24

131 Bewerbungsfrist (30 Kalendertage) 21 Tage Die 26.03.24 Die 23.04.24

132 Versand LVs (30 Kalendertage) 21 Tage Die 26.03.24 Die 23.04.24

133 Submission (1 Kalendertag) 1 Tag Don 25.04.24 Don 25.04.24

134 Prüfung und Wertung d. Angebote (18 Kalendertage) 14 Tage Fre 26.04.24 Mit 15.05.24

135 Vergabevorschlag (1 Kalendertag) 1 Tag Don 16.05.24 Don 16.05.24

136 Informationsfrist (10 Kalendertage) 7 Tage Mit 05.06.24 Don 13.06.24

137 Auftragserteilung und Info 1 Tag Fre 14.06.24 Fre 14.06.24

138 A U S S C H R E I B U N G  F R E I H Ä N D I G E  V E R G A B E  A U F Z 
U G / B L I T Z S C H U T Z  L P 6 - FP ELT

15 Tage Mon 09.10.23 Fre 27.10.23

139 Abgabe LV / Durchsicht durch RTK 10 Tage Mon 30.10.23 Fre 10.11.23

140 Vergabeunterlagen an ZVS (10 Werktage vor Versand) 1 Tag Mon 05.02.24 Mon 05.02.24

141 Versand LVs 1 Tag Fre 16.02.24 Fre 16.02.24

142 Angebotsdauer (15 Arbeitstage) 13 Tage Mon 19.02.24 Mit 06.03.24

143 Submission 1 Tag Don 07.03.24 Don 07.03.24

144 Prüfung und Wertung d. Angebote (10 Arbeitstage) 9 Tage Fre 08.03.24 Mit 20.03.24

145 Vergabevorschlag 1 Tag Don 21.03.24 Don 21.03.24

146 Auftragserteilung 1 Tag Don 04.04.24 Don 04.04.24

147 A U S S C H R E I B U N G  F R E I H Ä N D I G E  V E R G A B E  K Ü C H 
E  L P 6 - FP HLS

15 Tage Mon 29.01.24 Fre 16.02.24

148 Abgabe LV / Durchsicht durch RTK 10 Tage Mon 19.02.24 Fre 01.03.24

149 Vergabeunterlagen an ZVS (10 Werktage vor Versand) 1 Tag Mon 11.03.24 Mon 11.03.24

150 Versand LVs 1 Tag Fre 22.03.24 Fre 22.03.24

151 Angebotsdauer (15 Arbeitstage) 13 Tage Mon 25.03.24 Mit 10.04.24

152 Submission 1 Tag Don 11.04.24 Don 11.04.24

153 Prüfung und Wertung d. Angebote (10 Arbeitstage) 9 Tage Fre 12.04.24 Mit 24.04.24

154 Vergabevorschlag 1 Tag Don 25.04.24 Don 25.04.24

155 Auftragserteilung 1 Tag Don 09.05.24 Don 09.05.24

156

157 A U S S C H R E I B U N G  B L O C K  I I                                                     
(ZIMMERER, DACH, FENSTER, STAHLBAU, TROCKENBAU - 

105 Tage Mon 08.01.24 Fre 31.05.24

158

159 Osterferien 2024 15 Tage Mon 25.03.24 Fre 12.04.24

160

161 A U S S C H R E I B U N G  B L O C K  I I I                                   
(INNENAUSBAU)

110 Tage Mon 03.06.24 Fre 01.11.24

162

163 Sommerferien 2024 30 Tage Mon 15.07.24 Fre 23.08.24

164

165 A U S S C H R E I B U N G  B L O C K  I V                                   
(AUSSENANLAGE)

60 Tage Mon 30.09.24 Fre 20.12.24

166

167 B A U P H A S E  (22 Monate inkl. Abnahmen) 465 Tage Mon 18.03.24 Fre 06.02.26

168 R O H B A U  430 Tage Mon 18.03.24 Fre 28.11.25

169 Baustelleneinrichtung / Erdarbeiten / Abtragen Auffüllung 35 Tage Mon 18.03.24 Fre 10.05.24

170 Osterferien 2024 - 25.03.-13.04.2024 15 Tage Mon 22.04.24 Fre 10.05.24

171 K M R D 5 Tage Mon 15.04.24 Fre 19.04.24

172 KMRD, Sondierung auf Kampfmittel 5 Tage Mon 15.04.24 Fre 19.04.24

173 Rohbau, Entwässerung, Rohbauarbeiten 140 Tage Mon 13.05.24 Fre 22.11.24

174 B L I T Z S C H U T Z 235 Tage Mon 13.05.24 Fre 25.04.25

175 Blitzschutz, Erdung 10 Tage Mon 13.05.24 Fre 24.05.24

176 A U F Z U G 370 Tage Mon 20.05.24 Fre 07.11.25

177 Aufzug, Einbauteile 5 Tage Mon 20.05.24 Fre 24.05.24

178 Rohbau, Gerüst Rohbau 177 Tage Mon 08.07.24 Die 01.04.25

179 Sommerferien 2024 - 15.07.-23.08.2024 30 Tage Mon 22.07.24 Fre 30.08.24

180 M E T A L L B A U  /  F E N S T E R 295 Tage Mon 26.08.24 Fre 31.10.25

181 Metallbau, Abstimmung, Material bestellen 10 Tage Mon 26.08.24 Fre 06.09.24

182 Aufzug, Stempel 5 Tage Mon 30.09.24 Fre 04.10.24

183 Herbstferien 2024 - 14.10.-25.10.2024 10 Tage Mon 21.10.24 Fre 01.11.24

184 B E G E H U N G  B R A N D S C H U T Z 5 Tage Mon 04.11.24 Fre 08.11.24

185 Metallbau, Aufmaß 5 Tage Mon 04.11.24 Fre 08.11.24

186 Z I M M E R E R 30 Tage Mon 18.11.24 Fre 17.01.25

187 Zimmerer, Dach 15 Tage Mon 18.11.24 Fre 06.12.24

188 Zimmerer, Wände OG 15 Tage Mon 09.12.24 Fre 17.01.25

189 D A C H D E C K E R 195 Tage Mon 25.11.24 Fre 12.09.25

190 Dachdecker, Notabdichtung 5 Tage Mon 25.11.24 Fre 29.11.24

191 Dachdecker, Pultdach 20 Tage Mon 02.12.24 Fre 17.01.25

192 Weihnachtsferien 2024/2025 - 23.12.2023-10.01.2025 1 Tag Mon 13.01.25 Mon 13.01.25

193 S T A H L B A U / S C H L O S S E R 200 Tage Mon 20.01.25 Fre 24.10.25

194 Stahlbau/Schlosser, Vordach 15 Tage Mon 13.01.25 Fre 31.01.25

195 Metallbau, Fenster/ Türen außen 20 Tage Mon 27.01.25 Fre 21.02.25

196 Dachdecker, Flachdach 15 Tage Mon 10.02.25 Fre 28.02.25

197 T R O C K E N B A U 185 Tage Mon 24.02.25 Fre 07.11.25

198 Trockenbau, Wände einseitig 20 Tage Mon 24.02.25 Fre 21.03.25

199 E S T R I C H 115 Tage Mon 24.02.25 Fre 01.08.25

200 Estrich, Technikräume vorab 5 Tage Mon 24.02.25 Fre 28.02.25

201 Dachdecker, Notabdichtung Fluchtbalkone 5 Tage Mon 03.03.25 Fre 07.03.25

202 P V - A N L A G E 10 Tage Mon 03.03.25 Fre 14.03.25

203 PV-Anlage 10 Tage Mon 03.03.25 Fre 14.03.25

204 S A N I T Ä R 175 Tage Mon 10.03.25 Fre 07.11.25

205 Sanitär, Rohinstallation 30 Tage Mon 10.03.25 Fre 18.04.25

206 H E I Z U N G 175 Tage Mon 10.03.25 Fre 07.11.25

207 Heizung, Rohinstallation 30 Tage Mon 10.03.25 Fre 18.04.25

208 E L E K T R O 175 Tage Mon 10.03.25 Fre 07.11.25

209 Elektro, Rohinstallation 30 Tage Mon 10.03.25 Fre 18.04.25

210 L Ü F T U N G 175 Tage Mon 10.03.25 Fre 07.11.25

211 Lüftung, Rohinstallation 40 Tage Mon 10.03.25 Fre 02.05.25

212 Blitzschutz, Flach-/Pultdach 10 Tage Mon 17.03.25 Fre 28.03.25

213 G E R Ü S T 140 Tage Mon 07.04.25 Fre 17.10.25

214 Gerüst Fassade (Fassade Nord vor GaLaBau abbauen!) 100 Tage Mon 07.04.25 Fre 22.08.25

215 Blitzschutz, Fassade ? 10 Tage Mon 14.04.25 Fre 25.04.25

216 Rohbau, Schließen Durchbrüche 10 Tage Mon 21.04.25 Fre 02.05.25

217 Stahlbau/Schlosser, UK/Pfosten/Handlauf Geländer Fuchtbalkon 15 Tage Mon 21.04.25 Fre 09.05.25

218 Trockenbau, Schließen Wände 20 Tage Mon 28.04.25 Fre 23.05.25

219 Dachdecker, Anschluss Geländer Fluchtbalkone abdichten 5 Tage Mon 12.05.25 Fre 16.05.25

220 V O R G E H.  H I N T E R L.  F A S S A D E 30 Tage Mon 12.05.25 Fre 20.06.25

221 Vorgeh. hinterl. Fassade 30 Tage Mon 12.05.25 Fre 20.06.25

222 B E G E H U N G  B R A N D S C H U T Z 5 Tage Mon 26.05.25 Fre 30.05.25

223 B A U T I S C H L E R 115 Tage Mon 26.05.25 Fre 31.10.25

224 Bautischler, Stahlzargen 10 Tage Mon 26.05.25 Fre 06.06.25

225 N A T U R S T E I N 5 Tage Mon 26.05.25 Fre 30.05.25

226 Naturstein, Fensterbänke 5 Tage Mon 26.05.25 Fre 30.05.25

227 S O N N E N S C H U T Z 120 Tage Mon 26.05.25 Fre 07.11.25

228 Sonnenschutz, Blenden 10 Tage Mon 26.05.25 Fre 06.06.25

229 I N N E N P U T Z 20 Tage Mon 02.06.25 Fre 27.06.25

230 Innenputz 20 Tage Mon 02.06.25 Fre 27.06.25

231 W D V S 25 Tage Mon 23.06.25 Fre 25.07.25

232 WDVS 25 Tage Mon 23.06.25 Fre 25.07.25

233 Trockenbau, Untersicht Fluchtbalkon/Vordach 25 Tage Mon 23.06.25 Fre 25.07.25

234 L E C K A G E O R T U N G  /  L U F T D I C H T I G K E I T  vorab 5 Tage Mon 30.06.25 Fre 04.07.25

235 B A U R E I N I G U N G 120 Tage Mon 30.06.25 Fre 12.12.25

236 Baureinigung, Grobreinigung 2 Tage Mon 30.06.25 Die 01.07.25

237 Aufzug, Einbau Aufzug 5 Tage Mon 30.06.25 Fre 04.07.25

238 Stahlbau/Schlosser, Geländer TRH 5 Tage Mon 30.06.25 Fre 04.07.25

239 Heizung, FBH 12 Tage Don 03.07.25 Fre 18.07.25

240 Estrich 15 Tage Mon 14.07.25 Fre 01.08.25

241 Sommerferien 2025 - 07.07.-15.08.2025 30 Tage Mon 14.07.25 Fre 22.08.25

242 Sonnenschutz, Behänge 5 Tage Mon 28.07.25 Fre 01.08.25

243 Stahlbau/Schlosser, Geländer Fluchtbalkon 10 Tage Mon 28.07.25 Fre 08.08.25

244 Dachdecker, Attikaabdeckung 5 Tage Mon 28.07.25 Fre 01.08.25

245 Dachdecker, Fallrohre 5 Tage Mon 28.07.25 Die 26.08.25

246 S C H L I E S S A N L A G E 55 Tage Mon 04.08.25 Fre 17.10.25

247 Schließanlage, Abst./ Bestellen 5 Tage Mon 04.08.25 Fre 08.08.25

248 Dachdecker, Fluchtbalkone 15 Tage Mon 11.08.25 Fre 29.08.25

249 Trockenbau, Wände fertig spachteln / schleifen 19 Tage Mon 11.08.25 Don 04.09.25

250 A U S S E N A N L A G E N 185 Tage Mon 11.08.25 Fre 15.05.26

251 Außenanlagen Bereich FW-Zufahrt, Haupteingang OG 30 Tage Mon 11.08.25 Fre 19.09.25

252 Außenanlagen Bereich Schulhof, Eingang Betreuung EG 30 Tage Mon 22.09.25 Fre 31.10.25

253 Außenanlagen Bereich Schulhof Süd, Wirtschaftshof, Parkplätze 30 Tage Mon 03.11.25 Fre 12.12.25

254 Außenanlagen Fallschutzbelag (witterungsbedingt) 10 Tage Mon 04.05.26 Fre 15.05.26

255 F L I E S E N 30 Tage Mon 18.08.25 Fre 26.09.25

256 Fliesen Wand 25 Tage Mon 18.08.25 Fre 19.09.25

257 T R E N N W A N D 55 Tage Mon 11.08.25 Fre 24.10.25

258 Trennwand, Glastrennwand Biblioth. UK 5 Tage Mon 11.08.25 Fre 15.08.25

259 Blitzschutz, Fertigstellung 5 Tage Mon 25.08.25 Fre 29.08.25

260 Trockenbau, Abgeh. Decken 45 Tage Mon 18.08.25 Fre 17.10.25

261 Stahlbau/Schlosser, Fluchtsteg/-treppe 15 Tage Mon 25.08.25 Fre 12.09.25

262 Fliesen Boden 20 Tage Mon 01.09.25 Fre 26.09.25

263 B E S C H I C H T U N G 10 Tage Mon 01.09.25 Fre 12.09.25

264 Beschichtung Boden UG 10 Tage Mon 01.09.25 Fre 12.09.25

265 W E R K S T E I N 20 Tage Mon 01.09.25 Fre 26.09.25

266 Werkstein 20 Tage Mon 01.09.25 Fre 26.09.25

267 M A L E R 50 Tage Mon 01.09.25 Fre 07.11.25

268 Maler, Räume Kautschuk 20 Tage Mon 01.09.25 Fre 26.09.25

269 Fliesen, Plattenbelag Fluchtbalkon 14 Tage Die 09.09.25 Fre 26.09.25

270 Gerüst, Innengerüst Mensa 10 Tage Mon 15.09.25 Fre 26.09.25

271 Heizung, Fertiginstallation 15 Tage Mon 22.09.25 Fre 10.10.25

272 Elektro, Fertiginstallation 25 Tage Mon 22.09.25 Fre 24.10.25

273 Lüftung, Fertiginstallation 25 Tage Mon 22.09.25 Fre 24.10.25

274 Gerüst, Innengerüst TRH 15 Tage Mon 29.09.25 Fre 17.10.25

275 Baureinigung, Erstreinigung 3 Tage Mon 29.09.25 Mit 01.10.25

276 Maler, Sanitärräume 10 Tage Mon 29.09.25 Fre 10.10.25

277 Maler, TRH 10 Tage Mon 29.09.25 Fre 10.10.25

278 B O D E N B E L A G 15 Tage Mon 29.09.25 Fre 17.10.25

279 Bodenbelag Kautschuk 15 Tage Mon 29.09.25 Fre 17.10.25

280 Bautischler, Podest 5 Tage Mon 20.10.25 Fre 24.10.25

281 Stahlbau/Schlosser, Fertigstellung Geländer TRH 5 Tage Mon 20.10.25 Fre 24.10.25

282 T E E K Ü C H E 5 Tage Mon 20.10.25 Fre 24.10.25

283 Teeküche 5 Tage Mon 20.10.25 Fre 24.10.25

284 K Ü C H E N 30 Tage Mon 20.10.25 Fre 28.11.25

285 Kücheneinrichtung 14 Tage Mon 20.10.25 Fre 28.11.25

286 Heizung, Fertiginstallation 15 Tage Mon 20.10.25 Fre 07.11.25

287 Lüftung, Fertiginstallation 15 Tage Mon 20.10.25 Fre 07.11.25

288 Elektro, Fertiginstallation 15 Tage Mon 20.10.25 Fre 07.11.25

289 Bautischler, WC-Trennwände 5 Tage Mon 20.10.25 Fre 24.10.25

290 Maler, Zargen 10 Tage Mon 20.10.25 Fre 31.10.25

291 Sanitär, Fertiginstallation 15 Tage Mon 20.10.25 Fre 07.11.25

292 Trennwand, Glastrennwand Biblioth. Fertigmontage 5 Tage Mon 20.10.25 Fre 24.10.25

293 Bautischler, Türblätter 5 Tage Mon 27.10.25 Fre 31.10.25

294 Metallbau, Innentüren 5 Tage Mon 27.10.25 Fre 31.10.25

295 V O R H Ä N G E 5 Tage Mon 03.11.25 Fre 07.11.25

296 Vorhänge, Mensa 5 Tage Mon 03.11.25 Fre 07.11.25

297 B E S C H I L D E R U N G 5 Tage Mon 03.11.25 Fre 07.11.25

298 Beschilderung 5 Tage Mon 03.11.25 Fre 07.11.25

299 Bodenbelag Teppich (Podest) 2 Tage Mon 03.11.25 Die 04.11.25

300 Trockenbau, Nacharbeit Abgeh. Decken 5 Tage Mon 03.11.25 Fre 07.11.25

301 F E U E R L Ö S C H E R 5 Tage Mon 03.11.25 Fre 07.11.25

302 Feuerlöscher 5 Tage Mon 03.11.25 Fre 07.11.25

303 Schließanlage, Einbau 5 Tage Mon 03.11.25 Fre 07.11.25

304 Maler, Nacharbeiten 5 Tage Mon 03.11.25 Fre 07.11.25

305 Sonnenschutz, Inbetriebnahme 5 Tage Mon 03.11.25 Fre 07.11.25

306 Aufzug, Inbetriebnahme 5 Tage Mon 03.11.25 Fre 07.11.25

307 S A C H V E R S T Ä N D I G E N A B N A H M E N 8 Tage Mon 03.11.25 Mit 12.11.25

308 B L O W E R  D O O R  T E S T 1 Tag Fre 07.11.25 Fre 07.11.25

309 Baureinigung, Feinreinigung 9 Tage Die 11.11.25 Fre 21.11.25

310 V O R L A G E  D O K U / T Ü V - A B N A H M E N 2 Tage Mon 24.11.25 Die 25.11.25

311 B E G E H U N G  B R A N D S C H U T Z 2 Tage Mon 24.11.25 Die 25.11.25

312 E I N R I C H T U N G 10 Tage Mon 24.11.25 Fre 05.12.25

313 Einrichtung, Lieferung Möbel 10 Tage Mon 24.11.25 Fre 05.12.25

314 Baureinigung, Feinreinigung nach Möbellieferung 5 Tage Mon 08.12.25 Fre 12.12.25

315 A B S C H L U S S B E R I C H T  B R A N D S C H U T Z 2 Tage Mon 08.12.25 Die 09.12.25

316 A B N A H M E  B A U A U F S I C H T 5 Tage Mon 12.01.26 Fre 16.01.26

317 M Ä N G E L B E S E I T I G U N G 15 Tage Mon 19.01.26 Fre 06.02.26

318 Ü B E R G A B E  N E U B A U 5 Tage Mon 09.02.26 Fre 13.02.26

319

320

321 B R A N D S C H U T Z S A N I E R U N G (gem. BZP 
Brandschutzsanierung vom 01.07.2022)

924 Tage Die 19.04.22 Fre 19.12.25

322 Errichtung Ersatzklassencontainer 160 Tage Die 10.05.22 Mon 19.12.22

323 Bauteil F 275 Tage Mon 11.07.22 Fre 11.08.23

324 Bauteil G 218 Tage Mit 01.02.23 Fre 01.12.23

325 Bauteil E 199 Tage Die 04.07.23 Fre 19.04.24

326 Bauteil D 296 Tage Mon 02.10.23 Mon 02.12.24

327 Bauteil A, C, B 430 Tage Mon 08.04.24 Fre 19.12.25

328

329 S T R A S S E N B A U M A S S N A H M E GEMEINDE NIEDERNHAUSEN 
(Termine noch offen!)

486 Tage Die 07.05.24 Die 28.04.26

H  L P 6  - ARCHITEKT

Abgabe LV / Durchsicht, Freigabe durch RTK

Vergabeunterlagen an ZVS (10 Werktage vor Veröffentl.)

Sommerferien 2023

Veröffentlichung (1 Arbeitstag)

Bewerbungsfrist (35 Kalendertage)

Versand LVs

Submission (1 Arbeitstag)

Prüfung und Wertung der Angebote (Architekt)

Vergabevorschlag von Architekt zur Prüfung (1 Arbeitstag)

KA-Sitzung 

Vorbereiten der KA-Vorlage

Einstellen der KA-Vorlage

Informationsfrist (10 Kalendertage)

KA-Sitzung 

Beschlussvorlage des KA-Beschlusses

Auftragserteilung und Info

Ende der Zuschlags- u. Bindefrist (1 Kalendertag)

Herbstferien 2023

A B B R U C H  / S C H A D S T O F F S A N I E R U N G  (12 WO)

Baustelleneinrichtung

Entkernung und Schadstoffsanierung

Maschineller Rückbau

Erdarbeiten

Baustelle räumen

A B B R U C H / S C H A D S T O F F S A N I E R U N G

Abbruch / Schadstoffsanierung

K M R D

KMRD, Baubegleitung Abbruch Fundamente

EKT - NEUBAU

serungs-/ Lüftungsgesuch, Küchenplan)

TEKT

B A U A N T R A G (Annahme Genehmigungsdauer)

B A U G E N E H M I G U N G

S T A T I K

P R Ü F S T A T I K

A U S F Ü H R U N G S P L A N U N G  L P 5 - ARCHITEKT

A U S F Ü H R U N G S P L A N U N G  L P 5 - HLS

A U S F Ü H R U N G S P L A N U N G  L P 5 - ELT

Sommerferien 2023

A U S F Ü H R U N G S P L A N U N G  LP 5 - LANDSCHAFTSARCHITEKT

S C H A L - / B E W E H R U N G S P L Ä N E

A U S S C H R E I B U N G  B L O C K  I

A U S S C H R E I B U N G  E U - V E R G A B E  R O H B A U  L P 6 - Architekt

Abgabe Angaben LV Rohbau - GaLaBau

Herbstferien 2023

Abgabe Angaben LV Rohbau - HLS

Abgabe Angaben LV Rohbau - ELT

Abgabe Angaben LV Rohbau - STATIK 

Abgabe LV / Durchsicht durch RTK

Vergabeunterlagen an ZVS

Veröffentlichung (1 Kalendertag)

Bewerbungsfrist (30 Kalendertage)

Versand LVs (30 Kalendertage)

Weihnachtsferien 2023/2024

Submission / Auswertung / Vergabevorschlag 

Prüfung und Wertung d. Angebote

Vergabevorschlag 

Informationsfrist (10 Kalendertage)

Auftragserteilung und Info

A U S S C H R E I B U N G  E U - V E R G A B E  E L E K T R O  L P 6 - FP ELT

Abgabe LV / Durchsicht durch RTK

Vergabeunterlagen an ZVS (10 Werktage vor Veröffentl.)

Veröffentlichung (1 Kalendertag)

Bewerbungsfrist (30 Kalendertage)

Versand LVs (30 Kalendertage)

Submission / Auswertung / Vergabevorschlag 

Prüfung und Wertung d. Angebote

Vergabevorschlag 

Informationsfrist (10 Kalendertage)

Auftragserteilung und Info

A U S S C H R E I B U N G  E U - V E R G A B E  H L S  /  M S R   L P 6 -  FP HLS

Abgabe LV / Durchsicht durch RTK

Vergabeunterlagen an ZVS (10 Werktage vor Versand)

Veröffentlichung (1 Kalendertag)

Bewerbungsfrist (30 Kalendertage)

Versand LVs (30 Kalendertage)

Submission / Auswertung / Vergabevorschlag 

Prüfung und Wertung d. Angebote

Vergabevorschlag 

Informationsfrist (10 Kalendertage)

Auftragserteilung und Info

A U S S C H R E I B U N G  F R E I H Ä N D I G E  V E R G A B E  A U F Z U G / B L I T Z S C H U T Z  L P 6 - FP ELT

Abgabe LV / Durchsicht durch RTK

Vergabeunterlagen an ZVS (10 Werktage vor Versand)

Versand LVs

Angebotsdauer (15 Arbeitstage)

Submission 

Prüfung und Wertung d. Angebote

Vergabevorschlag 

Auftragserteilung 

A U S S C H R E I B U N G  F R E I H Ä N D I G E  V E R G A B E  K Ü C H E  L P 6 - FP HLS

Abgabe LV / Durchsicht durch RTK

Vergabeunterlagen an ZVS (10 Werktage vor Versand)

Versand LVs

Angebotsdauer (15 Arbeitstage)

Submission 

Prüfung und Wertung d. Angebote

Vergabevorschlag 

Auftragserteilung 

A U S S C H R E I B U N G  B L O C K  I I   (ZIMMERER, DACH, FENSTER, STAHLBAU, TROCKENBAU)

Osterferien 2024

A U S S C H R E I B U N G  B L O C K  I I I   (INNENAUSBAU)

Sommerferien 2024

A U S S C H R E I B U N G  B L O C K  I V   (AUSSENANLAGE)

B A U P H A S E  (22 Monate inkl. Abna

R O H B A U

Baustelleneinrichtung / Erdarbeiten

Osterferien 2024

K M R D

KMRD, Sondierung auf Kampfmittel

Rohbau

B L I T Z S C H U T Z

Blitzschutz, Erdung

A U F Z U G

Aufzug, Einbauteile

Rohbau, Gerüst Rohbau

Sommerferien 2024

M E T A L L B A U  /  F E N S T E R 

Metallbau, Abstimmung, Bestellen

Aufzug, Stempel

Herbstferien 2024

B E G E H U N G  B R A N D S C H U T Z

Metallbau, Aufmass

Z I M M E R E R

Zimmerer, Dach

Zimmerer, Wände OG

D A C H D E C K E R

Dachdecker, Notabdichtung

Dachdecker, Pultdach

Weihnachtsferien 2024/2025

S T A H L B A U / S C H L O S S E R 

Stahlbau/Schlosser, Vordach

Metallbau, Fenster/ Türen außen

Dachdecker, Flachdach

T R O C K E N B A U 

Trockenbau, Wände einlagig

E S T R I C H

Estrich, Technikräume vorab

Dachdecker, Notabdichtung Fluchtbalkone

P V - A N L A G E

PV-Anlage

S A N I T Ä R

Sanitär, Rohinstallation

H E I Z U N G

Heizung, Rohinstallation

E L E K T R O

Elektro, Rohinstallation

L Ü F T U N G

Lüftung, Rohinstallation

Blitzschutz, Flach-/Pultdach

G E R Ü S T

Gerüst Fassade (Fassade Nord vor GaLaBau abbauen!)

Blitzschutz, Fassade ?

Rohbau, Schließen Durchbrüche

Stahlbau/Schlosser, UK/Pfosten/Handlauf Geländer Fuchtbalkon

Trockenbau, Schließen Wände

Dachdecker, Anschluss Geländer Fluchtbalkone abdichten

V O R G E H.  H I N T E R L.  F A S S A D E

Fassadenplatten

B E G E H U N G  B R A N D S C H U T Z

B A U T I S C H L E R

Bautischler, Stahlzargen

N A T U R S T E I N

Naturstein, Fensterbänke

S O N N E N S C H U T Z

Sonnenschutz, Blenden

I N N EN P U T Z 

Innenputz

W D V S 

WDVS

Trockenbau, Untersicht Fluchtbalkon/Vordach

L E C K A G E O R T U N G  /  L U F T D I C H T I G K E I T  vorab

B A U R E I N I G U N G

Baureinigung; Grobreinigung

Aufzug, Einbau Aufzug

Stahlbau/Schlosser, Geländer TRH

Heizung, FBH

Estrich

Sommerferien 2025

Sonnenschutz, Behänge

Stahlbau/Schlosser, Geländer Fluchtbalkon

Dachdecker, Attikaabdeckung

Dachdecker, Fallrohre

S C H L I E S S A N L A G E

Schließanlage, Abst./ Bestellen

Dachdecker, Fluchtbalkone

Trockenbau, Wände fertig spachteln / schleifen

Außenanlagen Bereich FW-Zufahrt, Haupteingang OG

Außenanlagen Bereich Schulhof, Eingang Betreuung EG

Außenanlagen Bereich Schulhof Süd, Wirtschaftshof, Parkplätze

F L I E S E N 

Fliesen Wand

T R E N N W A N D

Trennwand, Glastrennwand Biblioth. UK

Blitzschutz, Fertigstellung

Trockenbau, Abgeh. Decken

Stahlbau/Schlosser, Fluchtsteg/-treppe

Fliesen Boden

B E S C H I C H T U N G 

Beschichtung Boden UG

W E R K S T E I N

Werkstein

M A L E R

Maler, Räume Kautschuk

Fliesen, Plattenbelag Fluchtbalkon

Gerüst, Innengerüst Mensa

Heizung, Fertiginstallation

Elektro, Fertiginstallation

Lüftung, Fertiginstallation

Gerüst, Innengerüst TRH

Baureinigung, Erstreinigung

Maler, Sanitärräume

Maler, TRH

B O D E N B E L A G

Bodenbelag Kautschuk

Bautischler, Podest

Stahlbau/Schlosser, Fertigstellung Geländer TRH

T E E K Ü C H E 

Teeküche

K Ü C H E N

Kücheneinrichtung

Heizung, Fertiginstallation

Lüftung, Fertiginstallation

Elektro, Fertiginstallation

Bautischler, WC-Trennwände

Maler, Zargen

Sanitär, Fertiginstallation

Trennwand, Glastrennwand Biblioth. Fertigmontage

Bautischler, Türblätter

Metallbau, Innentüren

V O R H Ä N G E 

Vorhänge, Mensa

B E S C H I L D E R U N G

Beschilderung

Bodenbelag Teppich (Podest)

Trockenbau, Nacharbeit Abgeh. Decken

F E U E R L Ö S C H E R

Feuerlöscher

Schließanlage, Einbau

Maler, Nacharbeiten

Sonnenschutz, Inbetriebnahme

Aufzug, Inbetriebnahme

S A C H V E R S T Ä N D I G E N A B N A H M E N

B L O W E R  D O O R  T E S T

Baureinigung, Feinreinigung

V O R L A G E  D O K U / T Ü V - A B N A H M E N

B E G E H U N G  B R A N D S C H U T Z

E I N R I C H T U N G

Einrichtung, Lieferung Möbel

Baureinigung, Feinreinigung nach Möbellieferung

A B S C H L U S S B E R I C H T  B R A N D S C H U T Z 

A B N A H M E  B A U A U F S I C H T

M Ä N G E L B E S E I T I G U N G

Ü B E R G A B E  N E U B A U 
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