



Bekanntgabe

Vorlage Nr.: 331/2025

Abteilung:	Schulentwicklung	Aktenzeichen:
Verfasser:	Fischer, Marga	Auszüge: Schulentwicklung, BM OB
Fachbereich:	OB	
OB:	Clemens Moll	

Gremium	Termin	Behandlung
Gemeinderat	10.11.2025	öffentlich

Betreff

Bekanntgabe: Neubau Talschule - Vergabeergebnisse Vergabepaket 6

I. Vor-Einschätzung der Klimaauswirkung:

Gibt es eine Klimaauswirkung?

- ☒ Nein, es gibt keine Klimaauswirkung
☐ Nein, es gibt keine direkte Klimaauswirkung
☐ Ja, es gibt eine direkte oder indirekte Klimaauswirkung

Ausführung: Keine

II. Grund für Nichtöffentlichkeit des Tagesordnungspunktes gem. § 35 GemO:

Ausführung: Keine

III. Hinweis auf das Mitwirkungsverbot wegen Befangenheit gem. § 18 GemO:

Aufgrund von § 18 GemO wird darauf hingewiesen, dass bei der Behandlung des oben genannten Tagesordnungspunktes keine Mitglieder des Gemeinderates beratend oder entscheidend mitwirken dürfen, bei denen die Entscheidung eine Angelegenheit betrifft, die

Ihnen, Ihren Angehörigen oder einer von Ihnen Vertretenen natürlichen oder juristischen Person unmittelbar einen Vor- oder Nachteil bringt.

Die Mitglieder des Gemeinderates werden hiermit aufgefordert, sich von der Beratung und Entscheidung über den oben genannten Tagesordnungspunkt selbst für befangen zu erklären, sowie sie bei sich selbst die genannten Voraussetzungen hierfür als gegeben sehen.

IV. Sachverständige / Referenten zu diesem Tagesordnungspunkt:

Keine

V. Sachverhalt:

I

Vergabeergebnisse

In den Gemeinderatssitzungen

- vom 21.07.2025 / 200/2025 wurde das Vergabepaket 6 mit 1,9 Mio. € beschlossen.

Die Ausschreibungen

- Vergabepaket 6 wurden am 20.08.2025 veröffentlicht, die Angebotsfrist lief bis zum 24.09.2025

Mit dem Vergabepaket 6 - Neubau Talschule wurden nachfolgende Gewerke ausgeschrieben:und vergeben:

- PV-Anlage - Insgesamt gingen 9 wertbare Angebote ein. Der Zuschlag ging an die Firma Elektro Stotz aus Ravensburg
- Metallbauarbeiten Innentüren Brandschutz - Insgesamt gingen 10 wertbare Angebote ein. Der Zuschlag ging an die Firma BKM Milha GmbH aus Amt Creuzburg
- Trockenbauarbeiten - Insgesamt gingen 6 wertbare Angebote ein. Der Zuschlag ging an die Firma YA Ausbau GmbH & Co.KG aus Neu-Ulm

II

Aktuelles und Kostenprognose

Die angesetzten Kosten im Vergabepaket 6 wurden nicht überschritten.

Das Vergabepaket 6 erbrachte ein positives Ergebnis und ist ca. 350.000, - € niedriger als kalkuliert.

Die Kostenprognose Gesamtkosten liegt bei 35.3 Mio. €
Der Neubau Talschule liegt bei 31,625 Mio. €

(Aktualisierung der Kosten - Sitzungsvorlage 200/2025 vom 21.Juli 2025)

VI. Anlagen:

Anlage 1: Vergabeergebnisse – VERTRAULICH