

Beschlussvorlage

Vorlagenummer: 60/3904/2026

AZ/Sachbearbeiter: UBZ Herr Ernst / 60/66 Herr Gottschlich /
Herr Koyne

Vergabeangelegenheit: Bestandsausbau der Annweiler Straße (K3); Vergabe der Bauarbeiten (Auftragserhöhung)

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Status	Sitzungstermin
Haupt- und Personalausschuss	Entscheidung	öffentlich	19.08.2026

Sachverhalt:

Nach Durchführung des öffentlichen Vergabeverfahrens wurden die Arbeiten mit Stadtratsbeschluss vom 01.10.2025 an die Fa. Wolff Tief- und Straßenbau GmbH & Co.KG, Neumühler Weg 34, 66130 Saarbrücken in Höhe von 239.125,93,- € (Brutto) vergeben. Die Durchführung der Arbeiten erfolgte Ende Oktober / Anfang November 2025. Die geprüfte Schlussrechnung schließt mit 245.789,91 € ab.

Die Kostensteigerung begründet sich aus der Pos. 05.0070 Asphalttragschicht AC 22 TS als Profilausgleich:

Pos. 05.0070 Asphalttragschicht AC 22 TS als Profilausgleich

Durch den in Jahrzehnten aufgebrauchten Flickenteppich brachen beim Fräsen (Vorgabe LBM 2 cm) größere Schollen ab. Dadurch entstanden Vertiefungen die mit Asphalttragschicht vorprofiliert werden mussten.

LV Menge = 5 to

SR Menge = 97,00 to → Mehrmenge = 92,00 to

Diese Leistung führte zu Mehrkosten von

92,00 to x 96,17 € = 8.847,64 € x 1,19 = 10.528,69 €

Im Gegensatz dazu ergaben sich Mengenminderungen in anderen Positionen die letztendlich zu Mehrkosten und einer Auftragserhöhung von 6.663,98 € führen.

Dies entspricht einer Auftragserhöhung von 2,78 %.

Die Verwaltung macht folgenden

Beschlussvorschlag:

Der Auftrag für den Bestandsausbau der Annweiler Straße (K3) der Fa. Wolff Tief- und Straßenbau GmbH & Co.KG, Neumühler Weg 34, 66130 Saarbrücken wird um 6.663,98 € auf 245.789,91 € erhöht.

Dr. Marold Wosnitza
Oberbürgermeister

Anlagenverzeichnis:

Finanzierungsvermerk