

Vorgehensweise Stadtdörfer

Bestandsaufnahme-/analyse

- planerische Gesichtspunkte
- Image-/Profil- bezogen
- Abstimmung mit Verwaltung

Expertengespräche + Analyse

- Vereine
- lokale Initiativen
- Seniorenvertreter
- Kinder-/Jugendvertreter
- Ortsbeiräte

Aktivierungsphase

Anlage 1
zu Vorlage
6339/2021

März 21

Lenkungs-
gruppe 1

Zukunftsthemenfindung Alternativen

Variante 1
Bürgerbefragung zu Themen
10 Themen setzen
Entscheidung für 3 Prioritäten

Variante 2
Freie Themensammlung
und Priorisierung

Lenkungs-
gruppe 2

Auftakt als
gemeinsame
Ortsbeirats-
sitzung

April 21

Mai 21

Konzeptphase

Leitbildentwicklung und Workshop

1. Leitbild
- Ziele der Zukunftsthemen
- Standortprofilierung

2. Arbeitsgruppen
- Themencluster
- Maßnahmen

Lenkungs-
gruppe 3

Juni 21

Juli 21

August 21

Umsetzungsphase

September 21

Projektumsetzung

Beratung stadtempuls
- Fördermöglichkeiten
(z.B. Stadtdörfer, I-Stock)
- Unterstützung bei Arbeitsgruppen und
Beantragung

Projektsteuerung Verwaltung
-Projektgruppen
-Antrag auf Rahmenförder-
Bescheid
-Förderanträge Einzelmaßn.

Weiterführung
Lenkungs-
gruppe

Beschluss
Stadtrat


Oktober 21

November 21

Dezember 21

Aufgaben vor Ort

Aktivierungsphase



Aufgaben Stadtverwaltung

1. Unterlagen
 - FNP
 - B-Pläne stadtteilbezogen
 - Relevante Konzepte stadtteilbezogen
 - Gemarkungen georeferenziert
 - Bevölkerungsentwicklung Stadtteile
 - Evtl. historische Karten zur Ortsentwicklung
2. Sitzungsorganisation
3. Druck von Fragebögen für Zukunftsthemenbefragung
4. Workshoplocation buchen/reservieren/organisieren

Aufgaben Ortsvorsteher*innen

1. Kontaktliste und Auswahl Lenkungsgruppe
2. Kontaktliste und Auswahl Expert*innen
3. Marketing für Workshop und Befragung
4. Termine Ortsbeiratssitzungen
5. Verbreitung von Informationen zu Veranstaltungen und Befragungen

Konzeptphase




Aufgaben Stadtverwaltung

1. Verwaltungsinterner Arbeitskreis nach Workshop bzgl. der Projekte
2. Durchführungskonzept schreiben
3. Antragsbearbeitung Rahmenförderbescheid
4. Sitzungsorganisation

Aufgaben Ortsvorsteher*innen

1. Räumlichkeiten für Arbeitsgruppen finden/reservieren
2. Verbreitung von Informationen zu Veranstaltungen und Befragungen
3. Termine Ortsbeiratssitzungen

Umsetzungsphase



Aufgaben Stadtverwaltung

1. Unterstützung der Arbeitsgruppen mit Know-How
2. Ausarbeitung der Einzelanträge
3. Projektsteuerung bzgl. Sitzungen, Meilensteinen und Anträgen

Aufgabencheckliste Ortsvorsteher*innen

1. Projektsteuerung bzgl. Arbeitsgruppen, Projekten, Prioritäten

Zeitplanung Modellvorhaben Stadtdörfer 2021**Aktivierungsphase: bis 15.05.21**

Bestandsanalysen	bis 26.03.21
Lenkungsgruppe 1	30.03.2021
ExpertInneninterviews	bis 16.04.21
Auftaktveranstaltung (gem. Ortsbeiratssitzung, öffentlich)	13.04.2021
Zukunftsthemenbefragung	bis 15.05.21
Lenkungsgruppe 2	bis 31.05.21
Gremieninformation	19.05.2021

Konzeptphase: bis 30.09.21

BürgerInnenworkshops	bis 15.07.21
Entwurf Leitbilder	bis 15.08.21
Lenkungsgruppe 3	bis 15.09.21
Leitbildbeschluss Gremien	bis 30.09.21

Umsetzungsphase (überlappend): ab 01.08.21

Bildung mindestens einer AG pro Leitprojekt pro Stadtdorf	bis 15.08.21
Bildung mindestens einer Projektgruppe und Ausarbeitung eines konkreten Projektantrages pro Stadtdorf	bis 15.09.21
Beschluss Antrag Rahmenförderbescheid + Projektantrag 1 in Lenkungsgruppe 3	bis 15.09.21
Beschluss Antrag Rahmenförderbescheid + Projektantrag 1 in Gremien	bis 30.09.21
Antragstellung Rahmenförderbescheid + Projektantrag 1 an Mdl	bis 15.10.21
Bildung weiterer Arbeitsgruppen (1 AG pro formuliertes Leitprojekt) und weiterer Projektgruppen	

Tobias Brokötter

stadtimpuls
kommunal- und projektentwicklung