

Zeitplan 2025



2025		Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
		KW 20-22	KW 23-26	KW 27-31	KW 32-35	KW 36-39	KW 40-44	KW 45-48	KW 49-51
Auftaktworkshop mit Kommunen		26.05.							
Einstiegsberatung in Präsenz (pro Kommune)				bis 10.7.					
Laufende Absprachen mit Kommunen									
Zulieferung von Dokumenten und Daten, Recherche									
Tabellarische Erfassung und Verschriftlichung der Bestandsaufnahme									
1. Kernteamsitzung (Präsenz oder Online)									
Steuerungsgruppensitzung (Präsenz)									
Vernetzungstreffen (in Präsenz)									
2. Kernteamsitzung (online)									
Festlegung der Handlungsfelder zur vertieften Bearbeitung									
Vortage finale Bestandsaufnahme mit Empfehlungen									

Ausblick 2026



2026	Januar KW 1-5	Februar KW 6-9	März KW 10-13	April KW 14-18	Mai KW 19-22	Juni KW 23-26	Juli KW 27-31	August KW 32-35	September KW 36-39	Oktober KW 40-44	November KW 45-48	Dezember KW 49-51
Beratung und Abstimmung mit den Projektkommunen												
Kernteamsitzungen (Präsenz oder Online)												
Erarbeitung der Leitlinien und strategischen Ziele												
Vernetzungstreffen (Online)												
Sternungsgruppensitzungen (Präsenz)												
Erarbeitung operative Ziele												
Erarbeitung der Maßnahmen												
Vernetzungstreffen (in Präsenz)												
Verschriftlichung der Nachhaltigkeitsstrategie												
Verabschiedung der NHS im Kommunalrat												