

Mitteilung	8210/2026	Fachbereich 2 Frau Dietrich-Fuchs
Ausbau Ganztagsschulen Hinter Burg und St. Veit		
Folgenden Gremien zur Kenntnis: Stadtrat		

Information:

Im Zuge der fortschreitenden Planung wurde die Kostenberechnung für den Neubau des Mensagebäudes an der Grundschule Hinter Burg, sowie den Ersatzneubau der Turnhalle mit Mensa an der Grundschule St. Veit fortgeschrieben.

Die Kosten verändern sich an wie folgt:

Hinter Burg:

Gegenüber der Kostenberechnung vom 17.07.2024 mit Gesamtkosten in Höhe von 7.422.811,36 € weist die fortgeschriebene Kostenberechnung vom 29.04.2026 nunmehr Gesamtkosten in Höhe von 5.564.747,95 € aus. Daraus ergibt sich eine Reduzierung um 1.858.063,41 €.

St. Veit:

In der Gesamtbetrachtung beider getrennt zu betrachtender Maßnahmenbereiche reduziert sich der Kostenansatz von bisher 10.630.439,53 € netto auf nunmehr 9.679.123,52 € netto. Daraus ergibt sich eine Gesamtreduzierung von 951.316,01 € netto.

Genauere Kostenaufstellungen finden sich im Anhang.

Anlagen:

Darlegung Kostenanpassung GS Hinter Burg

Darlegung Kostenanpassung GS St. Veit