


Sanierung Stützmaern Burg, Rosengarten, Museumsgarten und Stadtbefestigung Boemundring

Gliederung und Lageplan

Abschnitt					Flurstücksnummer
A1	Burg	Stützmauer	SüdWest	Terrasse ehemalige Weinstube	990/2
A2	Burg	Stützmauer	SüdOst	Museumsgebäude	990/2
A3	Burg	Stützmauer	Ost	Rosengarten	990/2
A4	Burg	Sockel Brückenpfeiler	SüdWest	Brücke Mario-Adorf-Burgweg	1040/19, 1040/20
A5	Stadtbefestigung	Stützmauer		Museumsgarten / Boemundring	1014/21
A6	Stadtbefestigung	Stadtmauer mit Wehgang		Boemundring / Burgfrieden	990/2, 996/2, 999/49, 997/4, 997/10, 997/9, 953/8



Kosten- und Zeitplan			
Abschnitt	Titel	Sanierungskosten	Zeitplan
A1	Sanierung Mauerwerk	180.468,75 €	April - Juli 2027
A2	Sanierung Mauerwerk	149.820,00 €	April - Juli 2027
A3	Sanierung Mauerwerk	104.880,00 €	August - Oktober 2027
A4	Sanierung Mauerwerk	31.250,00 €	Juli - November 2028
A5	Sanierung Mauerwerk und Mauerkrone	212.500,00 €	Juli - November 2028
A6	Sanierung Mauerkrone	370.000,00 €	Januar - Mai 2028
	Sanierung Überdachung Wehrgang	85.000,00 €	Januar - Mai 2028
	Sanierung Mauerwerk im Bereich der Risse	40.000,00 €	Mai - Juli 2028
	Sanierung Mauerwerk im Sockelbereich	62.000,00 €	Mai - Juli 2028
A1 - A2	Architekt Honorar	130.000,00 €	2027 - 2028
A1 - A6	Summe:	1.365.918,75 €	2027 - 2028

Kosten in 2027	500.168,75 €
Kosten in 2028	865.750,00 €