

Dezernat IV
1285/VIII

Gremium: Rat der Kreisstadt Siegburg
Sitzung am: 04.04.2022

öffentlich

Aktueller Sachstand zum Einbau von Raumlufteinrichtungen in Schulen und Kindertagesstätten

Sachverhalt:

Aufgrund des entsprechenden Ratsbeschlusses vom 16.12.2021 wurden die Planungsleistungen für die ersten sechs Grundschulstandorte ausgeschrieben und nach Beschluss des Bau- und Sanierungsausschusses vom 15.2.2022 an die Bietergemeinschaft Ingenieurbüro b-i-b aus Bonn und Ingenieurbüro Plan Team aus Lohmar beauftragt. Dies betrifft die Standorte GS Nord Bambergstraße 23, GS Hans Alfred Keller, Teilstandort Zange, Bonnerstraße 64, GS Adolf-Kolping Arndtstraße 2, GS Wolsdorf Jakobstraße 10, GS Nord, Teilstandort Humperdinck, Humperdinckstraße 27 und GS Hans Alfred Keller, Standort Deichhaus, Chemie-Faser-Allee 5.

Mit den Planungen wurde unmittelbar nach Auftragsvergabe begonnen. Zurzeit befindet sich das Planungsteam noch in der Leistungsphase 1, der Grundlagenermittlung. Es fanden bereits Ortsbegehungen und Bestandsaufnahmen statt, die sich allerdings umfangreich gestalten, jetzt aber kurz vor dem Abschluss stehen. Das Büro b-i-b erarbeitet aktuell einen Terminplan zum weiteren zeitlichen Ablauf. Die betreffenden Schulleitungen sind in den Prozess involviert.

Die erforderliche europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen für die Grundschule Stallberg ist seit dem 3.3.2022 veröffentlicht. Die Angebotsfrist endet somit am 5.4.2022, 10 Uhr.

Für die Grundschule Kaldauen ist ebenfalls eine europaweite Ausschreibung erforderlich. Sie wird in Kürze veröffentlicht.

Für alle acht Standorte liegen Bewilligungsbescheide für eine Förderung aus dem Bundesprogramm vor.

Bezüglich der beiden Gymnasien soll in Abstimmungen mit den beiden Schulleitungen in Kürze noch eine Vorstellung der Maßnahmen in den jeweiligen Schulkonferenzen stattfinden. Darauf hinzuweisen ist, dass ein Förderbescheid lediglich für das Annogymnasium vorliegt. Für die Alleestraße existiert lediglich eine Eingangsbestätigung über den eingereichten Antrag. Es ist zu vermuten, dass es hierzu wegen der Begrenzung der zur Verfügung stehenden Fördermittel auch keine Bewilligung mehr gibt.

Auf der Internetseite des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ist bereits das Ergebnis des Förderverfahrens nachzulesen. Insgesamt wurden in Deutschland 6.568 Anträge bewilligt. Damit werden 1.710 bestehende Anlagen umgerüstet und 60.169 Anlagen neu erstellt. Die hohe Zahl der Neuanlagen im Verhältnis zur Zahl der Anträge lässt sich damit erklären, dass je Standort bei dezentralen einzelraumbezogenen Anlagen natürlich mehrere Anlagen in einem Antrag zusammengefasst sind.

Für die beiden Kindertagesstätten Abenteuerland in Kaldauen und Deichmäuse im Stadtteil Deichhaus entfällt eine Förderung ebenfalls. Die Maßnahmen müssten daher in Eigenfinanzierung erfolgen. Bei der neuen Kindertagesstätte in Kaldauen ist die Investitionssumme mit rd. 850 T€

geschätzt, für die Kindertagesstätte Deichmäuse liegt sie bei 1,06 Mio. €. Dabei sind die aktuellen Preisentwicklungen im Bereich der Bauwirtschaft noch nicht berücksichtigt. Die Festlegung der weiteren Verfahrensweise wird die Verwaltung in der kommenden Sitzung des Bau- und Sanierungsausschusses als Tagesordnungspunkt vorsehen.

Zur Sitzung des Rates am 4.4.2022

Siegburg, 30.03.2022