

Baubetriebsamt  
1376/VIII/2

**Gremium:** Bau- und Sanierungsausschuss öffentlich  
**Sitzung am:** 16.05.2022

**Lüftungsanlagen in Schulen;  
Beide Gymnasien**

**Sachverhalt:**

Auch für die beiden Gymnasien wurden seinerzeit Förderanträge zum Einbau von Raumluftanlagen gestellt. Während für das Annogymnasium eine Förderzusage bereits am 23.11.2021 einging, datiert der Förderbescheid für das Gymnasium Alleestraße auf den 26.4.2022, also vier Monate nach der Antragstellung am 22.12.2021. Bewilligt wurde auch hier der maximal mögliche Förderzuschuss in Höhe von 500.000 €.

Anders als die bisherigen Bescheide enthält der Bescheid für die Alleestraße aber folgende Festsetzung:

*„Damit das BAFA den Zuschuss an Sie auszahlen kann, bitte ich Sie, Folgendes zu beachten:*

*Vor Ablauf des Bewilligungszeitraums muss die Umsetzung abgeschlossen sein. Der Bewilligungszeitraum endet am 29.4.2023. Das Vorhaben ist innerhalb des Bewilligungszeitraums zu realisieren. Eine Verlängerung des Bewilligungszeitraumes ist ausgeschlossen, da Haushaltsmittel für das Programm über diesen Zeitrahmen hinaus nicht zur Verfügung stehen. Die Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlage und Zu-/Abluftventilatoren ist als Sofortmaßnahme zur Pandemiebekämpfung angelegt. Dieses Ziel wird nur erreicht, wenn die Projekte kurzfristig umgesetzt werden“*

Aus Sicht der Verwaltung sind diese Bedingungen angesichts des Planungsaufwandes und des Bauvolumens, der vorgeschriebenen Vergabeverfahren und der bekanntermaßen nicht einschätzbaren Marktlage objektiv nicht erfüllbar.

Unabhängig davon haben die beiden Schulleitungen anlässlich des regelmäßig stattfindenden Meinungsaustauschs in Gesprächen Bedenken hinsichtlich der akuten Notwendigkeit und des geplanten Zeitpunktes der Realisierung und weitergehenden Informationsbedarf geäußert. Verwaltung und Schulleitungen haben deshalb in einer gemeinsamen Schulkonferenz beider Schulen am 4.5.2022 durch die beiden zuständigen Dezernenten Stephan Marks und Andreas Mast die gewählten Vertreter über den beabsichtigten Einbau der Lüftungsanlagen grundsätzlich informiert.

Mit den als Anlage beigefügten Schreiben des Gymnasiums Alleestraße vom 6.5.2022 und des Annogymnasiums vom 12.5.2022 bringen beide Schulen ihre Bedenken gegenüber einer zeitnahen Realisierung der Maßnahme zum Ausdruck. Will man diesen Bedenken Rechnung tragen, scheint es angezeigt, über eine Verschiebung der Maßnahmen nachzudenken.

**Dem Ausschuss zur weiteren Beratung vorgelegt.**

Anlagen:

Stellungnahme Anno-Gymnasium an Stadt Siegburg signiert

Stellungnahme Schulkonferenz Gymnasium Alleestraße

Siegburg, 13.5.2022