

Baubetriebsamt  
1595/VIII

**Gremium:** Bau- und Sanierungsausschuss öffentlich  
**Sitzung am:** 31.08.2022

**Neubau Sporthallen Gymnasium Alleestraße;  
Sachstand**

**Sachverhalt:**

Auf die Beschlüsse zur Neuprojektierung des Neubaus der Sporthallen am Gymnasium Alleestraße wird Bezug genommen.

Das Projektteam hat die europaweiten Ausschreibungen der Objektplanungsleistungen, Leistung der Planung der Technische Gebäudeausrüstung und der Leistung der Tragwerksplanung erstellt, durch die Vergabestelle veröffentlichen lassen, Teilnahmeanträge erhalten, Bewerber zur Angebotsabgabe aufgefordert.

Bei den Objektplanungsleistungen ist die Auswahl der Teilnehmer erfolgt und die 5 ausgewählten Bewerber sind zu der Angebotsabgabe aufgefordert worden. Die Frist zur Angebotsabgabe endete am 26.7.2022. Es sind 5 Angebote eingegangen. Die Präsentationen und Verhandlungen werden am 22.8. (11.00 und 14.00 Uhr) und 23.8 (9.00, 11.00, 14.00 Uhr) im Rhein-Sieg-Forum stattfinden. Die Bieter wurden über diese Termine im Laufe der 31. KW informiert. Die Einreichung der Vergabeempfehlung bei Durchführung einer Verhandlungsrunde nach aktualisierter Planung ist voraussichtlich Ende September möglich. Falls die Verhandlungsrunde nicht geführt wird, kann der Zuschlag ggf. auch früher erteilt werden.

Bei der Leistung der Planung der Technischen Gebäudeausrüstung sind 7 Teilnahmeanträge eingegangen. Diese wurden ausgewertet und 4 Bewerber sind zur Angebotsabgabe aufgefordert worden. Die Frist zur Angebotsabgabe endete am 10.8.2022 und 4 Angebote sind eingegangen. Die Präsentationen und Verhandlungen werden voraussichtlich in der 36 KW geführt. Ende Oktober Anfang November wird die Vergabeempfehlung eingereicht.

Bei der Leistung der Tragwerksplanung sind 11 Teilnahmeanträge eingegangen. Diese wurden ausgewertet und 5 Bewerber sind zur Angebotsabgabe am 12.8.2022 aufgefordert worden. Die Absageschreiben an die anderen Bewerber wurden versendet. Die Frist zur Angebotsabgabe endet am 15.9.2022. Die Tragwerksplanung läuft entsprechend nach, so dass voraussichtlich Anfang Dezember mit einer Vergabeempfehlung gerechnet werden kann.

**Dem Bau- und Sanierungsausschuss zur Kenntnisnahme.**

Siegburg, 15.8.2022