

Amt für Mobilität und Infrastruktur  
1829/VIII

**Gremium:** Bau- und Sanierungsausschuss öffentlich  
**Sitzung am:** 23.11.2022

**Sanierung Brücke Bahnhofstraße über den Mühlengraben;  
Sachstand**

**Sachverhalt:**

Gemäß der Vorlage 1571/VIII und Beschluss des Bau- und Sanierungsausschusses vom 31.8.2022 wird die Sanierungsplanung für das Brückenbauwerk Bahnhofstraße derzeit durch das beauftragte Ingenieurbüro erarbeitet und durch die Verwaltung begleitet. Parallel werden die Versorgungsträger sowie die Untere Wasserbehörde des Kreises eingebunden. Ziel ist es, die Sanierungsplanung soweit abzustimmen und aufzuarbeiten, sodass bis Ende des Jahres die Vergabe der eigentlichen Bau- und Sanierungsleistungen vergeben werden kann, um nach der Weihnachtszeit früh im ersten Quartal 2023 mit den Arbeiten am Brückenbauwerk beginnen zu können.

**Dem Bau- und Sanierungsausschuss zur Kenntnis.**

Siegburg, 3.11.2022