

Amt für Mobilität und Infrastruktur
2021/VIII

Gremium: Bau- und Sanierungsausschuss öffentlich
Sitzung am: 30.01.2023

**Sanierung Brücke Bahnhofstraße über den Mühlengraben;
Sachstand**

Sachverhalt:

Gemäß der Vorlage 1571/VIII und Beschluss des Bau- und Sanierungsausschusses vom 31.8.2022 wurde die Sanierungsplanung für das Brückenbauwerk Bahnhofstraße bis zum Ende des Jahres 2022 durchgeführt und abgeschlossen. Derzeit wird auf die finale Rückmeldung der Unteren Wasserbehörde des Kreises zu dieser Sanierungsplanung gewartet. Nach finaler Rückmeldung werden die Bauleistungen für die Sanierung der Brücke ausgeschrieben und vergeben. Der Bau- und Sanierungsausschuss wird hierzu nochmal final für die Beauftragung beteiligt.

Die Sanierung der Brücke wird voraussichtlich 12 Wochen dauern. Die Brücke bleibt mit eingeschränkten Nutzbreiten weiterhin begeh- und befahrbar. Einzelne Arbeiten verlaufen phasen- oder stundenweise unter Vollsperrung, werden vorher mit Feuerwehr und Polizei abgestimmt und rechtzeitig bekanntgemacht. Die Erschließung der Anliegerinnen und Anlieger wird immer gewährleistet. Der genaue Zeitpunkt zu dem Beginn der Arbeiten wird über den städtischen Newsletter angekündigt.

Dem Bau- und Sanierungsausschuss zur Kenntnis.

Siegburg, 09.01.2023