

Baubetriebsamt
2045/VIII

Gremium: Bau- und Sanierungsausschuss öffentlich
Sitzung am: 30.01.2023

**Lüftungsanlagen in Schulen;
Sachstand**

Sachverhalt:

Auf die jüngsten Sachstandsberichte in Rat sowie Bau- und Sanierungsausschuss wird Bezug genommen. Zwischenzeitlich wurde die Lieferung und Installation von Lüftungsgeräten an der Grundschule Hans-Alfred-Keller, Standort Zange, inkl. eines Nachtrages wegen Nichtlieferbarkeit der Lüftungsgeräte (Ersatz durch neuere leistungsfähigere Geräte) beauftragt. Vorbereitet sind die begleitenden Vergaben für z.B. Kernbohrungen, Gerüststellungen, Trockenbau- und Malerarbeiten etc., so dass davon auszugehen ist, dass die Fertigstellung der dezentralen Lüftungsgeräte innerhalb der verbleibenden vom Fördergeber gesetzten Frist (bis 9.6.2023) erfolgen wird.

Für die übrigen Schulen besteht nach aktuellem Kenntnisstand keine Aussicht mehr auf Fertigstellung von Lüftungsanlagen innerhalb der o.g. Fristsetzung. Sofern der Fördergeber bei seiner Aussage bleibt, dass eine weitere Verlängerung der Förderfristen nicht möglich ist, könnten die Anlagen in den übrigen Grundschulen nur durch städtische Eigenmittel realisiert werden. Hierfür wäre ggf. ein Grundsatzbeschluss zu fassen bzw. eine Festlegung im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushalt 2023 ff.

Dem Bau- und Sanierungsausschuss zur Kenntnisnahme.

Siegburg, 12.1.2023