

FB Abwasser
2491/VIII

Gremium: Betriebsbeirat
Sitzung am: 16.08.2023

öffentlich

Sachstandsbericht: Planungen zum Bau des Regenrückhaltebeckens Lindenstraße

Sachverhalt des Vorstandes:

Das Ingenieurbüro Helmert & Bongartz GmbH („HeBo“) hat in der letzten Betriebsbeiratssitzung am 15.03.2023 die Planung zur Schaffung von Stauraumvolumina im Bereich der Lindenstraße in Siegburg-Zange vorgestellt.

HeBo hat hierzu auf einem städtischen Grundstück im Bereich der Lindenstraße ein Regenrückhaltebecken in die hydraulischen Überlegungen fiktiv eingebaut und neu überrechnet. Dies erfolgte in Abstimmung mit der Stadtverwaltung.

Die Realisierung der vorgestellten Planung ließe eine Vermarktungsmöglichkeit der städtischen Fläche durch die Stadtverwaltung offen. In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses im Mai wurde beschlossen, die Vermarktung des Grundstücks weiter zu verfolgen.

Im Zuge der weiteren gemeinsamen Überlegungen der Stadtverwaltung und der Stadtbetriebe Siegburg AöR fand dann mit dem Büro Strix, Naturschutz und Freilandökologie, aus Königswinter ein Ortstermin statt.

Hierbei wurde festgestellt, dass vor Beginn der Baumaßnahme aufgrund der mittlerweile dort vorhandenen Vegetation insbesondere eine umfassende Artenschutzprüfung durchgeführt werden muss. Diese kann erst im Lauf des Jahres 2024 (von März bis Oktober) erfolgen.

Aufgrund dieser umfassenden Prüfungen kann der Bau des Regenrückhaltebeckens daher frühestens Anfang 2025 beginnen.

Zur Sitzung des Betriebsbeirats mit der Bitte um Kenntnisnahme.