

BISHERIGE SCHRITTE ZUR SMART CITY SIEGBURG

04/2021
Verwaltung
Smart City
Einführung

06/ 2021
Politik
Smart City
Einführung

03.09.2022.
Arbeitskreis WS 1
Bedarfe &
Handlungsfelder

20.03.2023
Arbeitskreis WS 3
Feedback KH &
next steps

8.-10.3. 2023
Smart City
Exkursion
Kopenhagen


31.01.2023
Arbeitskreis WS2
Bürgerbeteiligung
& Vision

22.05.2023
Arbeitskreis WS 4
SC Strategieprozess &
Digitaltag

12.06.2023
Digitalausschuss
KH, SC Strategieprozess
& Digitaltag

16.06.2023
Digitaltag mit
Öff.beteiligung auf
Marktplatz & in Schule

DER WEG ZUR SMART CITY STRATEGIE



GROBER ZEITPLAN ZUR ERSTELLUNG SMART CITY STRATEGIE

25.09.2023
Digitalausschuß
Start Smart City
Strategie

10/2023
Arbeitskreis
Detaillierung
Vorgehen

10 / 2023
Bestandsaufnahme
Dokumente &
Maßnahmen

10/2023
1. Online Bürgerbeteiligung
Teilnehmerwerbung
für Handlungsfeld-Workshops

11 / 2023
Durchführung
Handlungsfeld-
Workshops

02 / 2024
Umsetzungskonzept
evtl. Erfolgsmessungs-
konzept

01 / 2024
Priorisierung &
Finalisierung
Maßnahmenkatalog

12/2023
2. Online Bürgerbeteiligung
Feedback zu Handlungsfeld-
WS Ergebnissen

12/2023
Arbeitskreis
Vorstellung Handlungsfeld-
WS Ergebnisse

01-04 /2024
Erstellung
SC Strategie Dokument
& Layout

04 / 2023
Arbeitskreis
Vorstellung
SC Strategie

05 / 2024
Digitalausschuß
Finale Bewertung
SC Strategie

7.6.2024
Deutscher
Digitaltag

1.7. 2024
Stadtrat
Beschlussfassung
SC Strategie