

Inhaltlicher und zeitlicher Ablauf der Sportentwicklungsplanung

	Mrz 24	Apr 24	Mai 24	Jun 24	Jul 24	Aug 24	Sep 24	Okt 24	Nov 24	Dez 24	Jan 25	Feb 25
Bestandsaufnahmen, Erstellung einer internetfähigen Karte												
Befragung Bevölkerung		Vorbereitung	Versendung	Auswertung								
Befragung Sportvereine		Vorbereitung	Versendung	Auswertung								
Befragung Kindertageseinrichtungen		Vorbereitung	Versendung	Auswertung								
Befragung Schulen		Vorbereitung	Versendung	Auswertung								
Leitbildentwicklung												
Maßnahmenplanung / Durchführung von Arbeitsgruppensitzungen in Siegburg												
Erstellung einer Matrix zur Evaluierung und Fortschreibung												
Erstellung Abschlussbericht und Vorstellung der Ergebnisse / Anschlussberatung							Sport-ausschuss					Sport-ausschuss
Meilensteine						1		2			3	

Meilenstein 1 Die Bestandsaufnahmen und Bedarfsanalysen sind durchgeführt, abgeschlossen und ausgewertet.
 Meilenstein 2 Die Leitbildentwicklung ist abgeschlossen, die Kooperative Planungsphase ist vorbereitet.
 Meilenstein 3 Der Beteiligungsprozess ist abgeschlossen und Ziele und Empfehlungen erarbeitet.