

Stabstelle BCN
3433/VIII

Gremium: Bau- und Sanierungsausschuss öffentlich
Sitzung am: 29.08.2024

**Sanierung und Erweiterung des Schulzentrums Neuenhof (BildungsCampus Neuenhof);
Projektstatusbericht**

Sachverhalt:

Auf den beigefügten Projektstatusbericht samt Anlagen wird verwiesen. Die Projektsteuerung, Hitzler Ingenieure, wird in der Sitzung für evtl. Rückfragen zur Verfügung stehen.

Dem Bau- und Sanierungsausschuss mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Anlagen:

Projektstatusbericht

Anlage 1 - Terminplan

Anlage 2 - Kostenbericht

Siegburg, 15.8.2024