

Dezernat III
3585/VIII

Gremium: Mobilitätsausschuss
Sitzung am: 09.10.2024

öffentlich

**Querung Bahntrassenradweg/ Waldstraße;
Sachstand**

Sachverhalt:

Gemäß Beschluss 26/2023 des Mobilitätsausschusses vom 6.3.2023 unter TOP 8.3 wurde mit dem Bau der Querung des Bahntrassenradwegs am Kreuzungspunkt zur Waldstraße begonnen. Die Verzögerung liegt darin begründet, dass die Maßnahme sinnvollerweise mit Kanalbaumaßnahmen der Stadtbetriebe und Verlegung von Versorgungsleitungen der Rhein-Sieg-Netz gebündelt wurde. Es hat eine gemeinsame Vergabe der Bauleistungen über die Stadtbetriebe stattgefunden.

Mit den Kanalsanierungsarbeiten wurde am 9.9.2024 begonnen. Zunächst werden die Kanalbauarbeiten von der Ernststraße bis zum Schilfweg ausgeführt. Danach erneuert in diesem Abschnitt die Rhein-Sieg-Netz ihre Versorgungsleitungen. Wenn in diesem Abschnitt alle erforderlichen Tiefbauleistungen abgeschlossen sind, werden die Oberflächenarbeiten ausgeführt. Dann wird auch die Radwegquerung gemäß Beschluss hergestellt. Die Kanalbauarbeiten sowie die Verlegungen der Rhenag werden in diesem Abschnitt voraussichtlich bis Ende des Jahres 2024 dauern, sodass mit der Radwegquerung voraussichtlich Ende des Jahres 2024 begonnen wird. Fertiggestellt wird die Radwegquerung voraussichtlich im 1. Quartal 2025, sodass zur Hochsaison der Radfahrenden ab dem Frühjahr 2025 die Querung vollständig und sicher genutzt werden kann.

Dem Mobilitätsausschuss zur Kenntnis.

Siegburg, 23.09.2024