

Fachbereich Zentrale Dienste, Digitales, Bürgerservice und Soziales  
4207/VIII

**Gremium:** Ausschuss für Digitales und öffentlich  
Bürgerbeteiligung  
**Sitzung am:** 17.06.2025

### **Aktueller Stand Bauportal.NRW**

#### **Sachverhalt:**

Mit Antrag der FDP-Fraktion vom 04.02.2025 wurde die Einrichtung eines Dashboards „Bauantrags-Ampel“ zur Darstellung der Bearbeitungszeiten von Bauanträgen beantragt. In der Sitzung des Digitalausschusses am 02.04.2025 wurde daraufhin die Verwaltung mit der Durchführung einer Machbarkeitsstudie zur Einrichtung eines entsprechenden Dashboards beauftragt.

Im Rahmen der Vorprüfung hat sich ergeben, dass eine solche Funktion grundsätzlich technisch im bestehenden Bauportal.NRW implementierbar wäre. Voraussetzung hierfür ist jedoch eine erfolgreiche Anbindung an das kommunale Fachverfahren, da nur so eine belastbare Datenbasis für ein automatisiertes Monitoring der Bearbeitungszeiten zur Verfügung gestellt werden kann.

#### **Aktueller Stand der Implementierung des Bauportal.NRW in Siegburg:**

Wie zuletzt in der Sitzung des Digitalausschusses am 09.12.2024 unter TOP 10 berichtet, war mit einer Anbindung an das Bauportal.NRW nicht vor dem zweiten Halbjahr 2025 zu rechnen. Diese Prognose hat sich bestätigt.

In den ersten Monaten des Jahres 2025 war der Austausch mit den Plattformbetreibern nur eingeschränkt möglich. Erst im Mai 2025 erhielten die Kommunen seitens der Plattformbetreiber die Mitteilung, dass die Anbindung an das kommunale Fachverfahren nun fortgeführt werden könne.

Diese Anbindung ist Grundlage für den produktiven Betrieb des Bauportals, insbesondere für:

- den Empfang von digitalen Bauanträgen,
- die Weiterverarbeitung der Antragsdaten im kommunalen Fachverfahren,
- sowie die Nutzung der integrierten Kommunikationsfunktionen zur Nachforderung von Unterlagen oder zur weiteren Kommunikation mit Antragstellenden.

Aktuell werden daher die erforderlichen Zertifikate zur Anbindung beschafft bzw. erneuert. Parallel wird die technische Anbindung des Fachverfahrens mittels XTA2 vorbereitet.

#### **Ausblick:**

Sobald die Anbindung des Fachverfahrens abgeschlossen ist, kann die Machbarkeitsstudie zur „Bauantrags-Ampel“ konkretisiert und unter realen Bedingungen evaluiert werden. Ein Folgebericht hierzu erfolgt in einer der nächsten Sitzungen, sobald belastbare Erkenntnisse aus dem Testbetrieb vorliegen.

**Zur Sitzung des Ausschusses für Digitales und Bürgerbeteiligung am 17.6.2025**

Siegburg, 02.06.2025