

Amt für Mobilität und Infrastruktur
4281/VIII

Gremium: Mobilitätsausschuss
Sitzung am: 02.07.2025

öffentlich

**Aggerstraße;
Sachstand**

Sachverhalt:

Am 13.9.2023 fasste der Mobilitätsausschuss unter TOP 11 den Beschluss, die nächsten Verfahrensschritte für die Weiterverfolgung der Variante C+ zur Sanierung der Aggerstraße durchzuführen. Am 12.2.2025 empfahl der Mobilitätsausschuss dem Rat der Kreisstadt Siegburg unter TOP 9.2, die Aggerstraße nach der Variante C+ zu sanieren. Der Rat der Kreisstadt Siegburg bestätigte diese Beschlussempfehlung am 17.2.2025 unter TOP 11.

Die Bauleistungen wurden zwischenzeitlich ausgeschrieben, ausgewertet und vergeben. Die Auswertung der Submissionsergebnisse und die notwendige Beschlussfassung wurden am 27.5.2025 durch den Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss im nicht-öffentlichen Teil als Nachtrag Nr. 1 vorgestellt und eingeholt.

Mit dem Bau der Arbeiten beginnen die Glasfaserunternehmen als vorlaufende Maßnahme in den Nebenanlagen. Anschließend werden die eigentlichen Tiefbaumaßnahmen der Baumwurzeln die konkrete Baumaßnahme einläuten. Der erste Bauabschnitt ist der Bereich Jahnstraße/Adolf-Kolping-Platz bis zur Straße „Grüner Weg“.

Damit zusammenhängendes Bauende wäre frühestens Ende 1. Quartal 2026.

Dem Mobilitätsausschuss zur Kenntnis.

Siegburg, 13.06.2025