

## Punkt 8.2

FB Abwasser  
0461/IX

**Gremium:** Betriebsbeirat  
**Sitzung am:**

öffentlich

### Sachstandsbericht: Planungen zur Kanalerneuerung in der Zeithstraße

#### Sachverhalt des Vorstandes:

Der Fachbereich Abwasser der Stadtbetriebe Siegburg AöR plant, die Entwässerungsanlagen in der Zeithstraße zu erneuern. Die Kreisstadt Siegburg plant zudem, den öffentlichen Bereich der Zeithstraße in dem betroffenen Abschnitt komplett umzugestalten und zu erneuern. Auch die vorhandenen Versorgungsleitungen und Telekommunikationsleitungen sollen erneuert und ertüchtigt werden, was mit den betroffenen Versorgungsunternehmen bereits abgestimmt wurde.

Als erster Schritt des hydraulischen Sanierungskonzept für die Zeithstraße wurde 2023 mit dem Bau der Regenrückhaltung auf dem Parkplatz zwischen „Kubana“ und Freizeitbad „Oktopus“ begonnen. Diese Maßnahme wurde 2025 abgeschlossen.

Der nächste Schritt wäre die hydraulische und bauliche Sanierung der Trennkanalisation in der Zeithstraße vom Kreisverkehr Wellenstraße bis zur Zeithstraße auf Höhe Hausnr. 263.

Allerdings sind folgende, grundlegende Parameter in Abstimmung mit der Stadtverwaltung bei der weiteren Umsetzung zu berücksichtigen:

Um das Verkehrsnetz in Siegburg weitestgehend stabil aufrechtzuerhalten, müssen Großbaustellen sowohl technisch als auch zeitlich koordiniert werden. Derzeit wird auf der Südostseite der Stadt im Bereich der Frankfurter Straße/Wahnbachtalstraße eine Großbaustelle durchgeführt. Anschließend sind der Ausbau des Kreisverkehrs Kaiser-Wilhelm-Platz und damit verbunden bauliche Tätigkeiten auf der Bonner Straße und Frankfurter Straße vorgesehen. In dieser Zeit wird es starke Einschränkungen des Straßenverkehrs im südlichen Bereich der Stadt geben.

Aus diesem Grund sollten zumindest die Nord- und Westseite der Stadt, insbesondere die Anbindungen an die großräumigen Achsen (Bundesautobahn und Bundesstraßen), verkehrstechnisch voll nutzbar bleiben. Hierzu gehört neben der Aulgasse und Luisenstraße unter anderem auch die Zeithstraße. Des Weiteren stellt die anstehende Baumaßnahme an der Holzgasse die räumliche Verlängerung der Zeithstraße dar. Insofern wäre der Ausbau der Zeithstraße zeitplanerisch und verkehrstechnisch im besten Falle erst dann umzusetzen, wenn die Südseite und die Innenstadt baustellenfrei sind. Die Stadtverwaltung und die Stadtbetriebe sind sich einig, dass in dieser Zeit kein Planungsstopp für die Zeithstraße stattfinden kann. Demzufolge ist das Einschalten eines Ingenieurbüros für weitere Beratungs- und Koordinationsleistungen sinnvoll und vorausschauend effektiv, auch wenn noch kein Baubeginn in absehbarer Zeit erfolgen wird.

Während die genannten Baustellen in der Stadt umgesetzt werden, kann für die Zeithstraße weitergeplant werden, um Bauphasen und Bauabläufe festzulegen.

**Zur Sitzung des Betriebsbeirates mit der Bitte um Kenntnisnahme.**