

Amt für Mobilität und Infrastruktur
0532/IX

Gremium: Mobilitätsausschuss öffentlich
Sitzung am: 17.06.2026

Wahnbachtalstraße inkl. Kreisel Frankfurter Straße; Sachstand

Sachverhalt:

Auf die Vorlage des Mobilitätsausschusses vom 04.02.2026 (TOP 12.3) wird verwiesen.

Mit finalen Asphaltarbeiten vom 30.05. – 31.05. wurde der Abschnitt Mühlengrabeneinlaufbauwerk bis Dammstraße abgeschlossen. Es fehlen noch finale Markierungsarbeiten sowie teilweise die Umsetzung der Verschiebung der Querunginsel in Höhe des Rudervereins. Die erfolgen im Nachgang.

Der Abschnitt zwischen „Am Turm“ und Dammstraße wird kurzfristig wieder für den Zweirichtungsverkehr freigegeben, somit sechs Monate früher als geplant, da die Bauabläufe und Bauzeiten laufend koordiniert und optimiert wurden.

Auch die oberirdischen Beleuchtungskabel wurden im Bereich des Kreisels auf der Frankfurter Straße bereits zurückgebaut.

Im zweiten Bauabschnitt (Frankfurter Straße bis Einlaufbauwerk) läuft die Maßnahme weiterhin im Zeitplan. Nachdem unter kurzzeitigem Ampelbetrieb der Kanalanschluss an der Frankfurter Straße/Wahnbachtalstraße erfolgt ist, zieht der Kanalbau weiterhin in der Wahnbachtalstraße in Höhe Tankstelle in Richtung Gerhart-Hauptmann-Weg.

Mit diesen Arbeiten ist noch bis Ende September 2026 zu rechnen, da hier auch Versorgungsleitungen verlegt werden.

Zeitgleich wird im Sommer 2026 mit weiteren Kolonnen der Kreiselbau begonnen, nachdem die im Kreiselsbereich betroffenen Versorgungsleitungen (Hausanschlüsse) erneuert werden. Dies wird unter vollem Ampelbetrieb mehrere Monate andauern.

Derzeit läuft die Maßnahme weiterhin im Zeitplan, sodass davon ausgegangen wird, dass bis Ende 2026 die Gesamtmaßnahme, wie angekündigt, abgeschlossen werden kann.

Der Gehweg sowie der Geh- und Radweg entlang der Wahnbachtalstraße auf der „Siegseite“ wird im Zuge der Baumaßnahme ebenso saniert. Auch wird der Gehweg entlang der Wahnbachtalstraße über das Mühlengrabebauwerk bis zum Gerhart-Hauptmann-Weg, gemäß dem Prüfauftrag des Mobilitätsausschusses vom 09.10.2024 (TOP N2), verlängert.

Der Landesbetrieb StraßenNRW sowie die Stadtbetriebe Siegburg AöR sind im Verfahren eingebunden. Die Verwaltung wird laufend im Mobilitätsausschuss und über den städtischen Newsletter informieren.

Zur Sitzung des Mobilitätsausschusses.

Siegburg, 28.05.2026