

Amt für Mobilität und Infrastruktur
0683/IX

Gremium: Mobilitätsausschuss
Sitzung am: 09.09.2026

öffentlich

Brückbergstraße/Kastanienstraße; Sachstand

Sachverhalt:

Auf den Beschluss des Mobilitätsausschuss vom 17.06.2026 (TOP 9.3) wird verwiesen.

Die Verwaltung hat gemeinsam mit dem beauftragten Ingenieurbüro die Variante 1 weiterverfolgt. Die baulich notwendigen Maßnahmen der Stadtbetriebe AöR sowie der Rhein-Sieg-Netz werden derzeit abgestimmt und in die Ausschreibung aufgenommen.

Aufgrund der noch nicht geänderten Zuständigkeitsordnung für den Mobilitätsausschuss (siehe Beschluss des Rates vom 09.07.2026 TOP 9) muss der Beschluss für den Beginn des Vergabeverfahrens und der Ausführung noch über den Bau- und Sanierungsausschuss (07.10.2026) oder über den Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss (08.10.2026) gefasst werden.

Mit dem Baubeschluss soll die Vergabe und die Ausführung starten. Eine erneute Beschlussfassung für die Beauftragung einer Baufirma ist dann nicht mehr erforderlich, sodass unmittelbar danach ein Baubeginn vorgesehen ist.

Mit den finalen Ausbauplänen (Bauphasen, Materialien, Baugrenzen etc.) wird vor Beginn der Maßnahme noch eine Bürgerinformation erfolgen.

Zur Sitzung des Mobilitätsausschusses.

Siegburg, 25.08.2026