

Projekt: Umbau und Erweiterung Grundschule Kaldauen

Titel: Projektkosten-Übersicht

Stand: 21.09.2026

Alle Kostenangaben in BRUTTO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KGr DIN 276	Vergabeeinheit	Inhalte	Kostenberechnung	bepreistes LV	Beauftragung	Nachtrag	Beauftragung (inkl. Nachtrag)	Zahlungsstand	Schlussrechnung	Prognose (ohne Risiko)
200		Vorbereitende Maßnahmen	0,00 €	11.900,00 €	4.223,67 €	0,00 €	4.223,67 €	4.223,67 €	9.114,57 €	9.114,57 €
300		Bauwerk – Baukonstruktionen	4.794.112,05 €	2.157.684,90 €	2.122.477,35 €	53.528,98 €	2.176.006,33 €	470.940,75 €	0,00 €	4.777.374,88 €
400		Bauwerk – Technische Anlagen	3.139.220,00 €	0,00 €	98.369,92 €	0,00 €	98.369,92 €	0,00 €	0,00 €	2.861.077,51 €
500		Außenanlagen und Freiflächen	1.940.429,47 €	2.456.713,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.456.713,35 €
600		Ausstattung (Küche) *	231.032,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
200-600		Gesamtkosten	10.104.794,07 €	4.626.298,25 €	2.225.070,94 €	53.528,98 €	2.278.599,92 €	475.164,42 €	9.114,57 €	10.104.280,31 €
700		Baunebenkosten	3.031.438,22 €	3.031.438,22 €	2.089.560,95 €	19.385,74 €	3.050.823,96 €	0,00 €	0,00 €	3.031.438,22 €
Summe			13.136.232,29 €	7.657.736,47 €	4.314.631,89 €	72.914,72 €	5.329.423,88 €	475.164,42 €	9.114,57 €	13.135.718,53 €
Risiko	Zuschlag 5%		660.000,00 €							
Summe			13.796.232,29 €							

* Die Küchentechnische Ausstattung ist der Kostengruppe 400 zuzuordnen und wurde entsprechend verschoben