

	ANFRAGE Gemeindevertretung	
	Anfragen-Nr.: AF/0115/2016-2021	Anfragenbearbeitung: Joachim Reimann
Aktenzeichen: FD I/1 020/70-7	Anfragedatum: 11.08.2020	Eingang am: 11.08.2020

Zwischenbericht zum Fahrradwege-Konzept

Anfragensteller:
WGN-Fraktion

Frage:

Der Zwischenbericht zum Fahrradwege-Konzept VM/0187/2016-2021 wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung am 21. August 2019 zustimmend zur Kenntnis genommen. In dem am 4. Dezember 2019 verabschiedeten Haushaltsplanentwurf 2020 wurden 40.000,-- EURO für Beratungskosten für das Radwegkonzept eingestellt.

- a) Welche verwaltungsinternen Maßnahmenvorschläge wurden bisher erarbeitet?
- b) Wurden die Ortsbeiräte angesprochen? Wenn ja, welche Meldungen wurden abgegeben?
- c) Welche Organisationen, die sich mit Radverkehr befassen, wurden eingebunden? Wenn ja, mit welchen Stellungnahmen?
- d) Wurde ein externes Beratungsbüro mit der Erstellung eines Konzeptentwurfes beauftragt?
- e) Wenn ja, wann ist mit einem Ergebnis zu rechnen?

Antwort:

Die Beauftragung eines externen Büros wird in Kürze erfolgen. Im Vorfeld der Beauftragung wurde zunächst ein Interessenbekundungsverfahren mit dem Ergebnis durchgeführt, dass bis 20.12.2019 insgesamt 19 Ingenieurbüros ihr Interesse mitteilten. Hieraus wurden fünf Ingenieurbüros identifiziert, die aktuell zur Angebotsabgabe bis spätestens 04.09.2020 aufgefordert sind. Ursprünglich war seitens der Verwaltung eine Angebotseinholung im Frühjahr dieses Jahres vorgesehen gewesen, die sich jedoch um mehrere Monate verzögerte. Dies lag an folgendem Sachverhalt:

Für die Erarbeitung eines kommunalen Radwegkonzeptes gibt es Fördermittel des Landes Hessen, sodass die Verwaltung am 10.02.2020 einen entsprechenden Förderantrag bei der zuständigen Behörde Hessen Mobil einreichte. Nach der Eingangsbestätigung trug Hessen Mobil die Bitte vor, mit der Angebotseinholung und Auftragsvergabe zu warten, bis ein Leitfaden zur Erarbeitung von Radwegkonzepten im Spätsommer erstellt ist, der dann Bestandteil der Leistungsbeschreibung werden sollte. Nach interner Abstimmung ging die

Verwaltung auf diese Bitte ein. Am 07.08.2020 teilte Hessen Mobil dann überraschend mit, dass der geplante hessische Leitfaden zur Erarbeitung von Radwegekonzepten in absehbarer Zeit nicht fertig gestellt werden könne, sodass eine Heranziehung für das Niedernhausener Fahrradwegekonzept obsolet wäre. Daraufhin wurde die Angebotseinholung zeitnah in die Wege geleitet.

Nach dem 04.09.2020 wird der Auftrag zeitnah vergeben. Anschließend kann mit der Konzepterarbeitung unmittelbar begonnen werden. Eine Beschlussfassung des Konzeptes sollte in 2021 erfolgen.

Auf die Verwaltungsmitteilung VM/0187/2016-2021 wird inhaltlich verwiesen. Das zu beauftragende Ingenieurbüro wird u.a. diese Maßnahmenvorschläge aufgreifen und weiter bearbeiten.

Niedernhausen, den 24.08.2020