

	Verwaltungsmitteilung	
	Vorlagen-Nr.: VM/0008/2021-2026	Vorlagenbearbeitung: Martin Stappel
Aktenzeichen: III/1-UB-149-363	Federführung: Fachdienst III/1	Datum: 11.05.2021

Barrierefreier Ausbau der Verkehrsstation Niedernhausen; 4. Kostenerhöhungsanzeige

Beratungsfolge Gemeindevorstand Gemeindevertretung	Behandlung nicht öffentlich öffentlich
---	---

Bezug:

VM/0199/2016-2021
VM/0243/2016-2021

Mitteilung:

Mit Schreiben vom 13.04.21 (Anlage 1) hat die DB Netz, vertreten durch die DB Station& Service AG, Frankfurt, der Gemeinde Niedernhausen auf der Grundlage der seinerzeit geschlossenen Realisierungs- und Finanzierungsvereinbarung (RuFV) die mittlerweile 4. Kostenerhöhungsanzeige zukommen lassen.

Eine Darstellung der Kostenerhöhung von der 3. zur 4. Kostenerhöhungsanzeige – differenziert nach Positionen und Kosten tragenden Beteiligten ist als Anlage 2 beigefügt.

Die geplanten **Gesamtkosten** der Maßnahme (siehe im Folgenden Anlage 2) werden sich demnach von 11,398 Mio. EUR um 1,973 Mio. EUR auf 13,371 Mio. EUR erhöhen. Der **Anteil der Gemeinde Niedernhausen** (in Anlage 2 als „Gebietskörperschaft“ bezeichnet) steigt entsprechend von 1.274.823 EUR auf **1.717.292 EUR** – eine Erhöhung um 442.469 EUR bzw. 34,7 % seit der 3. Kostenerhöhungsanzeige der Bahn. Entsprechende Mittel sind nunmehr bei der Haushaltsplanung der folgenden Jahre bereitzustellen. Ein aktualisierter Zahlungsplan der DB ist angefordert.

Die Begründung für die Kostenerhöhung kann ebenfalls der Anlage 1 entnommen werden. Hierbei handelt es sich um qualitative Einzelbegründungen; eine konkrete quantitative Kostendetaillierung ist nicht hinterlegt.

Martin Stappel
Umweltbeauftragter

Anlagen:

1. Schreiben der DB vom 13.04.21 mit Kostenerhöhungsbegründung
2. Ermittlung der Kosten und deren Begründung