

DB Station&Service AG
Ermittlung der Kosten und deren Finanzierung

Preis- und Planungsstand
Projekt-ID Hessen Mobil: DARM00234

Tabelle 4: Dritte Kostenerhöhungsanzeige Kostenerhöhung während Bauablauf										Tabelle 5: Vierte Kostenerhöhungsanzeige Kostenerhöhung während Bauablauf								Tabelle 6: Differenz zwischen Tabelle 4 & Tabelle 5 Differenz zwischen dritter und vierter Kostenerhöhungsanzeige					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	3	4	5	6	7	8	9	10	Gesamtkosten [EUR]	Land Hessen	Land Hessen* (LuFV-Ersatz)	Gebietskörperschaft	Aufgabenträger	DB Station&Service
Teilprojekt	Bezeichnung	Gesamtkosten [EUR]	nicht zuwendungs- fähiger Anteil	zuwendungs- fähiger Anteil	Land Hessen	Land Hessen* (LuFV-Ersatz)	Gebietskörperschaft	Aufgabenträger	DB Station&Service	Gesamtkosten [EUR]	nicht zuwendungs- fähiger Anteil	zuwendungs- fähiger Anteil	Land Hessen	Land Hessen* (LuFV-Ersatz)	Gebietskörperschaft	Aufgabenträger	DB Station&Service	Gesamtkosten [EUR]	Land Hessen	Land Hessen* (LuFV-Ersatz)	Gebietskörperschaft	Aufgabenträger	DB Station&Service
G.011550028	Niederrhein																						
G.011550028.01.01	Neubau Bahnsteig 1 inkl. Treppe	1.026.930	77.449	949.481		807.059			219.872	1.245.662	77.449	1.168.213		992.981			252.681	218.732	0	185.922	0	0	32.810
G.011550028.01.02	OGFI Dach Bstg 3/4	17.151	7.732	9.419		8.006			9.145	17.151	7.732	9.419		8.006			9.145	0	0	0	0	0	0
G.011550028.01.03	OGFI Dach Bstg 5/6	40.785	23.415	17.370		14.765			26.021	40.785	23.415	17.370		14.765			26.021	0	0	0	0	0	0
G.011550028.01.04	Aufzug Bahnsteig 1	781.890		781.890	664.606		117.283			1.174.730		1.174.730	998.521		176.210			392.840	333.914	0	58.926	0	0
G.011550028.01.05	Aufzug Bstg. 3/4, Anpass. Treppe	1.296.777	7.089	1.289.688	1.096.235		200.542			1.565.099	7.089	1.558.010	1.324.309		240.791			268.322	228.074	0	40.248	0	0
G.011550028.01.06	Aufzug Bstg. 5/6, Anpass. Treppe	1.388.723	7.089	1.381.634	1.174.389				214.334	1.649.397	7.089	1.642.308	1.395.962				253.435	260.674	221.573	0	0	0	39.101
G.011550028.01.07	Neubau Bahnsteigdach Bahnsteig 1	436.796	293.330	143.465		121.945			314.850	478.603	293.330	185.273		157.482			321.121	41.807	0	35.536	0	0	6.271
G.011550028.01.08	Neubau Bahnsteigdach Bahnsteig 3/4	491.886	207.669	284.217		241.584			250.302	516.325	207.669	308.656		262.357			253.968	24.439	0	20.773	0	0	3.666
G.011550028.01.09	Neubau Bahnsteigdach Bahnsteig 5/6	475.281	283.119	192.162		163.338			311.943	477.150	283.119	194.032		164.927			312.224	1.869	0	1.589	0	0	280
G.011550028.01.10	OGFI Dach Bstg 1	82.604	38.072	44.532		37.852			44.752	98.072	48.463	49.608		42.167			55.905	15.468	0	4.315	0	0	11.153
G.011550028.01.12	Wegeleitsystem	85.718	2.472	83.246		70.760			14.958	85.718	2.472	83.246		70.759			14.959	0	0	0	0	0	0
G.011550028.01.13	Beleuchtungsanlage	706.477	32.858	673.618		572.576			133.901	730.072	32.858	697.213		592.631			137.440	23.595	0	20.056	0	0	3.539
G.011550028.01.14	Funkuhren	96.405	0	96.405		81.945			14.460	96.405	0	96.405		81.944			14.461	0	0	0	0	0	0
G.011550028.01.15	GWG I	3.488	1.588	1.900	1.615		1.873			3.488	2.173	1.315	1.118		2.370			0	-497	0	497	0	0
G.011550028.01.16	GWG II	18.038	309	17.729	15.070		2.968			18.038	309	17.729	15.070		2.968			0	0	0	0	0	0
G.011550028.01.17	Rückbau nicht aktivierungsfähig Treppenturm	200.000	200.000	0					200.000	200.000	200.000	0					200.000	0	0	0	0	0	0
G.011550028.01.17	Rückbau nicht aktivierungsfähig sonstiger Rückbau	252.918	252.918	0			252.918			478.265	478.265	0			478.265			225.347	0	0	225.347	0	0
G.011550028.01.21	Entsorgung PU	847.443	148.697	698.746	593.934		253.509			986.788	148.697	838.091	712.378		274.411			139.345	118.444	0	20.902	0	0
G.011550028.01.22	Provisorien für Reisende	679.855		679.855	577.877		101.978			733.521		733.521	623.493		110.028			53.666	45.616	0	8.050	0	0
G.011550028.01.24	Fahrgast-Informations-Anzeiger (FIA) Bstg 1, 3/4	155.340		155.340		132.039			23.301	159.093		159.093		135.229			23.864	3.752	0	3.190	0	0	563
G.011550028.01.24	Fahrgast-Informations-Anzeiger (FIA), Bstg. 5/6	110.551	110.551	0					110.551	110.551	110.551	0					110.551	0	0	0	0	0	0
G.011550028.01.25	Elektroakustische Anlage (ELA)	231.222	1.545	229.677		195.226			35.997	231.222	1.545	229.677		195.225			35.997	0	0	0	0	0	0
	Summe Baukosten	9.426.278	1.695.903	7.730.375	4.123.725	2.447.093	931.072	0	1.924.387	11.096.135	1.932.227	9.163.908	5.070.849	2.718.473	1.285.043	0	2.021.770	1.669.857	947.123	271.380	353.971	0	97.383
	Abrundung Landeszuwendung auf volle Hundert EUR				-25	-93	25		93				-49	-73	49		73						
	Summe Baukosten	9.426.278	1.695.903	7.730.375	4.123.700	2.447.000	931.097	0	1.924.480	11.096.135	1.932.227	9.163.908	5.070.800	2.718.400	1.285.092	0	2.021.843	1.669.857	947.099	271.400	353.995	0	97.363
	Planungskosten DB Station&Service (Pauschale 13,6 % der Baukosten bei Gebietskörperschaft und Aufgabenträger)	1.972.202			0	0	343.726	343.726	1.284.750	2.275.202			0	0	432.201	432.201	1.410.801	303.000	0	0	88.474	88.474	126.051
	Summe:	11.398.480	1.695.903	7.730.375	6.570.701		1.274.823	343.726	3.209.230	13.371.337			7.789.200		1.717.292	432.201	3.432.645	1.972.857	1.218.499		442.469	88.474	223.414

* aus dem Finanzierungsanteil des Landes aus LuFV-Ersatz werden die restlichen Baukosten und die Planungskosten DB Station&Service zugerechnet